

18 de marzo del 2022
GST-0158-2022

Señora
Marianne Mata Colombari
Dirección de Proveeduría

Estimada señora:

Modificaciones al Plan de Compras 2022

De acuerdo con la revisión realizada y lo indicado por las diferentes Unidades gestionantes de estos contratos, se solicita realizar las siguientes variaciones al Plan de Compras 2022 de esta Gerencia, según se señala a continuación:

Descripción	PADQ	Línea	Modificación	Justificación
Suministro de herramientas y equipos	220012	1	Abril	Se está en la revisión de los códigos y por incluir solicitud de pedido. Se traslada fecha.
Transformadores eléctricos Terminal Moín	220011	14	Setiembre	Se debieron definir prioridades de pago y se determina avanzar en el proceso de contratación y solicitar los recursos para ejecutar en el 2023. Se traslada fecha
Ampliación calle de acceso La Garita	220010	1	Eliminar	Requiere permiso del SETENA, por lo que no se tiene certeza de su obtención para solicitar uno nuevo.
Tanques Terminal Barranca	220008	1	Eliminar	Por cambios en el alcance del proyecto se debe cerrar ante el MIDEPLAN (PEM-0100-2022) y luego de hacer las modificaciones incluirlo como proyecto nuevo, por lo que al no tener certeza de las fechas se decide eliminar.

Atentamente,



Roberto Guzmán Gutiérrez
Gerente

SAP

Ce. Silvia Araya Pérez, Coordinadora POI-Presupuesto GST
Lizbeth Alfaro Camacho, Profesional Gerencia de Servicios Técnicos