Planificador del proyecto 4-2016
Registro de proveedores actividad ordinaria

No.	ACTIVIDAD	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	DURACIÓN	Porcentaje de avance 67%
1	Coordinar alternativas de solución con iformática	KEYLA LÓPEZ ANALYS ACUÑA ERICK SOLANO MARCO CARTÍN LEIDY ROSALES RANDALL TAPIA	04/01/2016	29/02/2016	56,0	100%
2	Formulario PDF	LEIDY ROSALES RANDALL TAPIA	31/03/2016	31/05/2016	61,0	100%
3	Crear página en Portal Desarrollo	KEYLA LÓPEZ ANALYS ACUÑA ERICK SOLANO MARCO CARTÍN LEIDY ROSALES RANDALL TAPIA	31/03/2016	31/05/2016	61,0	100%
4	Ejecución de pruebas funcionales	KEYLA LÓPEZ ANALYS ACUÑA ERICK SOLANO MARCO CARTÍN LEIDY ROSALES RANDALL TAPIA	01/06/2016	31/07/2016	60,0	100%
5	Hacer ficha de trámite mejorada	KEYLA LÓPEZ ANALYS ACUÑA ERICK SOLANO MARCO CARTÍN LEIDY ROSALES RANDALL TAPIA	01/08/2016	12/09/2016	42,0	0%
6	Publicar la ficha de trámite en, Gaceta y sitio web	Comisión Mejora Regulatoria	01/10/2016	30/12/2016	90,0	0%