Planificador del proyecto 5-2016
Donaciones

No.	ACTIVIDAD	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	DURACIÓN	Porcentaje de avance
						98%
1	Revisar y actualizar: AS-08-049 Donación de Chatarra	Pilar Ramos de Anaya Marlene Rodríguez	04/01/2016	29/02/2016	56,0	100%
2	Revisar y actualizar: AS-08-038 Donaciones de mobiliario y equipo de oficina y de cómputo declarados en desuso u obsoletos	Pilar Ramos de Anaya Marlene Rodríguez	01/03/2016	29/04/2016	59,0	100%
3	Revisar y actualizar: AS-08-037 Donación de bienes muebles declarados en desuso u obsoletos	Pilar Ramos de Anaya Marlene Rodríguez	02/05/2016	30/06/2016	59,0	100%
4	Elaborar propuesta de formulario	Pilar Ramos de Anaya	01/07/2016	30/08/2016	60,0	100%
5	Elaboración del formulario	Leidy Rosales Randall Tapia	01/09/2016	30/10/2016	59,0	100%
6	Diseño de propuesta presentación de información	Ericka Brenes	01/09/2016	30/10/2016	59,0	100%
7	Implementación de propuesta	Ericka Brenes	01/11/2016	30/11/2016	29,0	90%
8	Incorporar y hablitar formulario en sitio web	Leidy Rosales	15/11/2016	30/11/2016	15,0	90%