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Planificador del proyecto#5

ACTIVIDAD

Hacer fiha de tramite actual

Levantar diagrama de fujo induyendo todos s aclores.
Revisar el procedimiento actual (borrador del 2013)

Defiic cusles son as siuaciones que queremos mejorar (ordenamiento, revison de requiso,
plazos, simpliicacion del prooeso, inlusion en web)

Hacer hojade rutay diagrama de fljo propuesto

Revisar el egamento de contralacones

Organizar e registro de proveedores por categoria

Incli cambios en el registro de proveedores

Hacer un andlsis de dierentes pginas web de empresas petoleras para ver como manejan los
requisios y el egsiro de proveedores.

 Hocerdgana e o meoraco

Documentar procedimiento

2 an coordinacin con el Comité WEB

Coordinar allernatias de automatzacion con Informaica
Contratar desarrolo ntefaz registro proveedores
Desarrolar Interfaz regisro proveedores

Hacer fcha de trimite mejorada

Publcar a ficha de trémite en, Gaceta y o web

Pruebainterfaz
Establecimiento de nuevo interfaz
Puesta en marcha
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