Planificador del proyecto Donaciones

Porcentaje de

No. ACTIVIDAD Responsable Fecha de inicio Fecha final DURACION
avance
13%

Revisar y actualizar: AS-08-037 Donacién de |[Pilar Ramos de Anaya 04/01/2016 29/02/2016 56,0 04/01 04/03 03/05 02/07 31/08 30/10 29/12
1 |bienes muebles declarados en desuso u Marlene Rodriguez 0% ‘

obsoletos

Revisar y actualizar: AS-08-038 Donaciones |Pilar Ramos de Anaya 01/03/2016 29/04/2016 59,0 1
2 [de mobiliario y equipo de oficina y de computo|Marlene Rodriguez 0% ]

declarados en desuso u obsoletos 5 -

Revisar y actualizar: AS-08-049 Donacién de [Pilar Ramos de Anaya 02/05/2016 30/06/2016 59,0
3|Chatarra Marlene Rodriguez 100% ]

: ]
Elaborar propuesta de formulario Pilar Ramos de Anaya 01/07/2016 30/08/2016 60,0 |
4

Elaboracién del formulario Leidy Rosales 01/09/2016 30/10/2016 59,0 1
5 Randall Tapia 0% 5

Disefio de propuesta presentacion de Ericka Brenes 01/09/2016 30/10/2016 59,0 ]
6 |informacion 0% 6

Implementacién de propuesta Ericka Brenes 01/11/2016 30/11/2016 29,0
7 o | ]

Incorporar y hablitar formulario en sitio web Leidy Rosales 15/11/2016 30/11/2016 15,0 3 I
8 0%




