
No. ACTIVIDAD Responsable Fecha de inicio Fecha final DURACIÓN
Porcentaje 

de avance

17%

1 Coordinar alternativas de automatización con informática DSU, DCIC, DTI, GPR jun-15 feb-16 259,0 100%

2 Formulario PDF DTI mar-16 may-16 91,0 0%

3 Ejecución de pruebas funcionales DSU, DCIC, DTI, GPR jun-16 jul-16 58,0 0%

4 Crear página en Portal Desarrollo DSU, DCIC, DTI, GPR mar-16 may-16 91,0 0%

5 Hacer ficha de trámite mejorada DSU, DCIC, DTI, GPR ago-16 sep-16 60,0 0%

6
Publicar la ficha de trámite en, Gaceta y sitio  web Comisión Mejora Regulatoria

sep-16 dic-16 91,0 0%
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