Planificador del proyecto 2- 2016
Registro de Proveedores de Actividad ordinaria

No. ACTIVIDAD

Responsable

Fecha de inicio

Fecha final

DURACION

Porcentaje de
avance
50%

Coordinar alternativas de solucion con iformética

Formulario PDF

Crear pagina en Portal Desarrollo

Ejecucion de pruebas funcionales

Hacer ficha de tramite mejorada

< Publicarla ficha de tramite en, Gaceta y sitioc web

KEYLA LOPEZ

ANALYS ACUNA
ERICK SOLANO
MARCO CARTIN
LEIDY ROSALES
RANDALL TAPIA

LEIDY ROSALES
RANDALL TAPIA
KEYLA LOPEZ

ANALYS ACUNA
ERICK SOLANO
MARCO CARTIN
LEIDY ROSALES
RANDALL TAPIA

KEYLA LOPEZ
ANALYS ACUNA
ERICK SOLANO
MARCO CARTIN
LEIDY ROSALES
KEYLA LOPEZ
ANALYS ACUNA
ERICK SOLANO
MARCO CARTIN
LEIDY ROSALES
RANDALL TAPIA

Comision Mejora Regulatoria

04/01/2016

31/03/2016

31/03/2016

01/06/2016

01/08/2016

01/10/2016

29/02/2016

31/05/2016

31/05/2016

31/07/2016

12/09/2016

30/12/2016

56,0

61,0

61,0

60,0

42,0

90,0

100%

100%

100%

0%

0%

0%

04/01

26/07

15/02




