Planificador del proyecto 3-2016

Donaciones
No. ACTIVIDAD Responsable Fecha de inicio Fecha final DURACION  Forcentaje
de avance
Revisar y actualizar: AS-08-049 |Pilar Ramos de
1|Donacion de Chatarra Anaya 04/01/2016 29/02/2016 56,0 100%
Marlene Rodriguez
Revisar y actualizar: AS-08-038 |Pilar Ramos de
Donaciones de mobiliario y Anaya
2 [equipo de oficina y de computo  |Marlene Rodriguez 01/03/2016 29/04/2016 59,0 100%
declarados en desuso u
obsoletos
Revisar y actualizar: AS-08-037 |Pilar Ramos de
Donacion de bienes muebles Anaya o
3 declarados en desuso u Marlene Rodriguez 02/05/2016 30/06/2016 59,0 100%
obsoletos
Elaborar propuesta de formulario | Pilar Ramos de
4 Anaya 01/07/2016 30/08/2016 60,0 0%
Elaboracion del formulario Leidy Rosales
5 Randall Tapia 01/09/2016 30/10/2016 59,0 0%
Disefio de propuesta Ericka Brenes
presentacion de informacion 01/09/2016 30/10/2016 59,0 0%
7 Implementacién de propuesta Ericka Brenes 01/11/2016 30/11/2016 29,0 0%
Incorporar y hablitar formulario  [Leidy Rosales
8|en sitio web 15/11/2016 30/11/2016 15,0 0%
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