Planificador del proyecto 3-2016

Registro de proveedores actividad ordinaria

No. ACTIVIDAD

Responsable

Fecha de inicio

Fecha final

DURACION

Coordinar  alternativas ~ de
solucién con iformatica

, Formulario PDF

Crear pagina en  Portal
Desarrollo

Ejecucion de pruebas
funcionales

Hacer ficha de tramite mejorada

Publicar la ficha de tramite en,
Gaceta y sitio web

KEYLA LOPEZ
ANALYS ACUNA
ERICK SOLANO
MARCO CARTIN
LEIDY ROSALES
RANDALL TAPIA
LEIDY ROSALES
RANDALL TAPIA
KEYLA LOPEZ
ANALYS ACUNA
ERICK SOLANO
MARCO CARTIN
LEIDY ROSALES
RANDALL TAPIA
KEYLA LOPEZ
ANALYS ACUNA
ERICK SOLANO
MARCO CARTIN
LEIDY ROSALES
RANDALL TAPIA
KEYLA LOPEZ
ANALYS ACUNA
ERICK SOLANO
MARCO CARTIN
LEIDY ROSALES
RANDALL TAPIA
Comision
Regulatoria

Mejora

04/01/2016

31/03/2016

31/03/2016

01/06/2016

01/08/2016

01/10/2016

29/02/2016

31/05/2016

31/05/2016

31/07/2016

12/09/2016

30/12/2016

56,0

61,0

61,0

60,0

42,0

90,0

Porcentaje
de avance

100%

100%

100%

95%

0%

0%

04/01

23/02

13/04

02/06

22/07

10/09

30/10

19/12

07/02




