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Planificador del proyecto 5-2016

Registro de proveedores actividad ordinaria

ACTIVIDAD

Responsable

Fecha de inicio

Fecha final

DURACION

Coordinar  alternativas
solucién con iformética

Formulario PDF

Crear  péagina en
Desarrollo

Ejecucion de
funcionales

Hacer ficha de tramite mejorada

de KEYLA LOPEZ

ANALYS ACUNA
ERICK SOLANO

MARCO CARTIN
LEIDY ROSALES
RANDALL TAPIA
LEIDY ROSALES
RANDALL TAPIA

Portal KEYLA LOPEZ

ANALYS ACUNA
ERICK SOLANO

MARCO CARTIN
LEIDY ROSALES
RANDALL TAPIA

pruebas KEYLA LOPEZ

ANALYS ACUNA
ERICK SOLANO
MARCO CARTIN
LEIDY ROSALES
RANDALL TAPIA
KEYLA LOPEZ
ANALYS ACUNA
ERICK SOLANO
MARCO CARTIN
LEIDY ROSALES
RANDALL TAPIA

Publicar la ficha de tramite en, Comision

Gaceta y sitio web

Regulatoria

Mejora

04/01/2016

31/03/2016

31/03/2016

01/06/2016

01/08/2016

01/10/2016

29/02/2016

31/05/2016

31/05/2016

31/07/2016

12/09/2016

30/12/2016

56,0

60,0

42,0

90,0

Porcentaje de
avance

100%

100%

100%

100%

80%

0%

04/01

4

23/02

4

13/04

02/06

22/07

10/09

30/10

19/12

07/02




