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INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI 2025 
 
La evaluación del Plan Operativo Institucional a junio 2025 se presenta respetando la 

metodología y formatos definidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en 

su oficio MH-STAP-OF-0605-2025, con fecha 29 de mayo de 2025. 

 

Este informe se presenta para cumplir con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), N° 8131, en la 

cual se establece que las entidades y órganos comprendidos en los incisos c) y d) del artículo 

1° (Administración Descentralizada y Empresas Públicas del Estado, Universidades Estatales, 

Municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social), deben presentar ante el Ministerio 

de Hacienda los informes periódicos y finales de la evaluación física y financiera de la ejecución 

de los presupuestos, así como los informes de gestión, resultados y rendición de cuentas, con 

la finalidad de evaluar al Sector Público. 

 
1.  GESTIÓN FINANCIERA 

 
1.1  Ejecución del Presupuesto junio 2025 a nivel institucional 
 
En el cuadro 1 se presenta la ejecución financiera del presupuesto por clasificación por objeto 

del gasto y en el cuadro 2 la gestión financiera por programa presupuestario, correspondientes 

al I semestre del año 2025: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definitivo 
1/

Ejecutado 
2/

0-Remuneraciones 42 539,31 19 036,67 44,75%

1-Servicios 121 680,95 49 656,80 40,81%

2-Materiales y Suministros 1 767 873,67 801 186,16 45,32%

3-Intereses y Comisiones 5 198,98 3 097,20 59,57%

4-Activos Financieros 0,00 0,00 0,00%

5-Bienes Duraderos 13 468,20 1 898,24 14,09%

6-Transferencias Corrientes 8 111,18 7 559,35 93,20%

7-Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00%

8-Amortización 20 860,88 20 401,29 97,80%

9-Cuentas Especiales 20,19 0,00 0,00%

SUB TOTAL 1 979 753,37 902 835,71 45,60%

Recursos de crédito público 
3/ 0,00%

TOTAL GENERAL 1 979 753,37 902 835,71 45,60%

Planificación Empresarial.

Cuadro 1

RECOPE

Ejecución financiera del presupuesto, según Clasificación por Objeto del Gasto

Al 30 de junio de 2025

En millones de colones y porcentajes

Presupuesto 
% Ejec.Partida
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Resumen de rubros ejecutados: 
 
Del presupuesto ordinario total anual se ejecutó la suma total de 902 835.71 millones de 
colones, los cuales se financiaron con los ingresos percibidos por concepto de venta de 
combustibles y por la partida de otros ingresos. Esta ejecución corresponde a un 45,60% de 
ejecución. 
 
En la partida de remuneraciones, se realizó el pago de los salarios y los conceptos relacionados 
con los mismos, así como los pagos de dietas realizados a los miembros de Junta Directiva, 
por su asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias. 
 
Además, se realizó el aporte patronal del 5,33% correspondiente a los afiliados a la Asociación 
Solidarista de Empleados de RECOPE (ASORECOPE). 
 
Con respecto a las contribuciones patronales, estas se están cancelando acorde con los 
porcentajes establecidos por la normativa vigente en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 
 
En las comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, se ejecutó el presupuesto 
por los gastos de las comisiones que se pagan a los diferentes bancos (BCR, BNCR) y al Banco 
Central por concepto de comisiones por las transacciones realizadas y los servicios de SINPE, 
así como el pago anual de mantenimiento de emisiones a la Bolsa Nacional de Valores. 
 
En lo que se refiere a servicios, se procedió con las cancelaciones de pagos de seguros riesgos 
profesionales, de automotores, equipo contratistas, equipo electrónico, colectiva de vida, 
calderas, seguros marítimo crudo y derivados, incendios otras, responsabilidad civil otros, 
rotura de maquinaria y seguro personales accidentes colectivos.  
 
En los que respecta a materiales y suministros, se adquirieron materiales para mantenimiento 
de vehículos, aires acondicionados, herramientas, llantas, baterías, uniformes, artículos de 
limpieza y papelería. Actualmente se encuentran en proceso la compra de componentes para 
una planta eléctrica y la adquisición de aceites y filtros. 

 Modificado 
1/

 Ejecutado 
2/

Programa de Operaciones 1 966 169,38 900 927,01 45,82% 99%

Programa de Inversiones 13 583,99 1 908,70 14,05% 1%

TOTAL GENERAL 1 979 753,37 902 835,71 45,60% 100%

Gestión Financiera por Programa Presupuestario

Al 30 de junio de 2025

Presupuesto
Programa Presupuestario %  Ejec. Part. Rel. %

 Planificación Empresarial.

Cuadro 2

RECOPE

(Montos en millones de colones y porcentajes)
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En bienes duraderos, se realizaron adquisiciones de mobiliario y equipo, maquinaria, sistemas 
de información, vehículos y algunas contrataciones de proyectos de obras pública las cuales 
se detallarán más adelante. 
 
En relación con las transferencias corrientes, se registran los pagos correspondientes a la 
supervisión de SUGEVAL, de acuerdo con el cronograma para el servicio de la deuda. 
 
En lo que se refiere a Amortizaciones, se realizó un pago que incluye los pagos de intereses y 
amortización del crédito contraído con el BNP PARIBAS (BNP-SG), de acuerdo con los 
términos y condiciones de la oferta de financiamiento según el contrato de crédito suscrito. 
 
1.2 Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones 
correctivas, por partida. 
 
De las partidas presupuestarias que obtuvieron un nivel de ejecución inferiores al 45%1, se 
utiliza como referencia los siguientes “factores” que incidieron en la ejecución obtenida: 

 
1. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

 
2. Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

 
3. Aplicación de directrices presidenciales  

 
4. Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

 
5. Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

 
6. Variación en la estimación de recursos.  

 

7. Problemas relacionados con los procesos de contratación pública. 
 

8. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 
 

9. Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2025 
 

10. Otros (Especifique).         
  

 

 

 

 
A continuación, se presenta el cuadro 3 con los principales factores que afectaron la ejecución 
de las partidas del Presupuesto:  

 
1 Es el porcentaje de ejecución semestral que se considera para realizar la evaluación, establecido mediante la nota 

MH-STAP-OF-CIRC-0605-2025 “Aspectos a considerar en el Informe de Evaluación, referido a la Gestión Física y 
Financiera al 30 de junio de 2025”. 
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Servicios: La ejecución es ligeramente menor a la esperada, esto se debe a que para algunas 

contrataciones se formuló un monto superior al real adjudicado efecto del tipo de cambio, 

asimismo; los procesos de recepción de factura y pago a los proveedores en SICOP que son 

extensos, lo que hace que se retrase el trámite de pago de facturación, considerando que 

también existen contrataciones que se encuentran en proceso de adjudicación y que 

empezarán en el segundo semestre del año. 

 

Bienes Duraderos: Se presentaron atrasos debido procesos declarados desiertos e 

infructuosos, los cuales ocasionaron demoras en la contratación, se retrasó la adquisición de 

los equipos de medición, de sistema contra incendios y derrames, asimismo, por problemas 

técnicos no se pudieron probar los equipos para sustituir unidades obsoletas ni los destinados 

a mejorar la facturación aeroportuaria. 

 

Más adelante en este informe se detalla el avance de cada proyecto de inversión.  
 

Cuentas especiales: En lo que respecta a la cuenta “Sumas sin asignación presupuestaria” se 
utiliza para incorporar la diferencia que se da en la formulación entre los ingresos y gastos para 
equilibrar el presupuesto. 
 

Nombre de la partida % de ejecución
Factores que incidieron en 

la ejecución

Acciones correctivas para mejorar el resultado 

de ejecución 

Servicios 40,81% 1,2

Se espera mejorar la ejecucion en el segundo 

semestre del año, con las contrataciones que están 

en proceso y las que inician.

Bienes Duraderos 14,09% 1,2,7 y 8

Se pondrán en marcha de inmediato procesos de 

recotización y pruebas de equipos con fondos 

garantizados; se ajustarán cronogramas con un 

seguimiento, se evaluará la reasignación del 

presupuesto liberado y se actualizarán los formularios 

para su registro en el Banco de Proyectos. Asi como 

el seguimiento a la facturación de los proveedores 

que no lo realizan con regularidad 

Cuentas Especiales 0,00% 6

No hay acciones correctivas debido a que esta 

partuda se utiliza para incorporar la diferencia que se 

da en la formulación entre los ingresos y gastos para 

equilibrar el presupuesto.

Planificación Empresarial.

Cuadro 3

Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas

Partidas con niveles de ejecucion menor al 45,00%

Al 30 de junio de 2025

RECOPE
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Para esta partida no hay acciones correctivas debido a que esta partida se utiliza para 
incorporar la diferencia que se da en la formulación entre los ingresos y gastos para equilibrar 
el presupuesto. 

 
 
2. GESTIÓN PROGRAMÁTICA 
 
2.1 Cumplimiento de metas de los programas sustantivos 
 
RECOPE ha cumplido con la misión de la empresa, dado que el suministro de los combustibles 
se dio de acuerdo con las ventas programadas, garantizando, con excelencia y responsabilidad 
ambiental, la seguridad energética de Costa Rica, mediante el abastecimiento oportuno y 
seguro de los combustibles necesarios para el desarrollo socioeconómico del país. 
 
En este plan operativo institucional, se han planteado 8 indicadores:  
 

● Tres indicadores relacionados con la eficiencia en la gestión de compra el diésel, 
gasolina regular y gasolina súper, que busca los precios más favorables, con la 
calidad establecida en la normativa.  
 

● Efectividad de la calidad del proceso de ventas realizado. 
 

● Cuatro indicadores relacionados con el programa de inversiones. 
 
De acuerdo con los aspectos a considerar en el “Informe de Resultados de Evaluación 
Presupuestaria referida a la Gestión Física y Financiera al 30 de junio 2025”, se indica que 
respecto a la gestión física, se considerarán los avances en el cumplimiento de las metas de 
los programas presupuestarios en función de las unidades de medida y de los indicadores, 
estos últimos con criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad, con corte al 30 de junio 
de 2025; así como, las justificaciones de mayor relevancia que afecten las metas programadas 
y los resultados esperados, proporcionando los factores, las medidas correctivas y/o acciones 
para las metas cuyo avance sea menor al 25%. 
 
Por lo tanto, se describe el logro relativo a los productos e indicadores y se justifica las 
desviaciones y medidas correctivas para las metas cuyo avance RECOPE es menor al 
25%.
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101 Programa de Operaciones  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Indicadores y productos asociados a la matriz de articulación plan presupuesto 
2025 programa de operaciones: 

 
Los indicadores establecidos son: 

 

● Indicador Eficiencia en la gestión de compra de diésel 

 

● Indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina super 

 

● Indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina Plus 91 

 

Programada o 

Prevista

Alcanzada o 

Resultado   % de cumplimiento
Programado Ejecutado % Ejecución

Cantidad de Barriles (UM) 8,59 4,40 51%

Eficiencia en la gestión de 

compra de diésel (I)
<1 0,95 100%

Cantidad de Barriles (UM) 4,20 2,46 59%

Eficiencia en la gestión de 

compra de Gasolina Súper (I)
<1 0,97 100%

Cantidad de Barriles (UM) 4,50 2,13 47%

Eficiencia en la gestión de 

compra de Gasolina Plus 91 (I)
<1 0,94 100%

Cantidad de cisternas (UM) 12 000,00 6000 50%

Calidad de Servicio al Público 

aplicado al producto de Diesel
2 1 50%

Cantidad de cisternas (UM) 12 000,00 6000 50%

Calidad de Servicio al Público 

aplicado al producto de 

Gasolina Super

2 0 100%

Cantidad de cisternas (UM) 12 000,00 6000 50%

Calidad de Servicio al Público 

aplicado al producto de 

Gasolina Plus 91

2 0 100%

Planificación Empresarial.

24%

Gasolina Súper

Gasolina Plus 91

Gasolina Plus 91

inspeccionado en 

cisternas cargadas

239,93₡                 

Programa de 

Operaciones

 ₡         836 691,32 

560 530,18₡         

568 040,83₡         

Diesel

inspeccionado en 

cisternas cargadas

Gasolina Super

inspeccionado en 

cisternas cargadas

394,01₡                 

273,10₡                 

Diesel

Cuadro 4
RECOPE

Cumplimiento de metas de los programas sustantivos 
Al 30 de junio 2025

370 298,60 44%

Valores absolutos y porcentajes

Recursos en millones de colones

Observaciones
Programas 

Sustantivos

Producto
Unidad de Medida e Indicador

Meta

Se indica el 100% de 

cumplimiento debido a que 

el resultado alcanzado del 

indicador es descendente y 

el cumplimiento fue menor 

al programado.

53%

232275,69 41%

Es un indicador de 

resultado descendente, el 

resultado debe ser  menor 

que la meta planteada. Si el 

resultado es menor a la 

meta planteada, es 

equivalente a un buen 

desempeño, y cuando es 

mayor, significa un 

desempeño negativo.

Es un indicador de 

resultado descendente, el 

resultado debe ser  menor 

que la meta planteada. Si el 

resultado es menor a la 

meta planteada, es 

equivalente a un buen 

desempeño, y cuando es 

mayor, significa un 

desempeño negativo.

Es un indicador de 

resultado descendente, el 

resultado debe ser  menor 

que la meta planteada. Si el 

resultado es menor a la 

meta planteada, es 

equivalente a un buen 

desempeño, y cuando es 

mayor, significa un 

desempeño negativo.

96,40

73,39

50,64 21%

27%

298132,27

Se indica el 100% de 

cumplimiento debido a que 

el resultado alcanzado del 

indicador es descendente y 

el cumplimiento fue menor 

al programado.

Se indica el 100% de 

cumplimiento debido a que 

el resultado alcanzado del 

indicador es descendente y 

el cumplimiento fue menor 

al programado.
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El indicador de eficiencia en la gestión de compra es el precio ponderado mensual de las 

compras de diésel entre el precio de referencia del mercado internacional en los días acordados 

para cada embarque más el costo promedio mensual del transporte spot, más el seguro, más 

ajuste por calidad (si aplica). 

 

Su fin describe cuantitativamente la gestión de compra anual de RECOPE con respecto a la 

meta trazada para el año que se está valorando. 

 

Metodología de cálculo del indicador 

En el mes de mayo 2023 se realizó un ajuste a la metodología de cálculo de este indicador, el 

cual fue aprobado por la Junta Directiva de RECOPE en el artículo #4 de la sesión ordinaria 

5356-54 del 23 de mayo, 2023 con el fin de incorporar esta mejora a partir de junio de ese año.  

 

Por lo tanto, todos los productos referidos en los indicares se calcularon siguiendo esta nueva 

metodología. 

 

En el caso de estos indicadores tenemos: 

 

• Valor del indicador menor 1 (<1): implica que la gestión de compra de la empresa 

durante el año fue mejor que la dinámica del mercado internacional. 

 

• Valor del indicador es igual 1 (=1): implica que la gestión de compra de la 

empresa durante el año siguió la dinámica del mercado internacional. 

 

• Valor del indicador es mayor 1 (>1): implica que la gestión de compra de la 

empresa durante el año fue ineficaz en seguir al mercado internacional. 

  

Para el año 2025 se tiene programada una meta de <1 para cada producto. Los productos 

establecidos para el año 2025 son: 

 

● Volumen anual de importación programado para el diésel: 8,59 millones de barriles, de 

los cuales se importó un total de 4,40 millones de barriles al 30 de junio 2025, lo que 

significa el 51,3% del volumen estimado a importar durante el presente año. 

 

● Volumen anual de importación programado para la gasolina regular: 4,50 millones de 

barriles, de los cuales se importó un total de 2,13 millones de barriles, lo que significó 

un 47,4% del volumen estimado para el 2025. 

 

● Volumen anual de importación programado para la gasolina súper: 4,20 millones de 

barriles, de los cuales se importó un total de 2,46 millones de barriles al 30 de junio 

2025, esto representa un 58,8% del volumen estimado. 
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i. Indicador Eficiencia en la gestión de compra de diésel 
  

Gráfico No. 1 
RECOPE 

Razón de precio ponderado mensual de diésel por barril comprado DAT 
Al 30 de junio de 2025 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D50: Diésel 50 
 

 

 

Para el 2025 se estimó un volumen de importación de 8 590 000 barriles, durante los primeros 

seis meses se han importado de 4 4405 330 barriles, lo cual representa un 51,3% del estimado 

anual. 

El indicador semestral y para cada mes estuvo por debajo de 1 lo que indica que la gestión de 

compra de RECOPE fue mejor que el mercado en términos de la factura pagada. Este resultado 

es producto de los términos como se fijó el contrato de suministro de este combustible y las 

variables a considerar en la factura a pagar.  
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ii. Indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina regular 

 
Gráfico No. 2 

RECOPE 
Razón de precio ponderado mensual de gasolina regular 

 por barril comprado DAT 
Al 30 de junio de 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GP91: Gasolina plus 91 (regular) 
 

 

Para el 2025 se estimó un volumen de importación de 4 500 000 barriles, durante los primeros 

seis meses se han importado de 2 134 082 barriles lo cual representa un 47,4% del estimado 

anual. 

En este caso el indicador de gestión de compra semestral y para cada mes fue menor a 1 o 

sea la gestión de compra de RECOPE fue mejor que el mercado en términos de la factura 

pagada mensualmente, este resultado se alcanza por los términos como se fijó el contrato de 

suministro de este combustible y las variables a considerar en la factura a pagar. 
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iii. Indicador Eficiencia en la gestión de compra de gasolina súper 
 

Gráfico No. 3 
RECOPE 

Razón de precio ponderado mensual de gasolina súper 
 por barril comprado DAT 

Al 30 de junio de 2025 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 GS: Gasolina súper 

 

Para el 2025 se estimó un volumen de importación de 4 200 000 barriles, durante los primeros 

seis meses se han importado un total de 2 469 811 barriles, lo cual representa un 58,8% del 

estimado anual. 

El indicador semestral estuvo por debajo de 1 al igual que cada mes, excepto marzo que fue 

de 1, lo anterior significa que la gestión de compra de RECOPE fue más eficiente que el 

promedio del mercado y en el caso del mes de marzo igual al mercado. 

 

Para estimar el volumen total de ambas gasolinas en 2025, se proyectó un consumo de 8 700 

000 barriles. Durante el primer semestre de ese año, se importaron 4 603 893 barriles, lo que 

equivale al 52,91 % de la estimación inicial. Este resultado sugiere que un segmento de 

consumidores prefirió la gasolina Súper (RON 95) sobre la Plus (RON 91), sin embargo; la 

proyección se mantuvo muy cercana al volumen realmente importado. 
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iv. Efectividad de la calidad del proceso de ventas realizado. 
 

Cuadro No. 6 
RECOPE 

Resultados de eficiencia en la Calidad del Proceso de Venta Realizado 
Al 30 de junio de 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Planificación Empresarial 

 
Los indicadores establecidos son: 
 

● Porcentaje Indicador de Calidad de Servicio al Publico aplicado al producto de 
Diesel. 
 

● Porcentaje Indicador de Calidad de Servicio al Publico aplicado al producto de 
Gasolina Súper. 
 

● Porcentaje Indicador de Calidad de Servicio al Publico aplicado al producto de 
Gasolina Plus 91. 
 

Este indicador refleja la efectividad de la calidad del proceso de ventas realizado por RECOPE 
para cada producto y la cantidad de litros que es necesario revisar en el período debido a una 
situación con la calidad de los productos. 
 
Diariamente la Dirección de Distribución hace la revisión de los primeros 10 cisternas en cada 
terminal, en cuanto al contenido de agua y sedimento. En caso de encontrar una cisterna con 
agua o sedimento se procede a detener la venta, revisar el producto en rack y si es necesario 
en el tanque y se debe devolver el volumen de producto que se cargó en la o las cisternas 
anteriores. Este volumen fuera de especificación es responsabilidad de RECOPE, por lo que 
se debe tomar en cuenta para el indicador. 
 
De acuerdo con la meta del producto que se tiene un volumen de 12 000 cisternas a revisar por 
año para cada producto, se debe indicar el resultado de la cantidad litros afectados, con su 
respectivo análisis.  
 

Producto

Cantidad de 

cisternas 

atendidos

Volumen 

vendido (m³)

Cantidad de 

devolucione

s
1

Volumen 

recibido 

por 

devolución 

(m³)

Diésel 48 246 357 631 0 0

Gasolina 

Súper
37 686 414 654 1 10,1

Gasolina 

Plus
36 048 301 198 0 0

1. Cantidad de cisternas que se recibieron con devolución de producto 

contaminado por errores atribuibles a RECOPE.
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Durante el periodo evaluado, se identificó una (1) devolución de producto no conforme, 
correspondiente al producto Gasolina Súper, con un volumen de 10,1 m³. Esta devolución fue 
atribuible a un error de RECOPE, y se atendió conforme a los procedimientos establecidos. 
 
Durante el primer semestre del año 2025, se han atendieron un total de 121.980 cisternas, de 
los cuales se revisaron 18.000 cisternas, 6.000 cisternas de cada producto, lo cual representa 
un 50 % de avance con respecto a la meta anual de 12.000 cisternas por producto, según lo 
programado. 
 
En cuanto al cumplimiento del indicador de calidad, se observa que solo se presentó una no 
conformidad, lo cual se mantiene dentro del límite permitido de hasta 2 cisternas y 4 
aplicaciones anuales del procedimiento por producto. Esto refleja un desempeño positivo en la 
gestión de calidad del servicio al público brindado por la institución. 
 
102 programa de Inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Indicadores y producto asociados al programa de inversiones 
 
A continuación, se presenta un análisis del programa de inversiones. La participación relativa 

de los proyectos de inversión en el presupuesto disponible y ejecutado a nivel de gerencia se 

presenta en el gráfico No. 4.  

 

 

 

Programad

a o Prevista

Alcanzada 

o Resultado   

% de 

cumplimiento
Programado Ejecutado

% 

Ejecución

Cantidad de Proyectos 

Estratégicos (UM)
2 0 0%

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria de los proyectos 

estratégicos (I)

85,00% 4,69% 5,52%

Porcentaje de desempeño del 

cronograma para proyectos 

estratégicos (I)

85,00% 17,47% 21%

Cantidad de Proyectos 

Operativos (UM)
20 2 10%

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria de los 

Proyectos Operativos (I)

85,00% 17,18% 20,21%

Porcentaje de desempeño del 

cronograma para proyectos 

operativos (I)

85,00% 24,70% 29,06%

Planificación Empresarial.

Observaciones

Proyectos 

Estratégicos

Se han presentado atrasos en 

las facturaciones, ambos 

inconvenientes podrían 

acarrear retrasos en las obras y 

desfase con la programación 

de ejecución presupuestaria.

Proyectos 

Operativos

Programa de 

Inversiones

 ₡              3 402,64  ₡              159,74 4,69%

Programas 

Sustantivos

Producto Unidad de Medida e 

Indicador

Meta

 ₡           10 181,35  ₡           1 748,96 17,18%

Recursos en millones de colones

Cuadro 4.5

Se presentaron atrasos debido 

a procesos declarados 

desiertos e infructuosos 

ocasionaron demoras en la 

contratación, se retrasó la 

adquisición de los equipos de 

medición y de lucha contra 

incendios y derrames, por 

problemas técnicos no se 

pudieron probar los equipos 

para sustituir unidades 

obsoletas ni los destinados a 

mejorar la facturación 

aeroportuaria.

Cumplimiento de metas de los programas sustantivos 

Al 30 de junio 2025

Valores absolutos y porcentajes

RECOPE
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Gráfico No. 4 

RECOPE 
Presupuesto disponible y ejecutado  

Programa de inversiones por gerencia responsable 
Al 30 de junio de 2025 

En millones de colones y porcentajes de ejecución 
 

 
Fuente: Planificación Empresarial 

 

A nivel Institucional, el programa de inversiones cuenta con un presupuesto modificado de ₡13 

583,99 millones y un ejecutado de ₡1 908,70 millones, correspondiente a un 14,05%. 
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Cuadro 8 
RECOPE 

PROGRAMA DE INVERSIONES 
Presupuesto Institucional 

Al 30 de junio de 2025 
En millones de colones 

 

Fuente: Planificación Empresarial 

 
Del gráfico No.5 se desprende que, a nivel general, la Empresa dejó de ejecutar ₡596,65 

millones respecto a lo que había programado, la proyección muestra que la Empresa podrá 

ejecutar al menos ₡12 987,34, históricamente; en el cuarto trimestre ingresan la mayoría de las 

contrataciones de equipos, lo que podría mejorar la estimación. 

Los resultados se analizan a partir del resultado que las Gerencias suministran en el avance de 

obra física de los proyectos. 
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Gráfico No. 5 
RECOPE 

 Inversiones Proyectadas vs Ejecutadas 
Al 30 de junio de 2025 
millones de colones 

 
              Fuente: Planificación Empresarial 
 
En resumen, la desviación presentada a junio se debe a los siguientes factores, relacionados 

todos con los proyectos: 

 

1 El equipo de laboratorio de la Gerencia de Operaciones no logró adjudicar varios 
equipos debido a que las partidas fueron declaradas “desiertas / infructuosas”. Los 
cromatógrafos de gases para gasolinas recibieron un recurso de apelación ante la 
Contraloría General de la República, lo que pone en riesgo que no se reciban en este 
periodo. 
 

2 Sistema contra incendio Muelle Petrolero, se están presentando dificultades en algunas 
actividades por parte del contratista que de no solucionarse podrían ocasionar atrasos, 
adicionalmente, se han presentado atrasos en las facturaciones, ambos inconvenientes 
podrían acarrear retrasos en las obras y desfase con la programación de ejecución 
presupuestaria. 
 

3 Suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas pirotubulares en la Terminal 
Moín de RECOPE, el proveedor tiene pendiente de atender las observaciones 
ambientales, hasta que sean atendidas se procederá con la facturación, lo que provoca 
atrasos en la programación presupuestaria. 
 

4 El proyecto Digitalización de procesos de la Gerencia de Desarrollo presenta los 
siguientes inconvenientes: 
 

a. Desarrollar e implementar el Módulo Volumétrico (MV): Por disposición de la 
Gerencia de Desarrollo, el proyecto está detenido, se reanudará a partir del 01 
de julio del 2025, para ser concluido en el mes de diciembre. 
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b. Implementaciones menores SIG SAP: Debido a que el pago de horas por 
mantenimiento de los sistemas corresponde al programa de operaciones, no 
procedía realizar la ampliación del 20% de la contratación en inversiones, por lo 
que se trasladará el presupuesto en la siguiente modificación presupuestaria. 

c. Los siguientes procesos de contratación fueron eliminados ya que de forma 
conjunta se tramita el proceso de suspensión. 
 

▪ Desarrollar e implementar el Módulo de Comercio Electrónico (MCE) en 
Terminales 

▪ Sistema de Información para el despacho de combustible en los 
aeropuertos. 
 

5 Se eliminó la meta “embarcación autónoma-robótica para trabajos en los muelles donde 
se ubican los puestos de atraque de RECOPE”, debido a que el equipo a adquirir posee 
elementos de alta tecnología, lo que ha dificultado la obtención de cotizaciones 
necesarias para la elaboración del estudio de mercado. 
 

6 La adquisición de equipos de radiocomunicación para sustitución de equipos obsoletos 
y mejoras en el sistema de radiocomunicación del área de facturación de terminales 
aeroportuarias no ha sido posible realizar unas pruebas requeridas previas a la compra 
de los equipos, por falta de un servidor, por lo que se coordinará con Planificación 
Empresarial para que se valore incluir en el presupuesto para el año 2026, si las pruebas 
no se pudieran realizar. 
 

7 El equipo de ingeniería de la Gerencia de Desarrollo, se han tenido dificultades en 
obtener las cotizaciones necesarias para completar el estudio de mercado, lo que ha 
impactado negativamente en los plazos de publicación y adquisición. Cabe indicar que 
al ser equipos de alta tecnología se ha dificultado el obtener las 3 cotizaciones que se 
requieren. Por lo tanto, se solicitará la eliminación de la meta para que se proceda a 
trasladar el presupuesto que tenía asignado sea utilizado en otras necesidades que 
tenga la empresa.  
 

8 Las contrataciones a cargo de la Dirección de Prevención de Riesgos y Gestión 
Ambiental presentan atrasos en la colocación de los pedidos debido a distintos 
inconvenientes a lo interno de la Dirección, sin embargo; la jefatura de la Dirección se 
comprometió a que los pedidos estarán listos en Proveeduría a inicio del mes de julio. 
 

9 La Gerencia de Desarrollo tenía previsto hacer una ampliación de la contratación de los 
vehículos pesados para aeropuertos, sin embargo; la Ley de compras públicas y su 
reglamento establece que las ampliaciones proceden por situaciones excepcionales, de 
fuerza mayor o caso fortuito, las cuales no han ocurrido, adicionalmente; se esperaba 
recibir y cancelar la totalidad de los equipos, sin embargo; se determinó que los 
camiones se recibirán este año y la inscripción recaerá en el siguiente periodo. 
 

10 Las dos mulas para el Depto. Mantenimiento Regional Pacífico podrían tener retrasos 
en el pago debido a que la empresa adjudicataria fue embargada, por lo que se están 
realizando las gestiones para su debido levantamiento y el plazo razonable para la 
resolución de este problema. 
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11 Los vehículos livianos de la Gerencia de Administración y Finanzas no se lograron 
adjudicar varias partidas por declararse infructuosas, por lo que se gestionará una 
licitación reducida, con el objetivo de ejecutar el mayor porcentaje del presupuesto 
disponible y atender las necesidades previamente identificadas. 
 

i. Producto: Cantidad de proyectos de obra pública (estratégicos) 

 

La Empresa cuenta con 3 proyectos de obra pública, de los cuales ninguno ha 

alcanzado la meta al 100%, por lo que el cumplimiento al primer semestre es de 0%. 

 

A continuación, se presentan los proyectos estratégicos y la etapa correspondiente: 

 

Código 
Proyecto Nombre Proyecto Etapa Avance 

meta anual 

Avance 
físico 

acumulad 

1250-566 
Construcción de tanques de gasolinas 
en la Terminal Barranca de Recope, 
Código MIDEPLAN 003178 

Licitación o 
Contratación 50% 0% 

1250-368  
Sistema contra incendio Muelle 
Petrolero, Código MIDEPLAN 001875 Ejecución 19,06% 6,10% 

1250-329  

Suministro, instalación y puesta en 
marcha de dos calderas pirotubulares 
en la Terminal Moín de RECOPE, código 
MIDEPLAN 002845 

Ejecución 1,77% 95% 

 
 

ii. Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos de obra 
pública (estratégicos) 
 
Se estableció una meta anual de cumplimiento de al menos un 85% de ejecución 
presupuestaria en los proyectos de obra pública. Al 30 de junio el porcentaje de 
ejecución obtenido es de 4,69%. 
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Gráfico No. 6 
RECOPE 

Porcentaje de ejecución presupuestaria  
Proyectos de Obra Pública 

Al 30 de junio de 2025 

 
            Fuente: Planificación Empresarial 

 
 
iii. Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos de obra pública 

(estratégicos) 
 

Se establece una meta anual de cumplimiento de al menos un 85% de ejecución del 
cronograma en los proyectos estratégicos. Al 30 de junio el porcentaje de avance físico obtenido 
es de 17,47%.  
 
A continuación, se resume del estado de los proyectos estratégicos: 

 

1250-566 Construcción de tanques de gasolinas en la Terminal Barranca de Recope, 

Código MIDEPLAN 003178: 

Avance físico acumulado:0% 

Avance de la meta anual 50% 

Meta 2025: Ejecutar el 100% del pliego de condiciones según la nueva ley de compras públicas 

y el 100% de la actualización del monto de inversión del estudio de mercado de la contratación. 

Descripción del avance: Se estaba a la espera de la realización de una "Audiencia previa" 

con los posibles oferentes, pero se definió que ésta no se realizará por lo que remitirá la 

justificación respectiva a la Dirección de Proveeduría. 

Causas de atraso en el proyecto: N/A 
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1250-368 Sistema contra incendio Muelle Petrolero, código MIDEPLAN 001875: 

Avance físico: 6,10% 

Avance de la meta anual: 19,06% 

Meta 2025: Alcanzar un 32% de la ejecución de la Obra. 

Descripción del avance: Se están construyendo los cimientos del edificio de control e 

instalando ductos para cables de potencia y control y realizado pruebas de compresión a 

cilindros de concreto de muestreo durante la colocación de concreto. 

Causas de atraso en el proyecto: La resistencia de concreto que en pruebas preliminares no 

llegan al valor requerido y se está a la espera de pruebas adicionales y no ser así se deben 

solicitar las medidas correctivas al contratista. Adicionalmente; el contratista no ha presentado 

las solicitudes de pago, por lo que se han remitido notas de apercibimiento. Situaciones que 

pueden afectar la programación física y presupuestaria del proyecto. 

 
1250-329 Suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas pirotubulares en la 

Terminal Moín de RECOPE, código MIDEPLAN 002845: 

Avance físico acumulado: 95% 

Avance de la meta anual: 1,77% 

Meta 2025: Realizar el 5,09% de obra para alcanzar el 100% de la ejecución (montaje y 

construcción), capitalización y entrega de obra. 

Descripción del avance: Se están realizando los ajustes al encendido con búnker en ambas 

calderas; así como preparación de documentación del dossier de calidad, planos tal y como se 

construyó, certificaciones de terminación de montaje, protocolos de pruebas y puesta en 

marcha, también está ejecutando actividades para la emisión del certificado de terminación de 

montaje y realizando pruebas de arranque de las calderas con búnker. Se mantiene la 

inspección en campo y la atención de las gestiones presentadas por el contratista respecto a 

los reclamos por mayor permanencia y reajuste de precios. La capacitación de prácticas a 

operarios, de Mantenimiento e Instrumentación, fue concluida. 

Causas de atraso en el proyecto: el proveedor tiene pendiente de atender las observaciones 

ambientales, hasta que sean atendidas se procederá con la facturación, lo que provoca atrasos 

en la programación presupuestaria. 

 

ii. Producto: cantidad de proyectos de adquisición 

 

La Empresa cuenta con 20 proyectos de adquisición, al primer semestre se concluyeron 

2 proyectos al 100%, por lo que el cumplimiento al primer semestre es de 10 %  

 

Justificación de las desviaciones:  Debido a que el producto se basa en la cantidad 

de proyectos de adquisición ejecutados en el programa de inversiones según las metas 

anuales se verá el resultado al finalizar el año 2025. 

 

iii. Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos de adquisición 

 

Se establece una meta anual de cumplimiento de al menos un 85% de ejecución 

presupuestaria en los proyectos operativos.  
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El porcentaje ejecutado al 30 de junio obtenido es de 17,18%. 

 

Justificación de las desviaciones y medidas correctivas:   

• La adquisición del equipo de laboratorio y de vehículos livianos, sufrieron afectación 
en sus plazos de ejecución debido a que varias partidas fueron declaradas “desiertas 
y/o infructuosas”; adicionalmente; la adquisición de equipos de radiocomunicación 
para sustitución de equipos obsoletos y mejoras en el sistema de radiocomunicación 
del área de facturación de terminales aeroportuarias, no pudieron realizar las 
pruebas a los equipos debido a dificultades técnicas. 
Medida correctiva: Se iniciarán nuevos procesos de recotización y pruebas de 
equipos lo más pronto posible, además; se están previendo los recursos 
presupuestarios para el periodo 2026. 
 

• Las contrataciones para el equipo de medición; equipo contra incendios y derrames; 
equipo médico y odontológico y las dos mulas del Depto. Mantenimiento Regional 
Pacífico sufrieron retrasos. 
Medida correctiva: Se coordinaron los ajustes a los cronogramas de ejecución 
presupuestaria. Adicionalmente; se realizará seguimiento extraordinario en el mes 
de julio a fin de verificar la colocación de pedidos. 

 

• Las contrataciones “Desarrollar e implementar el Módulo Volumétrico” se 
encontraba suspendida, se espera retomar en el segundo semestre, “Desarrollar e 
implementar el Módulo de Comercio Electrónico” se encuentra en trámite de 
suspensión del contrato, además de “vehículos pesados para aeropuertos” y las 
“implementaciones menores SIG-SAP" no pudieron gestionar la ampliación de la 
compra debido a que la Ley General de Contratación Pública Nº 9986 y su 
reglamento establecen que las ampliaciones a las compras solo se pueden gestionar 
por situaciones excepcionales.  
Medida correctiva: Se están analizando otras necesidades empresariales donde 
trasladar los recursos presupuestarios. 
 

• El proyecto “Embarcación autónoma-robótica para trabajos en los muelles donde se 
ubican los puestos de atraque de RECOPE”, así como la “adquisición del equipo de 
ingeniería” presentaron dificultades para encontrar proveedores en el mercado que 
cumplieran con todos requisitos técnicos necesarios de cada proyecto. 
Medida correctiva: se solicitó la remisión de los nuevos formularios y sus anexos, 
de acuerdo con los cambios en las Normas Técnicas de Inversión Pública, para su 
registro e inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública. 
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Gráfico No. 6 

RECOPE 
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Proyectos de Adquisición 
Al 30 de junio de 2025 

En millones de colones 

Fuente: Planificación Empresarial 
 

 
 
iv. Indicador Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos operativos 

 
Se establece una meta anual de cumplimiento de al menos un 85% de ejecución del 

cronograma en los proyectos operativos.  

 

El porcentaje ejecutado al 30 de junio obtenido es de 24,70%. A continuación, se resume del 

estado de los proyectos operativos y las razones que afectaron la consecución de las metas 

establecidas para el año 2025.  

 
Sistema de Información para el despacho de combustible en los aeropuertos, Código 
Mideplan 003544 
Avance físico:  0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: Meta eliminada 

Descripción del avance: No hay avance 
Causas de atraso en el proyecto: Se procedió con la eliminación de la meta ya que de forma 
conjunta se tramita el proceso de suspensión. 
 
Digitalización de procesos (Proyecto que por haber iniciado la ejecución antes de cerrar los 
proyectos continuos corresponde el seguimiento a lo interno de Recope) 
Implementación sistema en la nube para despacho combustibles aeropuertos plataforma SAP-
BTP 
Avance físico acumulado 0% 

Avance de la meta anual 0% 
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Meta 2025: Meta eliminada 

Descripción del avance: No se presenta avance, se tramitó la eliminación de la meta. 
Causas de atraso en el proyecto: El proyecto se encuentra suspendido, hasta que se resuelva 
el proyecto de desarrollo de comercio electrónico, ya que van de forma conjunta. 
 
 
Digitalización de procesos, (Proyecto que por haber iniciado la ejecución antes de cerrar los 
proyectos continuos corresponde el seguimiento a lo interno de Recope) 
 

A) Desarrollar e implementar el Módulo Volumétrico (MV) 
Avance físico acumulado 83% 

Avance de la meta anual 0% 

Meta 2025: Gestionar la rescisión del contrato 

Descripción del avance: No se presenta avance, el proyecto se mantiene en la etapa 3. 
 

B) Desarrollar e implementar el Módulo de Comercio Electrónico (MCE) en Terminales 
Avance físico acumulado 87% 

Avance de la meta anual 0% 

Meta 2025: Meta eliminada 

Descripción del avance: Se tramitó la eliminación de la meta. Se solicitó el proceso de 
suspensión y le fue notificado al proveedor vía Sicop, en están llevando a cabo 
reuniones con el proveedor para refutar los cargos que indica Recope, por lo que incluso 
se solicitará una indemnización por los montos que se han pagado en este proyecto. 

 
C) Implementaciones menores SIG SAP 

Avance físico acumulado 100% 

Avance de la meta anual: 100% 

Meta 2025: realizar un 29% para completar el 100% de la ejecución del contrato de 
prórroga. 
Descripción del avance: La contratación consta de un total de 2 023 horas contratadas 
de las cuales se han consumido en su totalidad. Presupuestariamente queda un 
remanente que será trasladado a otras necesidades ya que no fue posible llevar a cabo 
el 20% de ampliación del contrato. 

 
Causas de atraso en el proyecto:  
Desarrollar e implementar el Módulo Volumétrico (MV): Por disposiciones internas, el proyecto 
estuvo detenido, y se espera reanudar a partir del 01 de julio del 2025, para ser concluido en el 
mes de diciembre de 2025. 

 
Implementaciones menores SIG SAP: Debido a que el pago de horas por mantenimiento de los 
sistemas corresponde al programa de operaciones, no procedía realizar la ampliación del 20% 
de la contratación en inversiones, por lo que se trasladará el presupuesto en la siguiente 
modificación presupuestaria. 
 
Se tramitó la eliminación de la meta “desarrollar e implementar el módulo de comercio 
electrónico (MCE) en terminales”, debido a que se está tramitando el proceso de suspensión. 
 
 
Evaluación del Módulo de Planificación y Presupuesto (MPP), Código MIDEPLAN 003550 
Avance físico acumulado 0% 
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Avance de la meta anual 20% 

Meta 2025: Recibir formalmente el pliego de condiciones para realizar una valoración detallada 
del alcance para posteriormente iniciar el proceso de contratación, hasta la generación de 
solicitud de pedido. 
Descripción de la meta: Se encuentra en la etapa del estudio de mercado, ya se tomaron en 
cuenta tres posibles proveedores y se está a la espera de la cotización de un último proveedor.  
Causas de atraso en el proyecto: N/A 

 
 
Automatización de Procesos (1250-622), (Proyecto que por haber iniciado la ejecución antes 
de cerrar los proyectos continuos corresponde el seguimiento a lo interno de Recope) 
 

A) Mejora módulos SAP HCM Success Factors 
Avance físico acumulado 66,10% 

Avance de la meta anual 71,91% 

Meta 2025: Realizar un 67% para alcanzar el 100% de ejecución del contrato. 
Descripción del avance: La contratación consta de un total de 6 027 horas contratadas 
de las cuales se han consumido 3 984 horas. 

 
B) Desarrollo de la aplicación y cancelar la suscripción de la plataforma de movilidad para 

el mantenimiento de activos empresariales con integración SAP PM 
Avance físico acumulado 0% 

Avance de la meta anual 0% 

Meta 2025: Realizar el proceso de integración en SAP y cancelar tanto las suscripciones 
como la implementación. 
Descripción de la meta: Se adjudicó la contratación “Servicio de Suscripción y 
Consultoría de Integración para el Desarrollo de Movilidad en SAP PM”, la 
implementación a finales del segundo trimestre. El presupuesto correspondiente a las 
suscripciones será trasladado al programa de Operaciones en el tercer trimestre. 

 
Causas de atraso en el proyecto: N/A 

 
 

Equipo de bombeo, Sustitución de variadores, arrancadores de la línea de 300 mm (12”) 
y los sistemas de aire acondicionado en las Estaciones de Bombeo de Limón, Siquirres y 
Turrialba, Código MIDEPLAN 003484 
Avance físico 0% 
Avance de la meta anual 100% 
Meta 2025: Fase de Licitación/Contratación 80% 

Descripción del avance: Se cuenta con la aprobación interna por parte de la Asesoría Jurídica. 
La Dirección de Proveeduría comunicó la orden de inicio de la contratación para el 22 de mayo 
de 2025. Se recibieron los planos de las funcionalidades de los equipos los cuales fueron 
revisados. 
Causas de atraso en el proyecto: N/A 

 
 
Equipo de medición, 22 medidores para monitoreo de gases ambientales 
(EXPLOSÍMETROS) para inspectores SAS, Código MIDEPLAN 003657 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
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Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: pendiente de atender las observaciones de la Dirección de Proveeduría. 
Causas de atraso en el proyecto: Debido a distintos inconvenientes a lo interno de la Dirección, 
no se han colocado los pedidos, sin embargo; la jefatura de la Dirección se comprometió a que 
los pedidos estarán listos en Proveeduría a inicio del mes de julio. 
 
 
Equipo para talleres, Sustitución de equipos y herramientas para los talleres de 
mantenimiento de todas las terminales de RECOPE 2024, Código MIDEPLAN 003507 
 

A) Herramientas 2024, Región Caribe 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2025: Recepción y cancelación del 80% restante de partidas 
Descripción del avance: La presentación de recursos de revocatoria y apelaciones a la 
contratación provocó que varias de las líneas licitadas ingresaran en el primer trimestre 
2025, el mismo ya fue recibido. 
 

B) Herramientas 2024, Región Pacífico 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2025: Recepción y cancelación del 80% restante de partidas 
Descripción del avance: La presentación de recursos de revocatoria y apelaciones a la 
contratación provocó que varias de las líneas licitadas ingresaran en el primer trimestre 
2025, el mismo ya fue recibido. 
 

C) Herramientas 2024, Región Central 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2025: Recepción y cancelación del 80% restante de partidas 
Descripción del avance: La presentación de recursos de revocatoria y apelaciones a la 
contratación provocó que varias de las líneas licitadas ingresaran en el primer trimestre 
2025, el mismo ya fue recibido. 

 
Causas de atraso en el proyecto: N/A 

 
 
Equipo para talleres, Sustitución de equipos y herramientas para los talleres de 
mantenimiento de todas las terminales de RECOPE 2025, Código MIDEPLAN 003667  
 

A) Scanner automotriz 
Avance físico 0% 
Avance de la meta anual 0% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se incluyó la solicitud de pedido y se está a la espera de la 
revisión de ésta por parte de la Dirección de Proveeduría.  
 

B) Herramientas 2025, Región Pacífico 
Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 0% 
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Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Debido a que se utilizó la mayor parte del presupuesto para 
atender los compromisos del periodo anterior, se solicitará a Planificación la eliminación 
de la meta. 
 

C) Herramientas 2025, Región Central 
Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Debido a que se utilizó la mayor parte del presupuesto para 
atender los compromisos del periodo anterior, se solicitará a Planificación Empresarial, 
el cambio de meta para realizar únicamente la compra de unos medidores de densidad 
que se estarían adquiriendo por caja chica. 
 

D) Herramientas 2025, Región Caribe 
Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Se está en etapa de evaluación de ofertas. 
 
Causas de atraso en el proyecto: N/A 
 

Equipo contra incendios y derrames, Sustitución de equipo contra incendio y 

recolección de derrames para Recope 2025, Código MIDEPLAN 003664 

 
A) Equipos para trabajos confinados 

Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se gestionó la solicitud de pedido.  
 

B) Adquisición de compresor de aire utilitario para la Estación de Bomberos de la Terminal 
Moín 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Fueron recibidas las segundas observaciones de las SOLP, se 
publicará próximamente en SICOP. 
 

C) Adquisición de compresor de ARAC (Aparatos de Respiración Autocontenida) de la 
Terminal Moín 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance:  Se encuentra listo el pliego de condiciones y el estudio de 
mercado, se encuentra pendiente la atención de las observaciones hechas por 
Proveeduría. 
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Causas de atraso en el proyecto: 
Debido a distintos inconvenientes a lo interno de la Dirección como incapacidades, atención de 
otras necesidades y atrasos en la asignación de los códigos de activos fijos, no se han colocado 
los pedidos, sin embargo; la jefatura de la Dirección se comprometió a que los pedidos estarán 
listos en Proveeduría a inicio del mes de julio. 
 
Equipo de construcción pesado, Sustitución de los equipos de construcción pesado de 
Recope, Código MIDEPLAN 003521 
 

A) Plataforma de elevación 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2025: Recepción del equipo y cancelación 
Descripción del avance: Equipo recibido e inscrito, se tramitará la cancelación del 15% 
 

B) Excavadora y retroexcavadora 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2025: Recepción del equipo y cancelación 
Descripción del avance: Equipo recibido e inscrito, se tramitará la cancelación del 15% 
 

C) Excavadora de 8 toneladas 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual:0% 
Meta 2025: Adjudicación, recepción y pago 85% del equipo  
Descripción del avance: Equipo adjudicado, se espera recibir en octubre 2025. 
 

D) 4 grúas de 36.3 toneladas 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025: Eliminada 
Descripción del avance: Se tramitó ante Planificación Empresarial la eliminación de la 
meta debido a que se requiere modificar las especificaciones técnicas y en este 
momento se está en la recopilación de la información, cuando se tengan listas se 
presentará el nuevo formulario de inversión. 
 

E) Excavadora  
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Equipo recibido e inscrito, se tramitará la cancelación del 15% 

 
Causas del atraso del proyecto:  
Excavadora y plataforma de elevación: Debido a que estos equipos se encuentran en el mismo 
pedido, la liberación del 15% podrá ser efectiva hasta que la totalidad de los equipos estén 
inscritos a nombre de Recope. 
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Activos de consumo eléctrico, Sustitución de equipo eléctrico en la terminal Barranca y 
Terminal Aeropuerto Juan Santamaría para el 2025, Código MIDEPLAN 003617 
 

A) Switchboard 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2025: Adjudicación 
Descripción del avance: La licitación fue declarada infructuosa, debido a que el único 
oferente no cumplía con las especificaciones técnicas, por lo que se tiene que recotizar. 
 

B) Transformador 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025: Adjudicación 
Descripción del avance: Está en etapa de recomendación de adjudicación. 

 
Causas del atraso del proyecto: N/A 
 
 
Maquinaria y equipo operacional, Adquisición de Embarcación Autónoma-Robótica para 
trabajos en los muelles donde se ubican los puestos de atraque de RECOPE, Código 
MIDEPLAN 003640 
 
Avance físico 0% 
Avance de la meta anual 0% 
Meta 2025: Meta eliminada 
Descripción del avance: Se tramitó la eliminación de la meta, se presentará un nuevo formulario 
ante Planificación Empresarial. 
Causas de atraso en el proyecto: Se eliminó la meta “embarcación autónoma-robótica para 
trabajos en los muelles donde se ubican los puestos de atraque de RECOPE”, debido a que el 
equipo a adquirir posee elementos de alta tecnología, lo que ha dificultado la obtención de 
cotizaciones necesarias para la elaboración del estudio de mercado. 
 
 
Mobiliario y equipo de oficina, (proyecto de administración y control de la Empresa de 
acuerdo con lo instruido en la circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0002-2024) 
 

A) Mobiliario y Equipo de oficina - Gerencia de Operaciones 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Equipo recibido y cancelado en el primer trimestre. 
 

B) Mobiliario reorganización física del Edificio Hernán Garrón 
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Se realizó el pedido al Depto. Administración de Almacenes el 
cual consigna el Convenio Marco, actualmente el proveedor se encuentra en fabricación 
y entrega del mobiliario.   
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C) Adquisición de equipo para acondicionar salas de reuniones del piso 6 del Edificio 

Hernán Garrón 
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Se continúa a la espera de la redistribución del piso 6, que aún 
no ha concluido.  La adquisición del mobiliario se llevará a cabo para el siguiente 
trimestre, una vez que se tengan finalizados los trabajos en el piso 6. 
 

D) Suministro e instalación de 5 unidades de aires acondicionados 
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Se está en estudio técnico de adjudicación, se esperan recibir 
en el último trimestre. 
 

E) Aires acondicionados relacionado con el proyecto de variadores y arrancadores en las 
Estaciones de Bombeo de Limón, Siquirres y Turrialba. 
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 100% 

Meta 2025: Fase de Licitación/Contratación 80% 

Descripción del avance: Se cuenta con la aprobación interna por parte de la Asesoría 
Jurídica. La Dirección de Proveeduría comunicó la orden de inicio de la contratación 
para el 22 de mayo de 2025. Se recibieron los planos de las funcionalidades de los 
equipos los cuales fueron revisados. 
 

F) Mobiliario y equipos de acuerdo con las necesidades y reposición por deterioro 
Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: recepción y cancelación 

Descripción del avance: no se han hecho erogaciones 

 
G) 2 aires acondicionados en los CCM de Línea 6 en las Terminales de Siquirres y Turrialba 

y 1 Aire acondicionado de 24 000 BTU, para la Unidad de Metrología, ubicado en la 
terminal El Alto 
Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: recepción y cancelación 

Descripción del avance: Se está en etapa de recomendación de adjudicación. 
 

H) 4 cámaras fotográficas para las labores de seguridad en el poliducto en Moín, Turrialba-
Siquirres, El Alto y La Garita-San José 
Avance físico: 100% 

Avance de la meta anual: 100% 

Meta 2025: recepción y cancelación 

Descripción del avance:  Equipo recibido y cancelado. 
 

I) 8 estantes metálicos para el arsenal y la armería ubicadas en el Edificio Hernán Garrón 
Salazar y 6 sillas ergonómicas para los oficiales que realizan funciones en monitoreo 
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Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se adquirieron y cancelaron los estantes y las sillas. 
 

J) 39 relojes biométricos y 2 refrigeradoras 
Avance físico: 17% 
Avance de la meta anual: 17% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance:  se adquirió una refrigeradora, se está gestionando la 
incorporación de los recursos presupuestarios para adquirir el resto de los bienes. 
 

K) 4 aires acondicionados 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance:  Se está en estudio de adjudicación 
 

Causas de atraso en el proyecto: N/A 

 
 

Equipo de cómputo, (proyecto de administración y control de la Empresa de acuerdo con lo 
instruido en la circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0002-2024) 
 

A) Compras menores equipo de cómputo 
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: No se han hecho erogaciones. 
 

B) Adquisición de aproximadamente 315 equipos informáticos para realizar la sustitución 
de computadoras portátiles y de escritorio obsoletas y para solventar las necesidades 
de los usuarios finales 
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 10% 

Meta 2025: Adjudicación 

Descripción del avance: La solicitud de pedido se encuentra en la inclusión de los 
activos, se espera aprobar a finales de junio de 2025.  
 

C) Suministro e instalación de seis (6) servidores tipo denso y tres (3) equipos de 
almacenamiento tipo MSA para la actualización tecnológica del Aeropuerto Daniel 
Oduber, Juan Santamaría y Tobías Bolaños. Así como, un (1) equipo de 
almacenamiento tipo Alletra MP para la Terminal El Alto 
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 10% 

 Meta 2025: Adjudicación 

Descripción del avance: Se cuenta con el estudio de mercado y se están elaborando las 
especificaciones técnicas, se espera incluir la SOLP en julio. Se delimitó el alcance, 
debido a que varios de estos equipos fueron adquiridos con la contratación de urgencia 
por el ciberataque.  
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D) Adquisición de librería virtual para sustituir por obsolescencia el equipo ubicado en el 

Centro de Datos de San José y ampliar la capacidad de las librerías virtuales de los 
centros de datos de Cartago y Limón 
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 40% 

Meta 2025: Adjudicación 

Descripción del avance: La solicitud de pedido fue incluida, y se está a la espera de la 
publicación del pliego de condiciones en la plataforma SICOP por parte de la Dirección 
de Proveeduría, se espera cancelar en diciembre de 2025. 
 

E) Equipos para almacenamiento marca HP StoreOnce 5260 (Librería Virtual Empresarial) 
Avance físico 100% 

Avance de la meta anual 100% 

Meta 2025: Cancelar el 25% del proyecto que corresponde a la instalación de los 
equipos. 
Descripción del avance: Los equipos fueron recibidos y cancelados. 
 

F) Videowall con dimensiones 6x2 
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: La ejecución contractual dio inicio en el mes de mayo, por lo 
que se espera cancelar en diciembre de este año. 
 

G) Equipos portátiles para cumplir con la política de sustitución por obsolescencia del 25% 
anual del parque computacional  
Avance físico 100% 

Avance de la meta anual 100% 

Meta 2025: Cancelar la partida uno del contrato que corresponde a la entrega de 207 
computadoras portátiles para usuarios convencionales. 
Descripción del avance: Equipo recibido y cancelado en el primer trimestre. 
 

H) Equipos de Cómputo ENRAF-HONEYWELL 
Avance físico 80%  
Avance de la meta anual 20% 

Meta 2025: Recepción final del proyecto y cancelación del 100% de la instalación de las 
unidades de carga 

Descripción del avance: Se espera cerrar el proyecto y cancelar los equipos junto con 
la instalación en el mes de agosto del 2025. 
 

I) Adquisición de Equipo de Cómputo - para atender el Ciberataque 
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Se espera la recepción y cancelación de los equipos en el mes 
de julio del 2025. 

 
Causas de atraso en proyectos: N/A 
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Equipo de laboratorio, Compra de Equipo de laboratorio 2024-2025, Código MIDEPLAN 
003483 
 

A) Adquisición de Equipo de Laboratorio 2024 
Avance físico 95% 

Avance de la meta anual: 95% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Ingresaron 37 de los 39 equipos programados para este 
periodo. Los 2 equipos de rotavapor debieron ser entregados a inicios del mes de mayo, 
sin embargo; el proveedor no ha solicitado la prórroga por lo que se está dando el 
seguimiento respectivo. 

 
B) Adquisición de equipos de laboratorio 2025 

Avance físico 0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Se han tenido problemas para adjudicar los equipos, debido a 
la urgencia se tramitará una licitación reducida para la adquisición del cromatógrafo de 
gases según ASTM D2163 en LPG. 

 
Causas de atraso en el proyecto: Adquisición de equipos de laboratorio 2025: No fue posible 
adjudicar varios equipos debido a que las partidas fueron declaradas “desiertas / infructuosas”. 
Los cromatógrafos de gases para gasolinas recibieron un recurso de apelación ante la 
Contraloría General de la República el 2025-05-26, lo que pone en riesgo que no se reciban en 
este periodo.   
 
 
Equipo de radiocomunicación y telefonía, Adquisición de Equipos de radiocomunicación 
y Tecnología para RECOPE 2024. Código MIDEPLAN 003575 
 
Equipos BIG-IP R5600, incluyendo la plataforma de administración centralizada 

Avance físico 75% 

Avance de la meta anual 75% 

Meta 2025:  Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Se están realizando las pruebas de los equipos, se espera cancelar el 
25% restante en el mes de octubre. 
Causas de atraso en el proyecto: N/A 
 
 
Equipo de radiocomunicación y telefonía, Adquisición de Equipos de radiocomunicación 
y Telefonía para RECOPE 2025, Código MIDEPLAN 003659 
 

A) Compras menores equipo de Radiocomunicación y Telefonía  
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: no se han hecho erogaciones. 
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B) Adquisición de equipos de radiocomunicación para sustitución de equipos obsoletos y 
mejoras en el sistema de radiocomunicación del área de facturación de terminales 
aeroportuarias 
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Se está en estudio de mercado. La inclusión de la SOLP se 
espera para el mes de julio. 

 
Causas de atraso en proyectos:  
Adquisición de equipos de radiocomunicación para sustitución de equipos obsoletos y mejoras 
en el sistema de radiocomunicación del área de facturación de terminales aeroportuarias: No 
ha sido posible realizar unas pruebas requeridas previas a la compra de los equipos, por falta 
de un servidor, por lo que se coordinará con Planificación Empresarial para que se valore incluir 
en el presupuesto para el año 2026, si las pruebas no se pudieran realizar. 
 
 
Equipo de seguridad y comunicaciones para fortalecimiento de la red administrativa en 
las terminales RECOPE, Código MIDEPLAN 003864 

 
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: la recepción de los equipos está prevista para el mes de octubre. 
Causas de atraso en proyecto:    
 
 
Equipo médico y odontológico, Sustitución y compra de equipo Médico en las terminales 
de Recope, Código MIDEPLAN 003522 
 
1 equipo de cirugía menor (Electrocauterio), 1 esfigmomanómetro y 1 monitor de signos vitales 
para el centro médico ubicado en la Terminal Moín 
Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Equipo adjudicado, se está confeccionando el contrato. 
Causas de atraso en el proyecto: Debido a distintos inconvenientes a lo interno de la Dirección 
como incapacidades, atención de otras necesidades, no se han colocado los pedidos, sin 
embargo; la jefatura de la Dirección se comprometió a que los pedidos estarán listos en 
Proveeduría a inicio del mes de julio. 
 
Equipo médico y odontológico, Sustitución y compra de equipo Médico en las terminales 
de Recope 2025, Código MIDEPLAN 003660 
 

A) 4 alcoholímetros para medir nivel de alcohol en aire espirado 
Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Pendiente la firma del estudio de mercado y la decisión inicial 
para liberar el pedido. 
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B) 4 equipos para la reanimación cardiaca, Desfibriladores Externos Automáticos 

Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Se tiene listo el estudio de mercado, se adquirirá por caja chica. 
 

C) 1 digitalizador de Sensores de Fósforo (Sistema de Radiografía Digital) Unidad Móvil 
Odontológica 
Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Compra publicada en SICOP, se hizo la recomendación para 
adjudicarla. 
 

D) 2 compresores Dentales para servicios odontológicos de la Terminal El Alto y la Unidad 
Móvil Odontológica 
Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Compra publicada en SICOP, se hizo la recomendación para 
adjudicarla. 

 
Causas de atraso en el proyecto:  
Debido a distintos inconvenientes a lo interno de la Dirección como incapacidades, atención de 
otras necesidades, no se han colocado los pedidos, sin embargo; la jefatura de la Dirección se 
comprometió a que los pedidos estarán listos en Proveeduría a inicio del mes de julio. 
 
Equipo de Ingeniería, (proyecto de administración y control de la Empresa de acuerdo con lo 
instruido en la circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0002-2024) 
 

A) Estación Total Robótica 
Avance físico:  0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025:  Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se tramitará la eliminación de la meta debido a dificultades para 
obtener las cotizaciones necesarias y así completar el estudio de mercado, lo que ha 
impactado negativamente en los plazos de publicación y adquisición. 
 

B) Sustitución de GPS-GNSS 
Avance físico:  0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025:  Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se tramitará la eliminación de la meta debido a dificultades para 
obtener las cotizaciones necesarias y así completar el estudio de mercado, lo que ha 
impactado negativamente en los plazos de publicación y adquisición. 
 

C) Sustitución de Detector de Tuberías 
Avance físico:  0% 
Avance de la meta anual: 0% 
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Meta 2025:  Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se tramitará la eliminación de la meta debido a dificultades para 
obtener las cotizaciones necesarias y así completar el estudio de mercado, lo que ha 
impactado negativamente en los plazos de publicación y adquisición. 
 

D) Escáner-Lidar para trabajos en todas las terminales de RECOPE 
Avance físico:  0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025:  Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se tramitará la eliminación de la meta debido a dificultades para 
obtener las cotizaciones necesarias y así completar el estudio de mercado, lo que ha 
impactado negativamente en los plazos de publicación y adquisición. 
 

E) Adquisición de equipo dron y paquete completo de cámaras y software de 
procesamiento de última generación para la realización de fotogrametría en los 
levantamientos aéreos de las Terminales de RECOPE 
Avance físico:  0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025:  Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Fue aprobada la decisión inicial, las especificaciones técnicas 
y los términos de referencia correspondientes.  
 

F) Adquisición de equipo de Estación Total con Escáner y paquete completo de accesorios 
y software de procesamiento de última generación para la realización de levantamientos 
terrestres en las Terminales de RECOPE 
Avance físico:  0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025:  Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se tiene listo el estudio de mercado y el pliego de condiciones. 
Fue aprobada la decisión inicial, las especificaciones técnicas y los términos de 
referencia correspondientes.  
 

G) Equipo Topográfico Antenas GNSS de medición (Antena GNSS CHCNAV) para la 
Unidad de integridad de Ductos, ubicada en el Plantel El Alto  
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: La solicitud de pedido fue devuelta por la Dirección de 
Proveeduría para realizar correcciones pertinentes.  

 
 

H) 4 romanas de dos pisos de 150 kilos 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance:  Se está tramitando la adquisición de los bienes. 

 
Causas de atraso en proyectos:  
Se han tenido dificultades en obtener las cotizaciones necesarias para completar el estudio de 
mercado, lo que ha impactado negativamente en los plazos de publicación y adquisición. Cabe 
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indicar que al ser equipos de alta tecnología se ha dificultado el obtener las 3 cotizaciones que 
se requieren. Por lo tanto, se solicitará la eliminación de la meta para que se proceda a trasladar 
el presupuesto que tenía asignado sea utilizado en otras necesidades que tenga la empresa. 
 
 
Equipo de seguridad industrial, (proyecto de administración y control de la Empresa de 
acuerdo con lo instruido en la circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0002-2024) 
 

A) 100 duchas lavaojos para la sustitución de equipos obsoletos en todas las Terminales 
de RECOPE 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se están atendiendo, las observaciones recibidas por parte de 
la Dirección de Proveeduría. 
 

B) 10 trajes de protección química encapsulados clase A para la atención de emergencias 
en materiales tóxicos 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se están atendiendo, las observaciones recibidas por parte de 
la Dirección de Proveeduría. 
 

C) 40 conjuntos de protección personal estructural para combate de incendios, 2025 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Lista la solicitud de pedido. 
Se encuentra pendiente de actualizar la decisión inicial, además, se ajustó el tiempo de 
entrega. 
 

D) 40 conjuntos de protección personal para combate de incendios (trajes), 2024 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual:100%  
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados. 
 

E) 11 drones y 2 cámaras térmicas para drones con sistema de video vigilancia y 
equipamiento para labores del poliducto 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se encuentra en proceso de adjudicación. 
 

Causas de atraso en el proyecto: N/A 
 
 
Equipo de metrología, (proyecto de administración y control de la Empresa de acuerdo con lo 
instruido en la circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0002-2024) 
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Avance físico 50% 
Avance de la meta anual: 50% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Fueron recibidos 7 de los 14 equipos programados para este periodo. 
El resto de los equipos continúan con el proceso normal de ejecución contractual, de acuerdo 
con los plazos establecidos. 
Causas de atraso en el proyecto: N/A 
 
 
Licencias de software soporte, (proyecto de administración y control de la Empresa de 
acuerdo con lo instruido en la circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0002-2024) 
 

A) Licencia Power Monitor Expert (PME) y licenciamiento e implementación de la 
herramienta de clonación 
Avance físico acumulado:  0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025: Implementar y cancelar el licenciamiento e implementación de la 
herramienta de clonación 
Descripción del avance: La licencia de clonación inició la implementación a finales de 
junio, se espera cancelar en el tercer trimestre. 
 

B) Adquisición de licencias y software en su últimas versiones y aplicaciones técnicas 
empresariales - Compras Menores 
Avance físico:  0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: no se han hecho erogaciones. 
 

C) Licencia para la Plataforma centralizada de los equipos BIG-IP-R5600 (Licencia 
perpetua) para analizar la información del radar de penetración terrestre 
Avance físico:  75% 
Avance de la meta anual: 75% 
Meta 2025:  Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se están realizando las pruebas de los equipos, se espera 
cancelar el 25% restante en el mes de octubre. 
 

D) Contrato de mantenimiento, soporte y actualización de sistemas industriales de la marca 
ENRAF-HONEYWELL ALTO (Adquisición de Equipo de Cómputo). 
Avance físico acumulado: 98% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2025: Recepción final del proyecto y cancelación del 100% de la solución Terminal 
Manager 
Descripción del avance: Se está en la etapa de cierre de la implementación de Terminal 
Manager 
 

E) Licencias para atender ciber ataques 
Avance físico:  90% 
Avance de la meta anual: 90% 
Meta 2025: Recepción y cancelación 
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Descripción del avance: Se espera finalizar el proyecto en el mes de julio de 2025. 
 
Causas de atraso en proyectos: N/A 
 
 
Vehículos livianos, Sustitución de la flotilla de vehículos livianos de RECOPE, Código 
Recope 003511 
 
Dos mulas para el Depto. Mantenimiento Regional Pacífico, 2023 
Avance físico: 85% 

Avance de la meta anual: 85% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: pendiente de cancelar el 15% después de inscrito los vehículos 
Causas de atraso en el proyecto: la empresa adjudicataria fue embargada, por lo que se están 
realizando las gestiones para su debido levantamiento y el plazo razonable para la resolución 
de este problema. Hasta que estén debidamente inscritos los vehículos a nombre de Recope 
se procederá con el pago del 15% restante. 
 
Vehículos livianos, Sustitución de la flotilla de vehículos livianos de RECOPE 2025, 
Código Mideplan 003666 
 

A) 2 unidades móviles de transporte tipo mulas para uso del personal operativo del 
Departamento de Mantenimiento Regional Pacífico 
Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: Meta eliminada. 
Descripción del avance: Debido a que se utilizó la mayor parte del presupuesto para 
atender los compromisos del periodo anterior, se tramitó la eliminación de la meta. 
 

B) 3 motores fuera de borda para lanchas de atención de Derrames de hidrocarburos en 
Mar ubicadas en la terminal Moín 
Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Se atendieron las observaciones de la Dirección de 
Proveeduría y la solicitud de pedido se encuentra liberada. 
 

C) Vehículos operativos, periodo 2025 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Se está en la etapa de formalización del contrato. 
 
Causas de atraso en el proyecto: 
Vehículos operativos, periodo 2025: no fue posible adjudicar varias partidas por declararse 
infructuosas, por lo que se gestionará una licitación reducida, con el objetivo de ejecutar el 
mayor porcentaje posible del presupuesto disponible y atender las necesidades previamente 
identificadas. 
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Vehículos pesados, Sustitución de vehículos Pesados de RECOPE, Código MIDEPLAN 
003525 
 

A) Vehículos pesados para aeropuertos  
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Actualmente, está finalizada la aprobación técnica de la 
ingeniería. Se coordinarán las etapas de ensamblaje, entrenamiento, pruebas en 
fábrica, embalaje, transporte, internamiento en el país, pruebas en sitio, suministro y 
aprobación de la información técnica y capacitación. De acuerdo con las reuniones 
sostenidas con el proveedor la totalidad de los camiones se recibirán en el 2025, sin 
embargo; se trasladará para el siguiente periodo la cancelación del 25% después de 
inscritos los vehículos a nombre de Recope. 
 

B) Manipulador telescópico y una vagoneta con capacidad de 12m3 para el Departamento 
de Mantenimiento Regional Pacífico 
Avance físico: 100% 

Avance de la meta anual: 100% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Equipo recibido e inscrito, se tramitará la cancelación del 15% 

 
C) Camión arenero 

Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 60% 

Meta 2025: Adjudicación y recepción 

Descripción del avance: Se autorizó al proveedor la modificación de la carrocería del 
cajón del equipo, se espera recibir a finales del cuarto trimestre. 

 
Causas de atraso en el proyecto: N/A 

 
 
Sustitución de vehículos Pesados de RECOPE 2025, Código MIDEPLAN 003658 
 
2 cabezales de 440 HP 

Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: Adjudicación 

Descripción del avance:  Se está finalizando el estudio de mercado para subir la solicitud de 
pedido en julio 2025. 
Causas de atraso en el proyecto: N/A 

Suministro de equipo de protección personal para el personal encargado del 
mantenimiento de los sistemas eléctricos de la Terminal Moín, Limón GAS, (proyecto de 
administración y control de la Empresa de acuerdo con lo instruido en la circular MIDEPLAN-
DM-CIRC-0002-2024) 
 
Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: recepción y cancelación 
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Descripción del avance: Se incluye esta nueva necesidad, se está gestionando la incorporación 
de los recursos presupuestarios. 
Causas de atraso en el proyecto: N/A 

 
 
Adquisición de 116 puntos de acceso y 2 controladores de red inalámbrica empresarial, 
en las terminales de RECOPE, Código MIDEPLAN 003919 
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 60% 

Meta 2025: Inclusión de la solicitud de pedido 

Descripción del avance: La solicitud de pedido fue incluida en SAP y se está a la espera de la 
aprobación. 
Causas de atraso en el proyecto: N/A 

 
 
Adquisición de 6 Equipos Switches de la red WAN y LAN para mejorar la infraestructura 
de la arquitectura de la red de fibra empresarial de los equipos de almacenamiento, para 
las terminales El Alto, Moín y Edificio Hernán Garrón de RECOPE, Código MIDEPLAN 
003918  
 
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual 60% 

Meta 2025: inclusión de la solicitud de pedido 

Descripción del avance:  La solicitud de pedido fue incluida en SAP y se está a la espera de la 
aprobación. 
Causas de atraso en el proyecto: N/A 

 
 
Adquisición de 8 escritorios tipo L, para el Departamento de Metrología, (proyecto de 
administración y control de la Empresa de acuerdo con lo instruido en la circular MIDEPLAN-
DM-CIRC-0002-2024) 
 
Avance físico 0% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: Recepción y cancelación 

Descripción del avance: Meta incluida en el segundo trimestre, se incluirán recursos en la 
modificación #3, se espera ejecutar a finales del 2025. 
Causas de atraso en el proyecto: N/A 

 
 
Dentro del resultado del avance anterior se incorpora los proyectos que fueron inscritos en el 
Banco de Proyectos de Inversión Pública. 
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v. Resultado de la matriz de Presupuestación con Enfoque de Género 

 

Descripción de la actividad Peso 
% 

esperado
% II Trim

Período de 

ejecución
Acciones realizadas

Presupuesto 

Formulado 2025
Ejecutado 

En caso de no tener ejecución indicar el 

plan de acción 

Solicitar a las Unidades SAS Caribe y SAS Pacífico la

elaboración de un diagnóstico de accesibilidad del entorno

físico en las terminales de la Empresa.

25 25% 23% I Trim - II Trim

Acción incorporada en el "Diagnóstico sobre la accesibilidad del

entorno físico y evaluación de instalaciones con perspectiva de

género en terminales de RECOPE." El cual inició en enero y se

cierra con la entrega del informe en octubre. Se ha seguido el

plan de trabajo indicado en el cuadro 1. Al II trimestre se ha

realizado el levantamiento de la información de la Terminal de

Barranca y AIDO al 100%, y parcialmente de la Garita y Hernán

Garrón. De manera paralela al levantamiento de la información se

ha iniciado el procesamiento y análisis de la misma.

Solicitar a las Unidades SAS Caribe y SAS Pacífico la

elaboración de un diagnóstico de las instalaciones físicas de

las terminales con perspectiva de género.

25 25% 18% III Trim - IV Trim

Acción incorporada en el "Diagnóstico sobre la accesibilidad del

entorno físico y evaluación de instalaciones con perspectiva de

género en terminales de RECOPE." El cual inició en enero y se

cierra con la entrega del informe en octubre. Se ha seguido el

plan de trabajo indicado en el cuadro 1. Al II trimestre se ha

realizado el levantamiento de la información de la Terminal de

Barranca y AIDO al 100%, y parcialmente de la Garita y Hernán

Garrón. De manera paralela al levantamiento de la información se

ha iniciado el procesamiento y análisis de la misma.

Descripción de la actividad Peso 
% 

esperado
% II Trim

Período de 

ejecución
Acciones realizadas

Presupuesto 

Formulado 2025
Ejecutado 

En caso de no tener ejecución indicar el 

plan de acción 

Actualizar el programa de capacitación para todo el personal

en materia de accesibilidad y discapacidad
6% 3% 2% I Trim - IV Trim

1. Gestionar la participación de las personas integrantes de la

CIAD y la CEED en el Taller: “Elementos generales para la

incidencia institucional de las Comisiones Institucionales sobre

Accesibilidad y Discapacidad”.

2. Remisión de mensaje de sensibilización al personal en

conmemoración del Día Nacional de la Persona con

Discapacidad, 29 de mayo.

3. Capacitación a jefaturas de las dependencias que reclutaran

personas con discapacidad en cumplimiento a la ley 8862, por el

MTSS.

Las actividades desarrolladas se hicieron con

recursos propios y no requirieron presupuesto.

Se va a gestionar la contratación de una

actividad de capacitación para todo el personal

de la empresa sobre Discapacidad con un

enfoque de Derechos Humanos, por un monto

de 2.100.000,00 en el segundo semestre 2025

Actualizar el programa de capacitación para todo el personal

en materia de género en el ámbito laboral
6% 3% 2% I Trim - IV Trim El programa está actualizado y en proceso de ejecución

Desarrollar un programa de capacitación al personal en la

temática de Derechos Humanos, con énfasis en la población

LGBTI

6% 3% 2% I Trim - IV Trim

1. Participación de la Comisión LGBTI en Conmemoración "Día de

la No Homofobia, Lesbofobia y Transfobia" Cine foro y

presentación de documental "Inspira", organizada por la

Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder

Judicial.

2. Remisión de mensaje de sensibilización al personal en

conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la

Transfobia y la Bifobia.

3. Remisión de mensaje de sensibilización al personal en

conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT.

Las actividades desarrolladas se hicieron con

recursos propios y no requirieron presupuesto. 

Desarrollar procesos de sensibilización al personal en

puestos estratégicos de servicio al cliente, de reclutamiento y

jefaturas sobre temas de Inclusión y derechos humanos

7% 3% 0% I Trim - IV Trim

Se va a contratar en el segundo semestre un

espacio de capacitación para atender esta

acción.

Actualizar el diagnóstico de brechas de género 10% 5% 0% I Trim - IV Trim 1, Elaboración de la estructura del instrumento
Las actividades desarrolladas se hicieron con

recursos propios y no requirieron presupuesto. 

Actualizar la Política de Igualdad de género con base en las

brechas identificadas
3% 2% 2% I Trim - IV Trim

1. La Política de Igualdad de Género fue actualizada con base en

las recomendaciones de PNUD y las recomendaciones emitidas

durante la Etapa II de Auditoría de la INTE G38-2:2021

Las actividades desarrolladas se hicieron con

recursos propios y no requirieron presupuesto. 

Realizar un plan de trabajo anual para atender las brechas

de género identificadas
7% 4% 4% I Trim - IV Trim

1. Se elaboró un plan de trabajo con base en las brechas de

género identificadas mediante el diagnóstico 2024, el mismo se

ajustará de ser necesario con los resultados del diagnóstico 2025

Las actividades desarrolladas se hicieron con

recursos propios y no requirieron presupuesto. 

Implementar un plan de trabajo que atienda las brechas

reales y potenciales identificadas en el diagnóstico de

brechas de género.

8% 4% 4% I Trim - IV Trim

1. Actualmente se está ejecutando el plan de trabajo con las

brechas identificadas mediante el diagnóstico 2024, el mismo será

ajustado de ser necesario con los resultados del diagnóstico

2025.

Las actividades desarrolladas se hicieron con

recursos propios y no requirieron presupuesto. 

Realizar un informe anual de datos desagregados por

género, tipo de capacitación, puesto para identificar las

brechas de género reales y potenciales

6% 3% 2% I Trim - IV Trim

1. Se solicita mediante los oficios DCHU-0374-2025, DCHU-0378-

2025 y DCHU-0429-2025 la información requerida a los

Departamentos de Reclutamiento y Remuneraciones, SAS Caribe

y SAS Pacífico, con el fin de presentar el informe en diciembre

2025.

Las actividades desarrolladas se hicieron con

recursos propios y no requirieron presupuesto. 

Evaluación a personal en puestos de jefatura para identificar

las habilidades blandas en el manejo inclusivo del personal.
6% 3% 0% I Trim - IV Trim

Mediante el Programa de Habilidades

Gerenciales a ejecutar en el segundo semestre

2025, se realizará la evaluación durante el

módulo "Construyamos una cultura de cero

discriminaciones"

Descripción de la actividad Peso 
% 

esperado
% II Trim

Período de 

ejecución
Acciones realizadas

Presupuesto 

Formulado 2025
Ejecutado 

En caso de no tener ejecución indicar el 

plan de acción 

Elaborar informe anual de datos desagregados por tipo de 

puesto, sexo, contrato fijo o interino, para identificar las 

brechas de género reales y potenciales.

10% 10% 10% I Trim 
Se elaboró el informe de datos desagregados por tipo de puesto,

sexo, contrato fijo o interino.

Remitir informe. 5% 5% 5% I Trim 
Se remite el informe anual al Departamento de Desarrollo de

Capital Humano 

Descripción de la actividad Peso 
% 

esperado
% II Trim

Período de 

ejecución
Acciones realizadas

Presupuesto 

Formulado 2025
Ejecutado 

En caso de no tener ejecución indicar el 

plan de acción 

Planificar y destinar presupuesto para atender de manera

oportuna los insumos para las comunicaciones hacia el

público objetivo.

8% 8% 8% I Trim - II Trim

Comunicación Empresarial planificó y dispone de ¢400.000,00

para atender temas de igualdad de género, alineados con la

planificación empresarial de políticas, prácticas, procedimientos,

programas y proyectos que atienden y dan respuesta a una

brecha específica de desigualdad entre mujeres y hombres.

Revisar, dar visto bueno y difundir el material recibido por

parte del departamento técnico encargado, el cual será

utilizado para clientes externos, en las oficinas de

facturación.

4% 2% 0% I Trim - IV Trim

El Departamento de Comunicación Empresarial dispuso la suma

de ¢400,000 colones para atender los requerimientos de

comunicación relacionados con el tema de igualdad de género, a

su vez se ha trabajado conjuntamente con el área técnica

mediante reuniones semanales con el fin de asesorar a los

encargados del proceso en temas de comunicación. En este

momento el departamento gestionante se encuentra analizando

los temas que se desean divulgar.

Brindar el apoyo logístico requerido al personal

asignado de la dependencia gestionante con el

fin de agilizar la toma de decisiones y poder

proceder con los mensajes que se dispongan. 

Para garantizar el cumplimiento, desde

Comunicación estamos incentivando los

encuentros-reuniones para poder finiquitar el

trámite, a pesar de que nuestra tarea es

complementaria, es decir, nuestro apoyo es

logístico y depende de los avances de los

responsables. 

No se formuló 

presupuesto para 

esta acción 

Departamento de Comunicación Empresarial - Actividades con perspectiva de género

₡400 000,00 ₡0,00

Dirección Salud, Ambiente y Seguridad - Actividades con perspectiva de género

No se formuló 

presupuesto para 

esta acción 

Departamento de Desarrollo de Capital Humano - Actividades con perspectiva de género

₡7 350 000,00 ₡0,00

Departamento de Reclutamiento y Remuneración - Actividades con perspectiva de género
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