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INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI 2026 

 
La evaluación del Plan Operativo Institucional a junio 2026 se presenta respetando la 

metodología y formatos definidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en 

su oficio MH-STAP-CIR-0718-2026, con fecha 22 de junio de 2026. 

 

Este informe se presenta para cumplir con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), N° 8131, en la 

cual se establece que las entidades y órganos comprendidos en los incisos c) y d) del artículo 

1° (Administración Descentralizada y Empresas Públicas del Estado, Universidades Estatales, 

Municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social), deben presentar ante el Ministerio 

de Hacienda los informes periódicos y finales de la evaluación física y financiera de la ejecución 

de los presupuestos, así como los informes de gestión, resultados y rendición de cuentas, con 

la finalidad de evaluar al Sector Público. 

 
1.  GESTIÓN FINANCIERA 

 
1.1  Ejecución del Presupuesto junio 2026 a nivel institucional 
 
En el cuadro 1 se presenta la ejecución financiera del presupuesto por clasificación por objeto 

del gasto y en el cuadro 2 la gestión financiera por programa presupuestario, correspondientes 

al I semestre del año 2026: 
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Resumen de rubros ejecutados: 
 
Del presupuesto ordinario total anual se ejecutó la suma total de 1 012 498.31 millones de 
colones, los cuales se financiaron con los ingresos percibidos por concepto de venta de 
combustibles y por la partida de otros ingresos. Esta ejecución corresponde a un 45,94% de 
ejecución. 
 
En la partida de remuneraciones, se realizó el pago de los salarios y los conceptos relacionados 
con los mismos, así como los pagos de dietas realizados a los miembros de Junta Directiva, 
por su asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias. 
 
Además, se realizó el aporte patronal del 5,33% correspondiente a los afiliados a la Asociación 
Solidarista de Empleados de RECOPE (ASORECOPE). 
 
Con respecto a las contribuciones patronales, estas se están cancelando acorde con los 
porcentajes establecidos por la normativa vigente en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 
 
En las comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, se ejecutó el presupuesto 
por los gastos de las comisiones que se pagan a los diferentes bancos (BCR, BNCR) y al Banco 
Central por concepto de comisiones por las transacciones realizadas y los servicios de SINPE, 
así como el pago anual de mantenimiento de emisiones a la Bolsa Nacional de Valores. 
 
En lo que se refiere a servicios, se procedió con las cancelaciones de pagos de seguros riesgos 
profesionales, de automotores, equipo contratistas, equipo electrónico, colectiva de vida, 
calderas, seguros marítimo crudo y derivados, incendios otras, responsabilidad civil otros, 
rotura de maquinaria y seguro personales accidentes colectivos.  
 
En lo que respecta a Materiales y Suministros, se adquirieron materiales para mantenimiento 
de vehículos, aires acondicionados, herramientas, llantas, baterías, uniformes, artículos de 
limpieza y papelería. Actualmente, se encuentran en proceso la compra de componentes para 
una planta eléctrica y la adquisición de aceites y filtros. 
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En Bienes Duraderos, se realizaron adquisiciones de mobiliario y equipo, maquinaria, sistemas 
de información, vehículos y algunas contrataciones de proyectos de obras pública las cuales 
se detallarán más adelante. 
 
En relación con las transferencias corrientes, se registran los pagos correspondientes a la 
supervisión de SUGEVAL de acuerdo con el cronograma para el servicio de la deuda. 
 
En lo que se refiere a Amortizaciones, se realizó un pago que incluye los pagos de intereses y 
amortización del crédito contraído con el BNP PARIBAS (BNP-SG), de acuerdo con los 
términos y condiciones de la oferta de financiamiento según el contrato de crédito suscrito.  
 
 
1.2 Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones 
correctivas, por partida. 
 
 A continuación, se presentan en el cuadro 3, las partidas presupuestarias que obtuvieron un 
nivel de ejecución inferior al 45%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios: Esta cuenta presenta una ejecución inferior a la programada, debido a que los 

compromisos presupuestarios asociados se ejecutan de forma gradual, conforme al avance de 

los procesos administrativos, la prestación de los servicios contratados y el cumplimiento de las 

obligaciones empresariales. 

 

Se prevé que durante el segundo semestre la ejecución se incremente conforme se materialicen 

los compromisos programados y se efectúen los pagos correspondientes, de acuerdo con la 

planificación realizada.  

 

Como medida correctiva se han intensificado las reuniones y revisiones de seguimiento con los 

encargados de las contrataciones, con el fin de agilizar el avance de los procesos y garantizar 

el cumplimiento de los plazos y la ejecución presupuestaria. Asimismo, se mantendrá una 
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vigilancia exhaustiva del presupuesto para controlar su adecuada ejecución en el periodo 

correspondiente. 

 

Bienes Duraderos: La ejecución de esta cuenta se ubicó por debajo del nivel esperado debido 

a la materialización de diversas condiciones que incidieron en el avance de los proyectos y 

procesos asociados. Entre estas se encuentran ajustes en los cronogramas de ejecución, 

reprogramaciones derivadas de aspectos técnicos y administrativos, modificaciones en los 

procesos de contratación, gestiones de validación, así como la atención de situaciones que 

requirieron la revisión o actualización de especificaciones técnicas. 

 

Estas circunstancias ocasionaron el diferimiento de compromisos y pagos previstos para el 

primer semestre, por lo que se estima que la ejecución presupuestaria se incrementará 

conforme se superen dichas condiciones y se avance en la ejecución de los proyectos durante 

el segundo semestre del año.  

 

Como medida correctiva, se dará seguimiento continuo a los procesos de contratación 

asociados a esta partida, con el fin de asegurar una adecuada ejecución presupuestaria. Para 

ello, se monitoreará el avance de las adjudicaciones y se gestionará oportunamente la 

tramitación de los pagos una vez que los equipos sean entregados, de conformidad con las 

condiciones contractuales. 

 

Más adelante en este informe se detalla el avance de cada proyecto de inversión.  
 

2. GESTIÓN PROGRAMÁTICA 
 
2.1 Cumplimiento de metas de los programas sustantivos 
 
RECOPE ha cumplido con la misión de la Empresa, dado que el suministro de los combustibles 
se dio de acuerdo con las ventas programadas, garantizando, con excelencia y responsabilidad 
ambiental, la seguridad energética de Costa Rica, mediante el abastecimiento oportuno y 
seguro de los combustibles necesarios para el desarrollo socioeconómico del país. 
 
En este plan operativo institucional, se han planteado 9 indicadores:  
 

● Tres indicadores relacionados con la eficiencia en la gestión del abastecimiento del 
diésel, gasolina regular y gasolina súper, que busca cumplir con el inventario de 
continuidad de servicio definido a partir de la Política de Inventarios. 
 

● Un indicador que mide la implementación de la Calidad Total en la Empresa. 
 

● Un indicador que mide la relación de la cantidad de residuos peligrosos generados 
en un año con respecto a la cantidad de residuos de la línea base. 

 
● Cuatro indicadores relacionados con el programa de inversiones. 

 
De acuerdo con los aspectos a considerar en el “Informe de Resultados de Evaluación 
Presupuestaria referida a la Gestión Física y Financiera al 30 de junio 2026”, se indica que 
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respecto a la gestión física, se considerarán los avances en el cumplimiento de las metas de 
los programas presupuestarios en función de las unidades de medida y de los indicadores, 
estos últimos con criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad, con corte al 30 de junio 
de 2026; así como, las justificaciones de mayor relevancia que afecten las metas programadas 
y los resultados esperados, proporcionando los factores, las medidas correctivas y/o acciones 
para las metas cuyo avance sea menor al 25%. 
 
Por lo tanto, se describe el logro relativo a los productos e indicadores y se justifica las 
desviaciones y medidas correctivas para las metas cuyo avance RECOPE es menor al 
25%. 
 
101 Programa de Operaciones  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Indicadores y productos asociados a la matriz de articulación plan presupuesto 
2026 programa de operaciones: 

 
Los indicadores establecidos son: 

 

● Indicador de días de cumplimiento de abastecimiento para el Diésel. 

 

● Indicador de días de cumplimiento de abastecimiento para la Gasolina Super. 

 

● Indicador de días de cumplimiento de abastecimiento para la Gasolina Plus 91. 
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Metodología de cálculo del indicador 

 

El Indicador de días de cumplimiento de abastecimiento considera la cantidad de días del mes 

que el inventario estuvo por encima de los días de inventario mínimo establecido (la meta) y 

cuánto fue el inventario mínimo alcanzado en un mes dado, tomando el valor más bajo entre 

estos, reflejando el peor desempeño entre tiempo y cantidad. 

 

Su fin describe si RECOPE mantuvo suficiente inventario para abastecer la demanda sin riesgo 

de quedarse sin producto. 

 

En el mes de enero 2026 se aprobó la metodología de cálculo de estos indicadores, el cual fue 

aprobado por la Junta Directiva de RECOPE en el artículo 06 de la Sesión Ordinaria 5439-191 

celebrada el 13 de enero 2026.  

 

Por lo tanto, todos los productos referidos en los indicadores se calcularon siguiendo la 

metodología que se explicará a continuación. 

 

En el caso de estos indicadores tenemos el siguiente nivel de cumplimiento: 

 

INDICADORES DE ABASTECIMIENTO 

Calificación del Desempeño Porcentaje de Cumplimiento 

Cumplimiento alto Mayor o igual al 90% 

Cumplimiento parcial Mayor o igual al 80% y menor a 90% 

Cumplimiento bajo Menor a 80% 

          Fuente: Planificación Empresarial. 

  

Para el año 2026 se programó una meta anual de 18,11 millones de barriles de combustibles. 

Al cierre del primer semestre del año, se registra el siguiente comportamiento para cada uno 

de los productos comercializados, en relación con la meta anual establecida: 

 

● Diesel: Volumen anual de importación programado para el diésel fue de 8,96 millones 

de barriles, de los cuales se importó un total de 4,6 millones de barriles al 30 de junio 

2026, lo que significa el 51% del volumen estimado a importar durante el presente año. 

 

● Gasolina Plus 91: Volumen anual de importación programado para la gasolina regular 

fue de 3,66 millones de barriles, de los cuales se importó un total de 1,56 millones de 

barriles, lo que significó un 42% del volumen estimado para el 2026. 

 

● Gasolina Súper: Volumen anual de importación programado para la gasolina súper fue 

de 5,49 millones de barriles, de los cuales se importó un total de 3,31 millones de barriles 

al 30 de junio 2026, esto representa un 60% del volumen estimado. 

 



 

Página 9 de 40 

 

Durante el mes de mayo se presentó una distorsión temporal en los precios de venta al 

consumidor de las gasolinas Plus 91 y Súper. Como resultado de la metodología vigente para 

la fijación tarifaria de los combustibles, el precio de cada producto se determina con base en su 

costo de adquisición y en las fechas de las respectivas importaciones. En este contexto, la 

volatilidad de los precios internacionales, acentuada por el conflicto geopolítico entre Estados 

Unidos e Irán, ocasionó que el precio de la gasolina Súper se ubicara temporalmente por debajo 

del precio de la gasolina Plus 91. 

 

Esta situación provocó un cambio en el comportamiento de la demanda, reflejado en una 

disminución significativa de las ventas de la gasolina Plus 91 y, en forma paralela, un 

incremento en las ventas de la gasolina Súper. En consecuencia, fue necesario ajustar la 

programación de las importaciones para atender la variación en el consumo de ambos 

productos. 

 

No obstante, al analizar de manera conjunta el comportamiento de las gasolinas Plus 91 y 

Súper, se observa que el volumen comercializado durante el primer semestre mantiene un nivel 

de ejecución cercano al 50 % de la meta anual programada, porcentaje consistente con lo 

previsto para este período. 

 

i. Indicador de días de cumplimiento de abastecimiento para el Diésel 
  

Gráfico No. 1 
RECOPE 

Gestión de abastecimiento para el Diesel (D50) 
Al 30 de junio de 2026 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       D50: Diésel 50  
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Durante el mes de marzo, el indicador correspondiente al diésel registró un cumplimiento del 

83 %, con respecto a la meta (16 días) debido principalmente a retrasos en el arribo de una 

embarcación ocasionados por condiciones marítimas adversas, lo que implicó una 

permanencia de cuatro días en bahía. Adicionalmente, la demanda del producto superó en un 

8,8 % el volumen proyectado para ese período, lo que incidió en el comportamiento del 

indicador. 

 

 
ii. Indicador de días de cumplimiento de abastecimiento para gasolina regular 

 
Gráfico No. 2 

RECOPE 
 

Gestión de abastecimiento para la Gasolina Plus 91 (GP91) 
Al 30 de junio de 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GP91: Gasolina plus 91 (regular) 
 

 

La gasolina RON 91(Plus 91) ha mantenido el cumplimiento de la meta (18 días) establecida 

durante el período evaluado. El incremento observado en el indicador de inventario, expresado 

en días de cobertura durante los últimos meses, obedece principalmente a una disminución en 

la demanda del producto y no a un aumento en los inventarios físicos disponibles. 
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En particular, durante el mes de junio la venta diaria promedio pasó de 1 032 m³ a 642 m³, lo 

que representa una disminución del 38%. Esta reducción en la demanda responde a la variación 

en los precios de venta al consumidor derivada de las últimas fijaciones tarifarias, las cuales 

situaron temporalmente el precio de la gasolina Plus 91 arriba del precio de la gasolina Súper, 

modificando las preferencias de consumo de los usuarios. 

 

 

iii. Indicador de días de cumplimiento de abastecimiento para gasolina súper 
 

Gráfico No. 3 
RECOPE 

Gestión de abastecimiento para la Gasolina Súper (GS) 
Al 30 de junio de 2026 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                 GS: Gasolina súper 

 
La gasolina RON 95 (Súper) registró en el mes de enero un nivel de cumplimiento ligeramente 

inferior al umbral establecido para la zona de desempeño satisfactorio, debido a un atraso de 

un día en el arribo de la embarcación encargada del abastecimiento. Como consecuencia, el 

inventario alcanzó un nivel mínimo de 16 días de cobertura, inferior al parámetro de 18 días 

definido para el indicador. 

 

En el caso de la gasolina Súper, el indicador no alcanzó la meta establecida durante el mes de 

mayo, luego de mantener niveles de cumplimiento superiores al 90 % en los tres meses 

anteriores. Este resultado obedeció, principalmente, a dos factores: los retrasos en el atraque 

de las embarcaciones ocasionados por condiciones climáticas adversas en la Terminal Moín y 
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el incremento en la demanda del producto, derivado de que el precio de venta al consumidor 

de la gasolina Súper se ubicó temporalmente por debajo del precio de la gasolina Plus 91, 

conforme a las últimas fijaciones tarifarias. 

 

Durante el mes de junio persistieron las condiciones que afectaron el desempeño del indicador. 

Por una parte, continuaron los retrasos en el arribo de las embarcaciones debido a las 

condiciones climáticas en la Terminal Moín y, por otra, se mantuvo la distorsión temporal en los 

precios relativos de ambos combustibles, lo que favoreció una mayor demanda de gasolina 

Súper. Como resultado, el inventario descendió hasta un mínimo de 11 días de cobertura, 

impidiendo el cumplimiento de la meta establecida para el indicador. 

 

 

iv. Indicador de cumplimiento del plan de implementación de la calidad total en la 
Empresa. 

 
Gráfico No. 4 

RECOPE 
Porcentaje de implementación de la Calidad Total 

Al 30 de junio de 2026 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Departamento de Mejora Continua 

 
 

Este indicador refleja el porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo definido para el período, 
en concordancia con la Política para la Promoción de una Cultura Empresarial que propicie la 
adopción paulatina de la filosofía de Gestión de la Calidad Total (PE-05-18-054). 
 
El indicador mide el grado de avance en la ejecución de las actividades programadas con 
respecto a las establecidas para el período de evaluación, permitiendo determinar el nivel de 
cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del proyecto. Asimismo, constituye un 
instrumento de seguimiento y control que facilita la evaluación de la eficacia en la ejecución del 
plan de trabajo, la identificación oportuna de desviaciones y la adopción de acciones correctivas 
que contribuyan al logro de los resultados esperados y al fortalecimiento en la gestión 
Empresarial. 
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El gráfico muestra que el indicador de porcentaje de cumplimiento del Plan de Implementación 
de la Gestión de la Calidad Total en la Empresa alcanzó al cierre del primer semestre de 2026, 
un avance del 66,7 % respecto al 85 % definido para el año en curso. Este resultado evidencia 
un progreso significativo en la ejecución de las actividades programadas para el período. 
 
Se prevé que, durante el segundo semestre del año, continúe la ejecución de las actividades 
pendientes conforme al cronograma establecido, con el propósito de alcanzar la meta anual 
. 
Dentro de las principales actividades desarrolladas durante el primer semestre, destaca la 
definición de los tres primeros pilares del Programa Permanente de Gestión de la Calidad Total: 
Gestión de Procesos, Mejora Continua (Lean Six Sigma y Excelencia Operacional) y Toma de 
Decisiones Basada en Datos.  
 
Asimismo, se avanzó en la implementación de mecanismos que promueven la participación del 
personal y la mejora continua, así como en el desarrollo de materiales de divulgación y el 
lanzamiento de una campaña empresarial orientada a sensibilizar e informar a la población 
laboral sobre los objetivos e importancia de la implementación del Programa Permanente de 
Gestión de la Calidad Total en la Empresa. 
 

v. Indicador porcentaje de reducción de residuos peligrosos en la Empresa. 
 
El presente indicador mide el porcentaje de reducción en la generación de residuos clasificados 
como peligrosos, de conformidad con la normativa vigente, en comparación con la línea base 
establecida. Su medición se realiza de forma anual. 
 
El resultado del indicador expresa la variación porcentual entre la cantidad de residuos 
peligrosos generados durante el año evaluado y la cantidad registrada en la línea base. Si el 
porcentaje de reducción obtenido es igual o superior a la meta anual establecida (0,2%), se 
considera que la meta ha sido alcanzada o superada. Por el contrario, si el porcentaje de 
reducción es inferior al valor meta, se interpreta que la meta no ha sido alcanzada. 
 
La fórmula del indicador consiste en calcular la diferencia entre la cantidad de residuos 
peligrosos generados durante el año base y la cantidad de residuos peligrosos generados en 
el año evaluado y dividirlo entre la cantidad de residuos peligrosos generados durante el año 
base, expresado en toneladas. Sin embargo, al tratarse del primer año de implementación del 
indicador, la línea base se establecerá con los resultados obtenidos durante el año 2026, los 
cuales servirán como referencia para medir el porcentaje de reducción en los períodos 
posteriores. 
 
A continuación, se presentan las principales actividades desarrolladas durante el primer 
semestre del año en materia de gestión de residuos peligrosos: 
 
La gestión y disposición final de los residuos peligrosos se realizó en estricto apego a la 
normativa ambiental vigente. Para ello, los residuos fueron recolectados, transportados, 
tratados y dispuestos por gestores autorizados, en el marco de las contrataciones 
empresariales establecidas para este fin. 
 
Durante este período se gestionó un total de 229 401,7 kg de residuos peligrosos mediante 
gestores autorizados por el Ministerio de Salud, específicamente Wastech Tecnologías en 
Manejo de Residuos S.A., Holcim Costa Rica S.A. y Manejo Profesional de Desechos (MPD).  
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Los residuos peligrosos gestionados se clasifican en dos categorías principales: 
 

• Grupo 1: Residuos sólidos y líquidos contaminados con hidrocarburos, lodos 
provenientes de la limpieza de tanques, residuos de aceites, pinturas, tóner y 
cartuchos de tinta, así como materiales contaminados con hidrocarburos, 
entre ellos mantas absorbentes, botalones, equipos de protección personal y 
otros residuos de características similares. 
 

• Grupo 2: Residuos bioinfecciosos y punzocortantes generados en los centros 
médicos y odontológicos de la Empresa. 

 
Los residuos correspondientes al Grupo 1 son recolectados por gestores autorizados para su 
disposición final mediante el proceso de coprocesamiento, el cual consiste en incorporarlos al 
proceso de fabricación de cemento para su aprovechamiento como fuente de energía térmica 
y como materia prima, contribuyendo así a la valorización de estos residuos. 
 
Por su parte, los residuos bioinfecciosos del Grupo 2 son trasladados a una planta de 
tratamiento especializada, donde son sometidos a un proceso de esterilización mediante un 
Sistema autoclave de alta eficiencia. En este sistema, los residuos son expuestos a vapor 
saturado a altas presiones y temperaturas durante un período determinado, eliminando 
bacterias, virus, esporas y demás agentes patógenos, con lo cual el material deja de presentar 
características bioinfecciosas. 
 
Finalmente, los residuos punzocortantes son sometidos a un proceso de trituración mecánica 
que reduce su peligrosidad, permitiendo su disposición final de forma segura en un relleno 
sanitario autorizado. 
 
102 programa de Inversiones 
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La determinación de la cantidad de proyectos y el cálculo de los indicadores de desempeño del 
cronograma se fundamentan en la consideración de las tres etapas que integran el ciclo de 
gestión de los proyectos: licitación, contratación y ejecución. Asimismo, se toma como 
referencia la programación anual aprobada, en la que se establecen las actividades y plazos 
previstos para su desarrollo.  
 
 

 
2.1.2 Indicadores y producto asociados al programa de inversiones 
 

A continuación, se presenta un análisis del programa de inversiones. La participación relativa 

de los proyectos de inversión en el presupuesto disponible y ejecutado a nivel de gerencia se 

presenta en el gráfico No. 4.  

 

 

 
Gráfico No. 4 

RECOPE 
Presupuesto disponible y ejecutado  

Programa de inversiones por gerencia responsable 
Al 30 de junio de 2026 

En millones de colones y porcentajes de ejecución 
 

 
                         Fuente: Planificación Empresarial 

 

 

A nivel Institucional, el programa de inversiones cuenta con un presupuesto modificado de ₡9 

416.75 millones y un presupuesto ejecutado de ₡2 845.11 millones para una ejecución de 

30,21%. 
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Cuadro 8 
RECOPE 

PROGRAMA DE INVERSIONES 
Presupuesto Institucional 

Al 30 de junio de 2026 
En millones de colones 

 

 
             Fuente: Planificación Empresarial 

 
Del gráfico No. 8 se desprende que, a nivel general, la Empresa dejó de ejecutar ₡1 038.54 

millones respecto a lo que había programado al trimestre en análisis, por lo que es probable 

que no alcance la ejecución proyectada de ₡9 416.75 millones equivalente al presupuesto 

modificado, históricamente; en el cuarto trimestre ingresan la mayoría de las contrataciones de 

equipos, lo que podría mejorar la estimación. 

Los resultados se analizan a partir del resultado que las Gerencias suministran en el avance de 

obra física de los proyectos. 
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Gráfico No. 5 
RECOPE 

 Inversiones Planeadas vs Ejecutadas 
Al 30 de junio de 2026 
millones de colones 

 
              Fuente: Planificación Empresarial 
 
En resumen, la desviación presentada a junio se debe a los siguientes factores, relacionados 

todos con los proyectos: 

1 El proyecto suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas pirotubulares en 
la Terminal Moín de RECOPE se están realizando la sustitución del refractario y demás 
repuestos para iniciar el periodo de secado para posteriormente retomar los trabajos 
pendientes. 
 

2 El proyecto sistema contra incendio del Muelle Petrolero, se aprobó el ajuste de obra 
por lo que el plazo de ejecución se extendió hasta finales de julio de 2026. 
 

3 El proyecto construcción de tanques de gasolinas en la Terminal Barranca de RECOPE, 
tuvo que licitarse por segunda ocasión y de acuerdo con el cronograma actualizado el 
inicio de la fase constructiva está previsto para el primer trimestre del año 2027. 
 

i. Producto: Cantidad de proyectos de obra pública 

 

La Empresa cuenta con 5 proyectos de obra pública, de los cuales ninguno ha 

alcanzado la meta al 100%, por lo que el cumplimiento al primer semestre es de 0%. 

 

A continuación, se presentan los proyectos estratégicos y la etapa correspondiente: 
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ii. Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos de obra 
pública 
 
Se estableció una meta anual de cumplimiento de al menos un 85% de ejecución 
presupuestaria en los proyectos de obra pública. Al 30 de junio el porcentaje de 
ejecución obtenido es de 94,87%. 
 

Gráfico No. 6 
RECOPE 

Porcentaje de ejecución presupuestaria  
Proyectos de Obra Pública 

Al 30 de junio de 2026 

 
            Fuente: Planificación Empresarial 

 
 
 

Código 
Recope

Código 
Mideplan Nombre del Proyecto Etapa

Avance 
meta 
anual

Avance 
físico 

acumulado

1250-329 002845
Suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas 
pirotubulares en la Terminal Moín de RECOPE

En ejecución 0.00% 97.03%

1250-368 001875 Sistema contra incendio Muelle Petrolero En ejecución 39.41% 91.00%

1250-419 004029

Construcción de edificaciones para un Laboratorio de 
Aseguramiento de la Calidad, Cuarto Eléctrico Principal y 
Área Segura para la Infraestructura de Tecnología en la 
Terminal Barranca de RECOPE

Diseño 0.00% 0.00%

1250-566 003178
Construcción de tanques de gasolinas en la Terminal 
Barranca de RECOPE

Licitación o 
contratación

0.00% 0.00%

1250-567 004125
Modernización de la esfera YT-7710 para el 
almacenamiento de GLP en la Terminal Moín de RECOPE

Licitación o 
contratación

0.00% 0.00%



 

Página 19 de 40 

 

iii. Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos de obra pública 
 

Se establece una meta anual de cumplimiento de al menos un 85% de ejecución del 
cronograma en los proyectos de obra pública. Al 30 de junio el porcentaje de avance físico 
obtenido es de 86,68%.  
 
A continuación, se resume del estado de los proyectos de obra pública: 

 

1250-329 Suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas pirotubulares en la 

Terminal Moín de RECOPE, código MIDEPLAN 002845: 

Avance físico acumulado: 97.03% 

Avance de la meta anual: 0% 

Meta 2025: Realizar el 2,7% restante de obra para alcanzar el 100% de la ejecución (montaje 

y construcción), capitalización y entrega de obra. 

Descripción del avance: Se colocaron los elementos colados con cemento refractario en las 

calderas, se procedió con las labores de limpieza en las tuberías internas y se concluyó la 

colocación del refractario. El proceso de secado del refractario fue concluido y para alcanzar 

las temperaturas requeridas, ambas calderas fueron encendidas utilizando GLP. 

Adicionalmente; el contratista ejecutó trabajos de rearmado, incluyendo la instalación de 

instrumentos, sustitución de componentes internos dañados y limpieza de los tubos de las 

calderas. 

Causas de atraso en el proyecto: El contratista suspendió la fase de operación de las calderas 

a finales de agosto de 2025, al identificar un desgaste prematuro de elementos internos de las 

calderas el cual fue analizado, determinándose que se requiere la sustitución de dichos 

elementos. La sustitución del refractario tiene una incidencia directa en los trabajos de 

reparación y puesta en marcha de las calderas, ya que, para llevar a cabo dicha actividad, se 

requiere que se encuentren instalados los elementos (repuestos); lo que permitiría que las 

calderas se encuentren en modo precalentamiento para se alcance la temperatura necesaria 

para el secado del refractario, el cual requiere un período de secado de aproximadamente un 

mes; posteriormente se estarán retomando los trabajos pendientes. 

 

1250-368 Sistema contra incendio Muelle Petrolero, código MIDEPLAN 001875: 

Avance físico: 91% 

Avance de la meta anual: 39,41% 

Meta 2025: Alcanzar el 100% de la construcción y montaje (48,41%) 

Descripción del avance: Se realizó la instalación de tubería y cableado, colocación de llavines 

electromagnéticos en cuarto de bombas y vestidores, entubado y cableado de cerraduras 

electromagnéticas. Se avanzó con la instalación de tubería eléctrica para telecomandados, 

colado de sello en tuberías ascendentes al telecomandado norte, montaje de tubería domex 

para torres, instalación de sensores de llama en torres, aplicación de pintura amarilla y sello de 

concreto expansivo bajo torres. Se trabajó en el sellado de pasantes de tubería entre cuarto de 

bombas y oficinas, cableado hacia detectores de llama y gas e instalación de cableado hacia 

sirena de torre de mangueras. Se realizó la instalación de tubería MT dentro de la oficina de 

mantenimiento para detección de incendios. Se realizó el colado de mortero expansivo en 
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plataformas de ambos monitores y la instalación de soportería antisísmica en rociadores del 

cuarto de bombas nuevo. 

Causas de atraso en el proyecto: Se aprobó el ajuste de obra N°27, por lo que el plazo de 

ejecución se extendió para el 25 de julio de 2026. 

 

1250-419 Construcción de edificaciones para un Laboratorio de Aseguramiento de la 

Calidad, Cuarto Eléctrico Principal y Área Segura para la Infraestructura de Tecnología 

en la Terminal Barranca de RECOPE, código MIDEPLAN 004029: 

 

El proyecto está compuesto por tres contrataciones independientes, por lo que a continuación 

se muestra el detalle de cada una:  

 

a) Construcción de edificaciones para un Laboratorio de Aseguramiento de la Calidad 

Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual:10% 

Meta 2026: Alcanzar el 100% del estudio de preinversión, alcance del proyecto, 

protocolo de ingeniería, especificaciones técnicas, especificaciones ambientales y 

presupuesto detallado. 

Descripción del avance: Se continúa con el análisis detallado de la documentación del 

estudio de preinversión, incluyendo la revisión de antecedentes técnicos, estudios de 

factibilidad, estimaciones de demanda, evaluación de alternativas, así como los criterios 

económicos y operativos considerados. Este proceso tiene como objetivo consolidar y 

depurar los insumos técnicos necesarios para completar la definición del alcance en la 

fase de inversión, asegurando la adecuada delimitación de los componentes del 

proyecto, los requerimientos funcionales, las condiciones 

Causas del atraso del proyecto: No aplica 

 

b) Cuarto eléctrico principal 

Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 30% 

Meta 2026: Realizar el 100% de la publicación del pliego. 

Descripción del avance: Se finalizaron las especificaciones técnicas, incorporando los 

requerimientos funcionales, parámetros de desempeño, criterios de calidad, 

condiciones de operación, así como los lineamientos de instalación, pruebas y 

aceptación, conforme a las necesidades operativas del proyecto y la normativa 

aplicable. Se encuentra en fase de cierre la redacción del pliego de condiciones, 

integrando los componentes técnicos, administrativos y legales del proceso de 

contratación, incluyendo criterios de evaluación, condiciones contractuales, esquema 

de penalidades y requisitos de cumplimiento. 

Causas del atraso del proyecto: No aplica 

 

c) Área Segura para la Infraestructura de Tecnología en la Terminal Barranca de RECOPE 

Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 10% 
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Meta 2026: Realizar el 100% de la confección del pliego. 

Descripción del avance: Se completó la revisión integral de la información base para 

la adecuada definición del alcance del proyecto, incluyendo antecedentes técnicos, 

condiciones existentes, requerimientos operativos y restricciones de diseño. El equipo 

de diseño se encuentra elaborando las especificaciones técnicas bajo la modalidad IPC 

(Ingeniería, Procura y Construcción), considerando criterios de ingeniería de detalle, 

integración de disciplinas, selección de materiales y equipos, así como la definición de 

parámetros de desempeño y confiabilidad. 

Causas del atraso del proyecto: No aplica 

 

1250-566 Construcción de tanques de gasolinas en la Terminal Barranca de Recope, 

Código MIDEPLAN 003178: 

Avance físico acumulado:0% 

Avance de la meta anual 45% 

Meta 2025: Alcanzar el 100% de avance en las actividades requeridas para la adjudicación del 

proceso de contratación. 

Descripción del avance: Se realizó el análisis de las ofertas recibidas, el informe preliminar 

técnico y las solicitudes de subsanación. La Dirección de Proveeduría realizó la solicitud de 

subsanaciones a los oferentes de la contratación. 

Causas de atraso en el proyecto: Meta modificada debido a que se tuvo que recotizar. 

 

1250-567 Modernización de la esfera YT-7710 para el almacenamiento de GLP en la 

Terminal Moín de RECOPE, código MIDEPLAN 004125: 

Avance físico: 0% 

Avance de la meta anual: 72,57% 

Meta 2025: Alcanzar el 100% de la fase de Estudios básicos y diseño; y publicación de la 

contratación 

Descripción del avance: Se realizaron los ajustes al pliego de condiciones de acuerdo con la 

certificación API-510, se actualizó el costo de la inversión ante el Mideplan, se recibió por parte 

de la Presidencia el visto bueno para las pruebas FAT. Se está a la espera de la publicación de 

la contratación por parte de la Dirección de Proveeduría. 

Causas de atraso en el proyecto: No aplica. 

 

 

ii. Producto: cantidad de proyectos de adquisición 

 

La Empresa cuenta con 57 proyectos de adquisición, al primer semestre se concluyeron 

10 proyectos al 100%, por lo que el cumplimiento al primer semestre es de 17,54%. 
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Justificación de las desviaciones:  Debido a que el producto se basa en la cantidad 

de proyectos de adquisición ejecutados en el programa de inversiones según las metas 

anuales se verá el resultado al finalizar el año 2026. 

 

iii. Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria de los proyectos de adquisición 

 

Se establece una meta anual de cumplimiento de al menos un 85% de ejecución 

presupuestaria en los proyectos operativos. El porcentaje ejecutado al 30 de junio 

obtenido es de 62,61%. A finales del segundo trimestre ingresaron varios equipos que 

tienen en trámite el pago, lo que afectó el porcentaje de ejecución presupuestaria. 

 

Gráfico No. 6 
RECOPE 

Ejecución Presupuestaria 
Proyectos de Adquisición 

Al 30 de junio de 2026 
en millones de colones 

 
  Fuente: Planificación Empresarial 

 
 
 
iv. Indicador Porcentaje de desempeño del cronograma para proyectos de 

adquisición 
 
Se establece una meta anual de cumplimiento de al menos un 85% de ejecución del 

cronograma en los proyectos operativos. El porcentaje ejecutado al 30 de junio obtenido es de 

103,35%.  

 

A continuación, se resume del estado de los proyectos operativos. A finales del segundo 

trimestre ingresaron varios equipos que tienen en trámite el pago, lo que afectó el porcentaje 

de ejecución presupuestaria. 
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1. Equipo de bombeo (1205-001) “Sustitución de variadores, arrancadores de la línea 
de 300mm (12”) y los sistemas de aire acondicionado en las Estaciones de Bombeo 
de Limón, Siquirres y Turrialba”, Código MIDEPLAN 003484. 
Avance físico: 45% 
Avance de la meta anual: 45% 
Meta 2026: Recepción y cancelación. 
Descripción del avance: Se instalaron los variadores en las Terminales de Moín y Siquirres, 
se trabaja en la instalación del variador en la Terminal de Turrialba. Adicionalmente; se 
está coordinando el recibo de los arrancadores. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica 

 
2. Equipo para talleres (1205-003) “Sustitución de equipos y herramientas para los 

talleres de mantenimiento de todas las terminales de RECOPE 2025”, Código 
MIDEPLAN 003667 - Herramientas 2025, Región Caribe 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
3. Equipo contra incendios y derrames (1205-004), Adquisición de compresor de aire 

utilitario para la Estación de Bomberos de la Terminal Moín, Código MIDEPLAN 
003664 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica 

 
4. Equipo de construcción pesado (1205-006), Sustitución de los equipos de 

construcción pesado de Recope, Código MIDEPLAN 003521 
 

a) Retroexcavadora 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Cancelación del 15% restante (inscripción) 
Descripción del avance: Meta eliminada, a finales de diciembre de 2025 se logró 
cancelar el 15% correspondiente a la inscripción, por lo que se solicitó la eliminación 
de la meta y se trasladaron los recursos a otras necesidades empresariales.  
 

b) Excavadora de 8 toneladas 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2026: Cancelación del 15% restante (inscripción) 
Descripción del avance: Equipo recibido y cancelado en su totalidad 

 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 
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5. Activos de consumo eléctrico (1205-007), Sustitución de equipo eléctrico en la 
terminal Barranca y Terminal Aeropuerto Juan Santamaría para el 2025, Código 
MIDEPLAN 003617 

 
a) Switchboard 

Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2026: Recepción y cancelación  
Descripción del avance: Equipo recibido y cancelado. 

 
b) Transformador 

Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2026: Meta 2026: Recepción y cancelación  
Descripción del avance: Equipo recibido y cancelado. 

 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
6. Equipo y mobiliario de oficina (1206-003) - 3 Aires acondicionados, Proyecto 

“Sustitución de variadores, arrancadores de la línea de 300 mm (12”) y los sistemas 
de aire acondicionado en las Estaciones de Bombeo de Limón, Siquirres y Turrialba”.  
Código MIDEPLAN 003484.  
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2026: Recepción y cancelación. 
Descripción del avance: Se instalaron los aires acondicionados en las Terminales de Moín, 
Siquirres y Turrialba. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
7.  Equipo de cómputo (1206-004)  

a) Adquisición de un total de 343 equipos informáticos para realizar la sustitución de 
computadoras portátiles para solventar las necesidades de los usuarios finales 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación. 
Descripción del avance: La contratación está en etapa de ejecución, los equipos 
ingresarían a inicios del mes de julio. 
 

b) Suministro e instalación de 2 equipos de almacenamiento tipo Alletra distribuidas en 
las Terminales El Alto y Edificio Hernán Garrón 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación. 
Descripción del avance: La contratación está en etapa de refrendo por parte de la 
Asesoría Legal de la Empresa. Se espera recibir el equipo a más tardar diciembre de 
2026. 

 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 



 

Página 25 de 40 

 

8. Equipo de laboratorio (1206-005), Compra de Equipo de laboratorio 2024-2025, 
Código MIDEPLAN 003483 
Adquisición de equipos de laboratorio 2025 
Avance físico 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados 
Causas del atraso del proyecto: No aplica 

 
9. Equipo de radiocomunicación y telefonía (1206-006) - Adquisición de equipos de 

radiocomunicación para sustitución de equipos obsoletos y mejoras en el sistema 
de radiocomunicación del área de facturación de terminales aeroportuarias, Código 
MIDEPLAN 003659. 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se está gestionando la certificación del banco de proyectos 
públicos para continuar el proceso de contratación de inclusión total de la solicitud de 
pedido. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica 

 
10. Equipo médico y odontológico (1206-008) “Sustitución y compra de equipo Médico 

en las terminales de Recope 2025”, Código MIDEPLAN 003660 - 4 alcoholímetros 
para medir nivel de alcohol en aire espirado 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
11. Equipo de seguridad industrial (1206-012) “Adquisición de 40 conjuntos de 

protección personal estructural para combate de incendios” 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
12. Vehículos pesados (1207-003)  

a) Sustitución de vehículos Pesados de RECOPE 2025, Código MIDEPLAN 003658 - 2 
cabezales de 440 HP 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Cancelación del 85% contra recibo de equipos. 
Descripción del avance: Equipos adjudicados, se espera recibirlos en el cuarto 
trimestre. 
 

b) Sustitución de vehículos pesados de RECOPE, Código MIDEPLAN 003525.  
Vehículos pesados para aeropuertos 
Avance físico: 100% 
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Avance de la meta anual: 75% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se llevaron a cabo las capacitaciones dirigidas al personal 
técnico designado, adicionalmente; el contratista realizará labores de diagnóstico 
integral, mantenimiento correctivo y sustitución de componentes asociados a las fallas 
detectadas en los camiones con capacidad de 11,35 m³ (3.000 galones). Estas 
intervenciones buscan restituir la operatividad de las unidades, optimizar su 
desempeño y asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos, operativos y de 
seguridad exigidos. 
 

c) Vagoneta con capacidad de 12m3 para el Departamento de Mantenimiento Regional 
Pacífico 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual:  50%  
Meta 2026: Cancelación del 15% restante (inscripción) 
Descripción del avance: Pendiente de recibir la tarjeta de pesos y dimensiones, por lo 
que aún no se ha procedido con la cancelación del 15% correspondiente a la 
inscripción. 
 

d) Camión arenero 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 50% 
Meta 2026: Cancelación del 15% restante (inscripción) 
Descripción del avance: Pendiente de recibir la tarjeta de pesos y dimensiones, por lo 
que aún no se ha procedido con la cancelación del 15% correspondiente a la 
inscripción. 

 
Causas del atraso del proyecto: No aplica 

 
 
13. Adquisición de 116 puntos de acceso y 2 controladores de red inalámbrica 

empresarial, en las terminales de RECOPE (2025-005), Código MIDEPLAN 003919 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: La contratación está en etapa de ejecución. Se espera recibir a 
más tardar en diciembre 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
14. Adquisición de 6 Equipos Switches de la red WAN y LAN para mejorar la 

infraestructura de la arquitectura de la red de fibra empresarial de los equipos de 
almacenamiento, para las terminales El Alto, Moín y Edificio Hernán Garrón de 
RECOPE. (2025-006), Código MIDEPLAN 003918 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Equipo recibido, pendiente el trámite de pago. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 
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15. Adquisición de 1 equipo para la medición y detección de líneas (tubería) para las 
Terminales Moín, Ochomogo, La Garita, Barranca, Estaciones de bombeo y 
Aeropuertos (2025-008) Código MIDEPLAN 004081 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación  
Descripción del avance: Se registró la solicitud de pedido, se están atendiendo las 
observaciones. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
16. Compra e instalación por sustitución de 2 compresores de tornillo con sus 

respectivos secadores refrigerativos para el suministro de aire de las calderas de la 
Terminal Moín (2025-009) Código MIDEPLAN 004074 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación  
Descripción del avance: Se encuentra en refrendo interno (Asesoría Jurídica). 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
17. Adquisición e instalación de 1 grúa viajera para el taller mecánico ubicado en la 

Terminal del Aeropuerto Juan Santamaría, Alajuela. (2025-010) Código MIDEPLAN 
004080 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Realizar el estudio de mercado 
Descripción del avance: Se continúa con la actualización del estudio de mercado. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
18. Adquisición de herramientas y equipo para ser utilizados en los servicios de 

mantenimiento de la Dirección de Mantenimiento de las Terminales de RECOPE. 
(2025-011) Código MIDEPLAN 004099 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 15% 
Meta 2026: Adjudicación 
Descripción del avance: Solicitud de pedido incluida, se tramitó ante el Departamento de 
Planificación la certificación para continuar con los trámites ante la Dirección de 
Proveeduría. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
19. Suministro de luminarias con tecnología LED para áreas clasificadas en la Terminal 

Moín en Limón de RECOPE (2025-012) Código MIDEPLAN 004094 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación  
Descripción del avance: Se realizó la recomendación de adjudicación, se está atendiendo 
el recurso de revocatoria presentado por un oferente. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 
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20. Adquisición de 4 generadores eléctricos de 50 KVA, 3F, 60 Hz, 208 V, con carreta 
incluida, para los servicios de Mantenimiento Regional Pacífico, Terminales 
Barranca, La Garita y Aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber (2025-013) 
Código MIDEPLAN 004079 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance:  
Causas de atraso en el proyecto: Se está en estudio de ofertas de adjudicación. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
21. Adquisición de 1 transformador de distribución eléctrica trifásico para suplir la 

energía eléctrica del sector del muelle 5.0 de la Terminal de Limón. (2025-014) Código 
MIDEPLAN 004078 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Equipo adjudicado, se espera recibir en el tercer trimestre. 
Causas de atraso en el proyecto: No aplica. 

 
22. Adquisición de 9 supresores de presión para los camiones de abastecimiento de 

combustible de aviación S3, S4, S6, S7, S8 y S9 del Departamento Distribución 
Aeropuertos, Terminal Aeropuerto Juan Santamaría, Alajuela. (2025-015) Código 
MIDEPLAN 004077 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Realizar el estudio de mercado. 
Descripción del avance: Se continua con la actualización del estudio de mercado. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
23. Adquisición de mobiliario y equipo de oficina (32 refrigeradoras, 1 silla ejecutiva, 1 

lavadora, 2 escritorios y 2 armarios), para utilizar por el personal de la Empresa en 
las diferentes dependencias de la esta (2025-016)  
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación  
Descripción del avance: Se está en etapa de revisión de ofertas, solicitud de aclaraciones 
y subsanaciones a los oferentes participantes.  
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
24. Adquisición de 125 aires acondicionados tipo split y piso cielo, además de 1 tipo 

mochila (2025-017) 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se envió a Proveeduría la recomendación de adjudicación. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
25. Adquisición de Sistemas Alimentación Ininterrumpida (UPS) para procesos críticos.   

(2025-018) 
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Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 30% 
Meta 2026: Elaborar el estudio de mercado 
Descripción del avance: Se encuentra en el proceso del estudio de mercado.  
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
26. Modernización de computadores de caudal en las terminales de RECOPE (El Alto, 

Garita, Barranca, Aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber) (2025-019) 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Elaboración estudio de mercado 
Descripción del avance: Se encuentra en el proceso del estudio de mercado. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
27. Modernización de sistemas de control y monitoreo del Poliducto Moín (2025-020) 

Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 15% 
Meta 2026: Elaboración del estudio de mercado   
Descripción del avance: Se encuentra en el proceso del estudio de mercado. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
28. Adquisición de 5 antenas GNSS CORS-RTK para la creación de una red Geodésica 

para trabajos de ingeniería Topográfica, Geotecnia y otras ingenierías en las 
terminales de RECOPE. (2025-021) Código MIDEPLAN 004076 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Proyecto eliminado con autorización de la Presidencia Ejecutiva 
debido a que en el 2025 se logró realizar la contratación de dos suscripciones de 24 meses 
a la Red GNSS del Grupo ICE, lo cual cubre la necesidad técnica y permite a RECOPE 
cumplir con el Decreto Ejecutivo N° 33797-MJ-MOPT, que establece el sistema de 
referencia CR05/CRTM05. 
Causas de atraso en el proyecto: No aplica. 

 
29. Adquisición de Escáner Láser 3D RS10 (32-Líneas) para trabajos de Ingeniería 

Topográfica e Ingenierías en General (2025-022)  
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: se está en proceso de estudio de mercado, en el mes de julio se 
espera registrar la solicitud de pedido.  
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
30. Adquisición de 66 chalecos antibalas para el personal del Departamento de 

Protección de Bienes (oficiales de seguridad, supervisores de seguridad, personal 
administrativo) que realizan labores de seguridad y vigilancia tanto en las Terminales 
de la Empresa como en el poliducto (2025-023)  
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
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Descripción del avance: Se registró la solicitud de pedido, la cual está en proceso de 
revisión por parte de la Dirección de Proveeduría. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
31. Adquisición de 11 armas calibre 9 milímetros (2025-024)  

Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se registró la solicitud de pedido, la cual está en proceso de 
revisión por parte de la Dirección de Proveeduría. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
32. Adquisición de 4 monoculares de visión nocturna para labores de vigilancia 

nocturnas en el poliducto (2025-025)  
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se registró la solicitud de pedido, la cual está en proceso de 
revisión a lo interno del departamento. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
33. Adquisición de 8 radares para detección de vehículos aéreos no tripulados (Drones) 

para labores del poliducto (2025-026)  
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se registró la solicitud de pedido, la cual está en proceso de 
revisión a lo interno del departamento. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
34. Adquisición de 2 vehículos aéreos no tripulados (Drone) con sistema de video 

vigilancia y equipamiento para labores del poliducto (2025-027)  
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se encuentra en el proceso de estudio final de las ofertas. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
35. Adquisición e instalación de 2 motores eléctricos, para automatizar 2 cortinas 

metálicas ubicadas en el Almacén el Alto, en Ochomogo de Cartago (2025-028)  
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación  
Descripción del avance: Se está en la elaboración de los documentos para proceder con 
la generación de la solicitud de pedido. Se proyecta la ejecución de este proyecto para el 
mes de agosto 2026, según lo programado.     
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 
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36. Compra de equipo metrológico para los Laboratorios de Calibración e Inspección del 
Departamento de Metrología (2025-029) 
Avance físico: 36% 
Avance de la meta anual: 36% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se recibieron 4 de los 11 equipos previstos para este periodo, se 
está recotizando el resto de los equipos. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica 

 
37. Adquisición de 44 vehículos livianos de perfil operativo para todas las Terminales de 

RECOPE (2025-030) Código MIDEPLAN 004073 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación  
Descripción del avance: Se adjudicaron los 30 Pick up 4x4 doble cabina, 7 vehículos tipo 
Mula y 3 Station 4x2, se está tramitando el refrendo en la Asesoría Legal.  
Causas del atraso del proyecto: No aplica 

 
38. Compra de cuatro montacargas para ser utilizados en los servicios de 

mantenimiento de las Terminales del Departamento de Mantenimiento de la zona 
Pacífica (2025-031) Código MIDEPLAN 004095 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 15% 
Meta 2026: Avanzar el proceso de contratación hasta su adjudicación. 
Descripción del avance: Se actualizó el estudio de mercado, se tramitó ante Planificación 
un incremento del proyecto total inferior al 20% señalado en las Normas Técnicas de 
Inversión Pública. La recepción y cancelación se tiene prevista para el 2027. 
Causas de atraso en el proyecto: No aplica. 

 
39. Adquisición de 8 camiones doble cabina tracción 4x4 con cajón de carga, para los 

Departamentos de Mantenimiento Región Caribe, Región Central, Región Pacífico de 
las Terminales de RECOPE (2025-032) Código MIDEPLAN 004075 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 15% 
Meta 2026: Avanzar el proceso de contratación hasta su adjudicación 
Descripción del avance: Se replanteó el estudio de mercado y se determinó que el monto 
inicialmente proyectado resulta superior al presupuesto obtenido del análisis técnico y 
económico efectuado, por lo que se tramitará el ajuste correspondiente. 
Causas de atraso en el proyecto: No aplica. 

 
40. Adquisición de 2 unidades móviles llamadas campers para ser utilizadas en las 

descargas de barco que atienden los Departamentos de Mantenimiento Regional 
Pacífico y Caribe en las Terminales de RECOPE (2025-033) Código MIDEPLAN 
004093 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 15% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se generó la solicitud de pedido, se encuentra en revisión por 
parte de la Dirección de Proveeduría. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 
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41. Sustitución y actualización de 15 equipos e instrumentos para ser utilizados en los 

laboratorios de control de calidad en las Terminales El Alto, La Garita, Barranca y 
Moín de RECOPE (2025-034) Código MIDEPLAN 004093   
Avance físico 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se está en estudio de adjudicación 
Causas del atraso del proyecto: No aplica 

 
42. Sustitución de supresores de presión y botoneras de paro de emergencia en 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (2025-036). Código MIDEPLAN 004092 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 5% 
Meta 2026: Adjudicación 
Descripción del avance: Se concluyó el pliego de condiciones y el estudio de mercado, 
incorporando los análisis técnicos, económicos y de disponibilidad que respaldan el 
proceso de contratación. Se elaboró la decisión inicial, el cálculo de la multa conforme a 
los criterios de proporcionalidad y riesgo establecidos, así como la declaración de conflicto 
de interés. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica 

 
43. Adquisición de un sistema de aeronaves Pilotadas a distancia para identificar 

amenazas y realizar estudios geológicos, la generación de fotos y mediciones LIDAR 
(2025-037)  
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se tramitó la incorporación de recursos presupuestarios en la 
Modificación 3-2026 para iniciar el trámite de solicitud de pedido. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica 

 
44. Adquisición de rociadores e hidrantes para tanque 7314 en la Terminal Moín de 

RECOPE (2025-038) Código MIDEPLAN 004155 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 80% 
Meta 2026: Recepción y cancelación  
Descripción del avance: Se recibieron los hidrantes, se está a la espera que la Asesoría 
Legal se pronuncie acerca de la multa para proceder con el pago, por lo que queda 
pendiente el acta de recepción definitiva. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
45. Adquisición de equipo que se utilizan como patrones para la verificación rutinaria u 

operativa de los equipos de medición, dentro de los sistemas de medición 
automática en tanques (SMAT), de las distintas terminales de la empresa (2026-001)  
Avance físico 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Equipos adjudicados, se está en la elaboración del contrato. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica 
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46. Actualización del Sistema de Videoconferencia de la Sala de Junta Directiva – 

Edificio Hernán Garrón (2026-002) 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se está en proceso de recomendación de la adjudicación. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
47. Adquisición de 69 tabletas empresariales (2026-003) 

Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se está en proceso de inclusión de la solicitud de pedido, 
adicionalmente; se está gestionando la certificación del Banco de Proyectos MIDEPLAN.  
Se espera recibir los equipos antes del mes de diciembre 2026. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
48. Adquisición de 6 computadoras de diseño gráfico (2026-004) 

Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Se está en proceso de inclusión de la solicitud de pedido, 
adicionalmente; se está gestionando la certificación del Banco de Proyectos MIDEPLAN.  
Se espera recibir los equipos antes del mes de diciembre 2026. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
49. Adquisición de 360 componentes informáticos y de control industrial (2026-005) 

Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Licitación y contratación 
Descripción del avance: Se está en proceso de inclusión de la solicitud de pedido, se 
tramitará ante Planificación un ajuste físico y financiero del proyecto ya que sólo se van a 
adquirir 290 de los 360 contemplados inicialmente, solo se adquirirán 290 equipos All in 
One. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica 

 
50. Adquisición de 83 monitores industriales para la visualización y monitoreo 24/7 de 

las áreas operativas de las terminales y en las áreas administrativas para la 
ciberseguridad y centro de datos El Alto en las Terminales de RECOPE (2026-006) 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Meta nueva, incorporada en el segundo trimestre. Se está 
iniciando el proceso de inclusión de la solicitud de pedido. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 
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51. Adquisición de equipos y herramientas para la atención de emergencia por derrame 
de Diesel sobre el Río Bartolo Moín-Limón (2026-007) Código MIDEPLAN 004510 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2026: Recepción y cancelación  
Descripción del avance: Equipos recibidos y cancelados. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
52. Adquisición de equipos eléctricos para la atención de emergencias por derrame de 

Diesel sobre el Río Bartolo Moín-Limón (2026-008) Código MIDEPLAN 004510 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2026: Recepción y cancelación  
Descripción del avance: Equipos recibidos, pendiente el trámite de pago. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
53. Adquisición de equipos de seguridad para la atención de emergencias por derrame 

de Diesel sobre el Río Bartolo Moín-Limón (2026-009) 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2026: Recepción y cancelación  
Descripción del avance: Equipos recibidos, pendiente el trámite de pago. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
54. Adquisición de equipos de transporte para la atención de emergencia por derrame 

de Diesel sobre el Río Bartolo Moín-Limón (2026-010) Código MIDEPLAN 004510 
Avance físico: 100% 
Avance de la meta anual: 100% 
Meta 2026: Recepción y cancelación  
Descripción del avance: Equipos recibidos, pendiente el trámite de pago. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
55. Adquisición de dos monitores para cámara de video con su respectiva batería (2026-

011) 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Meta incluida en el segundo trimestre, se tiene prevista la 
ejecución a finales de diciembre. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica 

 
56. Adquisición de licenciamiento para los sistemas operativos y aplicaciones 

administrativas e industriales de RECOPE. (2026-012) 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Meta nueva, incorporada en el segundo trimestre. Se está 
iniciando el proceso de inclusión de la solicitud de pedido. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 
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57. Adquisición de cámaras de vigilancia para la seguridad de las Terminales de 
RECOPE (2026-013) 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación 
Descripción del avance: Meta nueva, incorporada en el segundo trimestre. Se está 
iniciando el proceso de inclusión de la solicitud de pedido. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
58. Adquisición de vehículos tipo mulas con perfil operativo para uso del personal de 

RECOPE en San José y Cartago (2025-014), Código MIDEPLAN 004547 
Avance físico: 0% 
Avance de la meta anual: 0% 
Meta 2026: Recepción y cancelación  
Descripción del avance: Meta nueva, se le incorporaron recursos en la Modificación 3-
2026. 
Causas del atraso del proyecto: No aplica. 

 
v. Resultado de los Proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión 

Pública. 
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Cuadro No. 5 
RECOPE 

Resultado de los Proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión  
Al 30 de junio de 2026 

En millones de colones y porcentajes de ejecución 

 

 

 

Código y nombre del proyecto Programado Alcanzado % Ejecución Observaciones

1250-566 3178 Construcción de 

Tanques de Gasolinas en la 

Terminal Barranca. 

0.00 0.00 0.00%

Con oficio ICP-    -    , del   / /    . indican que el proyecto “Construcción 

de tanques de gasolinas en la Terminal Barranca” se encuentra actualmente en 

proceso de licitación, específicamente en la etapa de recepción de ofertas. De 

acuerdo con el cronograma actualizado, el inicio de la fase constructiva está 

previsto para el primer trimestre del año 2027.

En virtud de lo anterior, durante el año 2026 no se prevé la ejecución del 

presupuesto asignado a dicho proyecto, por lo que los recursos 

1250-329 2845 Calderas Terminal 

Moín.
129.56 4.22 3.26%

II Trimestre 2026 

Avance físico: 97,03 

Avance trimestral: 0% 

El contratista presenta el Programa detallado de trabajo (PDT) actualizado.

Se colocaron los elementos colados con cemento refractario en las calderas y 

labores de limpieza en las tuberías internas y se concluyó la colocación del 

refractario.  El contratista ejecutó trabajos de rearmado, incluyendo la instalación 

de instrumentos, sustitución de componentes internos dañados y limpieza de los 

tubos de las calderas. Finalizadas estas labores, se procedió al cierre de ambas 

calderas y al llenado con agua tratada, con el fin de iniciar el proceso de 

calentamiento para el secado del refractario. 

El proceso de secado del refractario fue concluido y para alcanzar las 

temperaturas requeridas, ambas calderas fueron encendidas utilizando GLP.

Se solicitó la disminución de la subpartida de contratos, estructuras e instalaciones 

de ¢5.763.347.10, por diferencial cambiario y el saldo pendiente del contrato se 

cancelará una vez se haya recibido a satisfacción el proyecto.

Justificación retraso:

Se han presentado atrasos en diferentes actividades correspondientes a la 

ejecución de la obra (algunas según criterio del contratista por eventos que no son 

de su responsabilidad), que fueron analizados tanto por la Unidad Técnica como 

por la Asesoría Jurídica y avalados por el Órgano Fiscalizador, lo cual amplió la 

fecha de entrega del proyecto.

El contratista suspendió la fase de operación de las calderas a finales de agosto de 

2025, al identificar un desgaste prematuro de elementos internos de las calderas el 

cual fue analizado, determinándose que se requiere la sustitución de dichos 

elementos. La sustitución del refractario tiene una incidencia directa en los 

trabajos de reparación y puesta en marcha de las calderas, ya que, para llevar a 

cabo dicha actividad, se requiere que estén instalados los elementos (repuestos); 

lo que permitiría que las calderas se encuentren en modo precalentamiento para 
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Código y nombre del proyecto Programado Alcanzado % Ejecución Observaciones

1250-368 1875 Sistema contra 

incendio Muelle Petrolero
1 498.27 1 211.63 80.87%

II Trimestre 2026

Avance físico: 91%  

Avance trimestral: 39,41%

Se realizaron los siguientes trabajos: instalación de tubería y cableado, colocación 

de llavines electromagnéticos en cuarto de bombas y vestidores, entubado y 

cableado de cerraduras electromagnéticas. Telecomandados y torres: se avanzó 

con la Instalación de tubería eléctrica para telecomandados, colado de sello en 

tuberías ascendentes al telecomandado Norte, Montaje de tubería Domex para 

torres, instalación de sensores de llama en torres, aplicación de pintura amarilla y 

sello de concreto expansivo bajo torres. Sellado y cableado: Se trabajó en el 

sellado de pasantes de tubería entre cuarto de bombas y oficinas, cableado hacia 

detectores de llama y gas e instalación de cableado hacia sirena de torre de 

mangueras.

Oficina de mantenimiento: se realizó la instalación de tubería MT dentro de la 

oficina de mantenimiento para detección de incendios.

Plataformas y rociadores: se realizó el colado de mortero expansivo en 

plataformas de ambos monitores y la instalación de soportería antisísmica en 

rociadores del cuarto de bombas nuevo.

Con relación al plazo de ejecución, se aprobó la ampliación de plazo #4  por el 

Ajuste de Obra #27, cambio de material a acero inoxidable para sistema de 

aspersores requeridos en torre muelle petróleo junto con sensores para gas 

licuado de petróleo (GLP), reconociendo 54 días, trasladando la fecha de término 

para el 25 de julio de 2026. 

Se solicitó la disminución de la subpartida de contratos, estructuras e instalaciones 

de ¢182.349.457,43 por diferencial cambiario y se le solicitó al contratista 

presentar flujo de caja actualizado.

1205-001 3484 Sustitución de 

variadores, arrancadores de la 

línea de     mm (  ”) y los 

sistemas de aire acondicionado 

en las Estaciones de Bombeo de 

Limón, Siquirres y Turrialba 

Equipo de Bombeo                  

1 514.12 422.02 27.87%

II Trimestre 2026.  

Avance físico: 45%

Avance trimestral: 45.33%

Se instalaron los variadores en las Estaciones de Moín y Siquirres, se trabaja en la 

instalación en Turrialba. 

Se está coordinando el recibo de los arrancadores y se avanza según lo 

programado.

1205-003 3667 Compra de 

Herramientas para la Región 

Caribe. Equipo Para Talleres              

14.36 14.36 100.00%

Avance físico:  100%

Avance trimestral: 100%

Equipos recibidos y cancelados.

1205-004 3664 Sustitución de 

equipo contra incendio y 

recolección de derrames 

6.88 6.88 100.00%

II Trimestre

Avance físico: 100%

Avance trimestral: 100 %

Equipos recibidos y cancelados.

2025-008 4081Adquisición de 1 

equipo para la medición y 

detección de líneas (tubería) para 

las Terminales Moín, Ochomogo, 

La Garita, Barranca, Estaciones de 

bombeo y Aeropuertos.       

5.04 0.00 0.00%

II Trimestre 2026

Avance físico: 0%

Avance trimestral: 0%

Ya está registrado la solicitud de pedido, se están haciendo las correcciones a lo 

interno, en julio se coloca el pedido.

2025-010 4080  Una Grúa Viajera.  

Equipo para Talleres
0.00 0.00 0.00%

Avance físico:  0%

Avance trimestral: 0% 

No presenta avance debido a que aún se encuentran plazas vacantes en el 

Departamento de Mantenimiento Pacífico y la redistribución de labores entre el 

personal ha generado altas cargas de trabajo, obligando a priorizar contrataciones 

con mayor grado de avance o ejecución. Se está solicitando a la Gerencia de 

Aseguramiento tramitar ante Planificación la modificación de la meta y el traslado 

de su ejecución para el 2027.

2025-011 4099Adquisición de 

herramientas y equipo para ser 

utilizados en los servicios de 

mantenimiento de la Dirección de 

Mantenimiento de las Terminales 

de RECOPE.

0.00 0.00 0.00%

II Trimestre 2026

Avance físico:  0%

Avance trimestral: 0%

Se presenta el estudio de inversión actualizado en donde se modifica el listado de 

herramientas y se disminuye el presupuesto total del proyecto de  ₡       .   a  

₡       .  , en cuanto a las herramientas se tenían que eran un total de    , sin 

embargo las baterías de litio no correspondían a activos, por lo que el total de 

herramientas incluídas en la solicitud de pedido fueron 224, en el mes de junio se 

tramitó ante el Departamento de Planificación Empresarial la certificación para 

continuar con los trámites ante la Dirección de Proveeduría. Y se traslada la 

ejecución para el 2027.

2026-007  4510 . Ad equi y herra 

emergencia.  Equipo para Talleres
4.32 4.17 96.58%

II TRIMESTRE 2026

Avance físico: 100%

Avance trimestral:100%

Equipos recibidos y cancelados.

1205-006 3521 Excavadora de 8 

toneladas pago restante de la 

inscripcoón. Eq. Construcción 

Pesado. Unidad Mant. Reg. 

Pacifico.

8.75 7.53 86.08%

II Trimestre

Avance físico: 100%

Avance trimestral:  100% 

Se canceló el 15% de la inscripción el 11 de mayo de 2026. 

1205-007 3617   Sustitución de 

equipo eléctrico en la terminal 

Barranca y Terminal Aeropuerto 

Juan Santamaría para el 2025.   

Equipos de Consumo Eléctrico

83.33 56.34 67.61%

Compra de un Switchboard NEMA 3R, 480/277V, 60Hz, 65kA, bus de 1600 A y 

disyuntor principal de 1500 A                                                                                     Avance 

físico: 100%

Avance trimestral: 100%

Equipo recibido y cancelado.

Instalación realizada y se está tramitando el pago.                                                        

Compra de un Transformador tipo pedestal de 1500 kVA: Equipo recibido y en 

pruebas de operación. Se espera cancelar en el mes de julio.
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2025-009 4074 Compresores 

tornillo.  Equipos de Consumo 

Eléctrico

96.33 0.00 0.00%

II Trimestre 2026

Avance físico: 0% 

Avance trimestral: 0%

Se encuentra en refrendo interno (Jurídico) y después de esto se estaría a la espera 

de orden de inicio por parte de la Dirección de Proveeduría. Tiempo de entrega 2 

meses aproximadamente e instalación 15 días.

2025-012 4094 Suministro de 

luminarias con tecnología LED 

para áreas clasificadas en la 

Terminal Moín en Limón de 

RECOPE   Equipos de Consumo 

Eléctrico

77.02 0.00 0.00%

II Trimestre 2026

Avance físico: 0% 

Avance trimestral: 0%

Se realiza la recomendación de adjudicación.

Se presentó un recurso de revocatoria contra la adjudicación, se está en periodo 

de aclaraciones, pendiente la respuesta por parte de Asesoría Jurídica.

2025-013 4079 Generadores 

Eléctricos   Equipos de Consumo 

Eléctrico

0.00 0.00 0.00%

II Trimestre 2026

Avance físico: 0%

Avance trimestral: 0%

Está en estudio de ofertas de adjudicación.

2025-014 4078  Transformador 

trifasico.   Equipos de Consumo 

Eléctrico

30.61 0.00 0.00%

II Trimestre 2026 

Avance físico:  0%

Avance trimestral: 0% 

Se encuentra adjudicado, se estima la entrega para el mes de julio 2026.

El contrato  tiene tempo de entrega 120 días hábiles y la fecha de inicio del plazo 

contractual fue el 10/02/2026. Se estima sea entregado por el contratista a finales 

de julio 2026. 

2025-015 4077  Supresores de 

Presión.  Equipos de Consumo 

Eléctrico

0.00 0.00 0.00%

Avance físico:  0%

Avance trimestral:0%

Sin avance debido a que se debe replantear el requerimiento tras el ingreso de 

nueve camiones nuevos que sustituyen a algunos contemplados originalmente. Se 

valora la eliminación del proyecto y la actualización de la iniciativa para otro 

periodo, gestión que se enviará a la Gerencia de Aseguramiento para el trámite 

correspondiente según la nueva normativa de Mideplan. Se trasladó el 

presupuesto.

Se continúa con la actualización del estudio de mercado el cual estará concluido 

en el mes de diciembre 2026.

2025-036 4092 Sustitución de 

supresores de presión y 

botoneras de paro de emergencia 

en Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría.    Equipos de 

Consumo Eléctrico

0.00 0.00 0.00%

II Trimestre 2026

Avance físico: 0%

Avance trimestral: 5%

Se concluyó el pliego de condiciones y el estudio de mercado. Como parte de la 

estructuración del expediente, fue necesario gestionar la creación e incorporación 

de nuevos números de activos en el sistema SICOP, con el fin de asegurar la 

correcta trazabilidad, imputación presupuestaria y registro de los bienes asociados 

a las adquisiciones contempladas.

Se elaboró la Decisión Inicial, el cálculo de la multa conforme a los criterios de 

proporcionalidad y riesgo establecidos, así como la declaración de conflicto de 

interés, documentos que forman parte integral del expediente de contratación y 

que serán adjuntados al pliego de condiciones para su remisión a la Dirección de 

Proveeduría.

A la fecha no se ha recibido la información que AERIS indicó que remitiría para la 

correspondiente revisión por parte de RECOPE. Este insumo resulta relevante para 

la validación integral de la documentación técnica, particularmente en lo referente 

a la verificación de especificaciones, alcances operativos y compatibilidad con las 

condiciones existentes, por lo que su ausencia podría limitar la completitud del 

análisis previo al proceso de contratación. Se traslada para el 2027.

2026-008 4510  Aq eq eléctrico 

emergencia..   Equipos de 

Consumo Eléctrico

7.17 4.37 60.95%

II TRIMESTRE 2026

Avance físico: 100%

Avance trimestral: 100%

Se recibió la totalidad del equipo, queda pendiente el trámite de pago.

1206-005 3483    Adquisición de 

equipos para ensayos de control 

de calidad de los asfaltos, 

combustibles y aguas en los 

laboratorios de las Terminales de 

RECOPE. Equipos de Laboratorio.

449.62 326.31 72.58%

II Trimestre 2026

Avance físico: 75%

Avance trimestral: 75%

Los equipos de la contratación se recibieron a satisfacción y se procedió con el 

trámite de pago; la segunda contratación se tiene para entrega en el mes de junio.

2025-034 4093     Sustitución y 

actualización de 15 equipos e 

instrumentos para ser utilizados 

en los laboratorios de control de 

calidad en las Terminales El Alto, 

La Garita, Barranca y Moín de 

RECOPE. Equipos de Laboratorio.

283.47 0.00 0.00%

II Trimestre 2026

Avance físico: 0%

Avance trimestral:  0%

Contratación en estudio de adjudicación por parte de la Dirección Proveeduría.

1206-006 3659 Adquisición de 

equipos de radiocomunicación 

para sustitución de equipos 

obsoletos y mejoras en el sistema 

de radiocomunicación del área de 

facturación de terminales 

aeroportuarias.  Equipo Radioc. Y 

Telefonía.

72.00 0.00 0.00%

II Trimestre 2026

Avance físico: 0%

Avance trimestral: 0%

Se está gestionando la certificación del banco de proyectos públicos para 

continuar el proceso de contratación de inclusión total de la solicitud de pedido, 

que estuvo detenido, esperando el presupuesto de la modificación presupuestaria 

No.01-2026.
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2025-005 3919 Actualización de 

Puntos de Acceso.  Equipo 

Radioc. Y Telefonía.

184.00 0.00 0.00%

II Trimestre 2026

Avance físico: 0%

Avance trimestral: 0%

La contratación  está en etapa de ejecución. Se espera recibir a mas tardar en 

diciembre.

2025-006 3918 Adq. Eq. Switches.   

Equipo Radioc. Y Telefonía.
247.59 0.00 0.00%

II Trimestre 2026

Avance físico:  100%

Avance trimestral: 100%

La contratación está en ejecución.  Se recibieron los 6 switches, se instalaron en 

las terminales El Alto, Edificio Hernán Garrón y en  la Terminal Moín. Esta en 

proceso la gestión de documentación y posterior proceso de pago.

2025-021 4076 Antenas GNSS 

CORS-RTK   Equipo Radioc. Y 

Telefonía.

0.00 0.00 0.00%

II Trimestre 2026

Fue aprobada la eliminación del proyecto por parte de la Presidencia de la Empresa  

debido a que el acceso a dicha red constituye la  herramienta técnica que permite 

validar legalmente los levantamientos geodésicos y cartográficos de la empresa. 

Asimismo, se señala que el ICE es la única entidad que puede proporcionar este 

servicio y su respectivo soporte, lo cual justifica la contratación directa y evidencia 

que el requerimiento inicialmente planteado en la formulación del proyecto ha 

dejado de ser necesario. Finalmente, se deja constancia de que el proyecto se 

encontraba en etapa de perfil y no registró ejecución presupuestaria. Se gestionó 

el traslados de los recursos en la modificación 3-2026.

1206-008 3660 Sustitución y 

compra de equipo médico en las 

terminales de Recope 

4 alcoholímetros para medir nivel 

de alcohol en aire espiradoEquipo 

Médico y Odontología.

4.12 4.12 100.00%

II Trimestre 2026

Avance físico: 100%

Avance trimestral: 100%

Alcoholímetros cancelados.

2025-030 4073  Adquisición de 44 

vehículos livianos de perfil 

operativo para todas las 

Terminales de RECOPE                  

Vehículos livianos

882.19 0.00 0.00%

II Trimestre 2026

Avance físico:  0%

Avance trimestral: 0%

Se encuentra en refrendo interno (Asesoría Legal) las partidas 1 VEHÍCULO 

STATION MULTIPROPÓSITO, TIPO SUV, partida 2 VEHÍCULO PICK-UP 4X4, DOBLE 

CABINA y partida 4 VEHÍCULO MULTIUSOS (UTV) TIPO MULA , la partida 3 

VEHÍCULO MOTOCICLETA (Se declaró infructuosa) la partida 5 VEHÍCULO CAMIÓN 

TIPO CARGA SECA se encuentra en análisis por parte de la Contraloría General de 

la República. 

1207-003  3525 2 (dos) camiones 

reabastecedores de 37.85 m3 

(10.000 galones) para el AIDO,

3 (tres) camiones 

reabastecedores de 11.350 m3 

(3.000 galones) para el AIJS,

2 (dos) camiones 

reabastecedores de 26.500 m3 

(7.000 galones) para el AIJS y

2 (dos) camiones servidores de 

hidrantes para el AIJS.                   

Vehículos Pesados

1 496.90 578.48 38.65%

II Trimestre 2026

Avance físico: 100%

Avance trimestral: 75%

Se realizaron las capacitaciones del 23 al 27 marzo 2026 impartidas en las 

terminales de los aeropuertos Daniel Oduber y Juan Santamaría. Dichas 

capacitaciones incluyeron contenidos especializados en operación de equipos, 

ejecución de mantenimiento preventivo, aplicación de protocolos de seguridad 

operacional, así como procedimientos de respuesta ante contingencias, conforme 

a los lineamientos técnicos establecidos para este tipo de sistemas. Capital 

Humano remitió los informes técnicos y los certificados de participación 

correspondiente.

Por otra parte, el contratista ha informado que el personal técnico especializado 

estará desplazándose al país durante la primera semana de mayo de 2026, con el 

objetivo de realizar labores de diagnóstico integral, mantenimiento correctivo y 

sustitución de componentes asociados a las fallas detectadas en los camiones con 

capacidad de 11,35 m³ (3.000 galones). Estas intervenciones buscan restituir la 

operatividad de las unidades, optimizar su desempeño y asegurar el cumplimiento 

de los estándares técnicos, operativos y de seguridad exigidos.  Para la compra de 

los dos cabezales el pedido fue adjudicado, la recepción está para el 2026, se 

pagará el 85%  2026 y el resto se cancelará en el 2027.

2025-033 4075 Adquisición de 2 

unidades móviles llamadas 

campers para ser utilizadas en las 

descargas de barco que atienden 

los Departamentos de 

Mantenimiento Regional Pacífico 

y Caribe en las Terminales de 

RECOPE                   Vehículos 

Pesados

0.00 0.00 0.00%

II Trimestre 2026

Avance físico: 0%

Avance trimestral: 0%

La solicitud de pedido está en revisión en la Dirección de Proveeduría y se están 

atendiendo las aclaraciones hechas por esta instancia. Está compra se traslada 

para el 2027.

2026-010 4510 Adquisición de 

equipos de transporte para la 

atención de emergencia por 

derrame de Diesel sobre el Río 

Bartolo Moín-Limón. (Remolques 

para lancha y remolque utilitario).

31.28 0.00 0.00%

II TRIMESTRE 2026

Avance físico: 100%

Avance trimestral: 100%

Se recibió la totalidad del equipo, queda pendiente el trámite de pago
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vi. Indicador del Plan Nacional de Inversión Pública 2023-2026 
 
 
Sobre el indicador del Plan Nacional de Inversión Pública 2023-2026, denominado “Porcentaje 
de Etanol mezclado con gasolina”, la Gerencia de Desarrollo mediante oficio interno señaló que 
a la fecha no ha sido posible registrar avances en su cumplimiento, debido a que aún no se ha 
iniciado la implementación de la mezcla de etanol con gasolina. 
 
La principal limitante para el avance del indicador corresponde a la ausencia de la normativa 
habilitante requerida, específicamente la oficialización del Reglamento Técnico y la emisión del 
Decreto Ejecutivo correspondiente, instrumentos necesarios para autorizar la implementación 
de la mezcla de gasolina con etanol. Mientras dicha condición no sea atendida por las 
autoridades competentes, no será posible continuar con el desarrollo del proyecto ni 
materializar la meta establecida para este indicador. 
 
No obstante, informan que el estudio de pre-inversión requerido para el desarrollo de la 
iniciativa ha concluido de forma satisfactoria por la Dirección de Modernización Empresarial. 
Dicho estudio permite definir el alcance técnico del proyecto, identificar los requerimientos de 
infraestructura necesarios en las terminales de RECOPE y estimar las inversiones requeridas 
para la implementación de las mezclas de gasolina con etanol. 
 
Asimismo, para que el proyecto pueda avanzar hacia la fase de inversión, resulta indispensable 
contar con la normativa habilitante correspondiente. Esta constituye una condición necesaria 
para gestionar la inscripción del proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) 
de MIDEPLAN y, posteriormente, iniciar las etapas de diseño, contratación y ejecución. 
 
En consecuencia, el comportamiento del indicador durante el período evaluado se mantiene sin 
variación respecto de la línea base, debido a que la ejecución del proyecto depende de factores 
regulatorios externos a la gestión de RECOPE. 
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