

Plan de Compras 2019

PADQ190030

Dirección de Tecnología Informática

Elaborado por: Vera Lucía Hernández Lobo

20/11/2018 en SAP

30/01/2019 transportado a Exel

Pos.	Texto breve	UM	Fe.entrega
1	Equipo Sistema Segurid Vigil 4 planteles	UN	28.02.2019
2	Equipo videoconferencia y monitoreo	UN	30.04.2019
3	Swicth, router, firewall, IPS	UN	30.04.2019
4	Eq Computo portátiles y de escritorio	UN	02.05.2019
5	Licencias Genexus IDE professional	UN	19.03.2019
6	Licencias software Openlab	UN	02.05.2019
7	Licencias software ArGis	UN	30.08.2019
8	Migrar Sistema Información Ejecutivo	AU	30.04.2019
9	Suscripcion nube colletion Autodesk	AU	30.04.2019
10	Servicios elaboración Guías Operación	AU	30.05.2019

11	Mantenimiento plataf empres Alfresco on	AU	19.04.2019
12	Licencias análisis de tuberías	AU	01.04.2019
13	Mantenimiento sistema CGP	AU	19.04.2019
14	Mantenimiento plataforma open source	AU	02.09.2019
15	Mantenimiento plataformas propietarias	AU	19.04.2019
16	Diseño mejoras sitio web recope	AU	15.04.2019
17	Diseño sistema correspondencia	AU	15.04.2019
18	Ampl sistema Salud Ambiente y Seguridad	AU	19.04.2019
19	Licencias Altova	UN	18.01.2019
20	Mantenimiento y soporte plataf Cisco	AU	01.02.2019
21	Mantenimiento y soporte aires acondic	AU	01.02.2019
22	Equipo adm ancho de banda EXINDA	UN	01.02.2019

I AVANCE PLAN DE COMPRAS 2019

# SOLP	Justificación no elaboración de la SOL en la fecha programada y estado actual
SOLP 201900050	
SOLP 201900063	
	Se elaboran el estudio mercado y terminos de referencia, se espera concluir abril. El Depto Soporte entrega antes de 15 abril sus requerimientos a la Unidad Informática de la Gerencia de Distribución y Ventas para que esa unidad
SOLP 201900047	
fue realizada en el 2018	La DTI estimó realizar esta compra pero la Unidad de Apoyo Informático de la Gerencia de Operaciones la gestionó con la SOLP# 2018-000191-004, la contratación N°2018LA-000022-02
SOLP 201900022	
no se realizará	Por el bajo costo de la actualización de licencias se va a gestionar por Caja Chica
Se gestiona el 30 de octubre	Por atender nuevos requerimientos de la Presidencia forma oportuna, se gestionó la ampliación de la contratación 2017CD-000302-01 con el Pedido N°2019000255. Se estima que la SOLP se ingresará a finales del mes de Octubre, ya que se trabaja
Se gestiona el 2 de mayo	La Unidad de Apoyo Informático de la Gerencia de Operaciones es la encargada de gestionar esta contratación, en el mes de abril se concluyen los Términos de Referencia
no se realiza en el 2019	Los recursos presupuestarios se trasladaron vía modificación presupuestaria para la compra de servidores Blade 480 como prioridad empresarial. La contratación pasa al 2020, esto de conformidad con el oficio ST-143-2019 del Depto de Soporte Técnico

Se gestiona el 30 de octubre	El funcionario asignado por prioridad del Depto de Sistemas y Dirección se dedicó al proyecto de nuevo Sistema de Sistema de Correspondencia Digital (Elaboración Terminos de Ref)
SOLP 2019000099	
SOLP 2019000085	
Se gestiona el 30 de octubre	La contratación actual vence en Diciembre 2019
Se gestiona el 30 de agosto	Esta en proceso la conformación del Estudio de Mercado
No se realiza	El Estudio de Mercado determinó, que el proyecto se hace con personal interno
Se gestiona el 30 de octubre	El proyecto del nuevo Sistema CORDIGITAL se encuentra en la etapa de conformación de los términos de Referencia
No se realiza	La contratación SISAS 2017CD-000198-01 Pedido 2018002033, concluye este año, no se realizará nueva contratación hasta tanto se concluya este proceso.
No se realiza	Se gestiona compra por Caja Chica N° 4000151416
SOLP 2019000016	
Se gestiona el 30 junio	Por vencimiento de contrato 2015CD-0000161-01 Prórroga 2018-001867 hasta en el mes de agosto
SOLP 2019000110	