

4 de julio de 2023
GOP-0264-2023

Señora
Norma Álvarez Morales
Directora de Proveeduría

Estimada señora:

Avance ejecución y evaluación plan anual de adquisiciones II Trimestre 2023

De acuerdo con lo solicitado por la Gerencia de Administración y Finanzas en el oficio GAF-0410-2023, se remite el avance de la Evaluación del Programa de Adquisiciones (PADQ) al segundo trimestre de 2023.

Se tenía previsto la inclusión en el SIG/SAP de la contratación de la “*Suscripción del ATMOS WAVE*”, pero debido a que la parte técnica le corresponde al Departamento de Instrumentación, ellos indican que tuvieron un contratiempo y por eso la Solpe se estaría registrando en julio, 2023, por lo que la ejecución quedaría para octubre.

Las demás metas están programadas para los siguientes trimestres del año.

Atentamente,

Patricia Camacho Castro
Gerente.

DMM/

Ce. Marianne Mata Colombari, Dirección de Proveeduría
José Gabriel Ruiz Leandro, Dirección de Distribución
Dennis Sánchez Fallas, Departamento de Instrumentación