

Plan de Adquisiciones 2022, modificación mayo

Documento PAC	Pos .sol .pe did o	Descripción del bien, servicio u obra	Grupo de artículos	Moneda	Monto estimado	Nombre y código de subpartida presupues.	Mes estimado de inicio del procedimiento
PADQ210059	1	Servicio Especialista Medio Ambiente Mar Según correo(Yariela Webb) electrónico con fecha 2 de junio 2021. Justificación: RECOPE requiere contratar los servicios especialistas en medio ambiente marino con el fin de poder contar con una línea base ambiental para el sitio de emplazamiento del Proyecto Construcción de la Terminal Pacífico para recibo de buques en el Plantel Barranca, lo anterior con el fin de tener un instrumento de control para que la empresa pueda monitorear las condiciones marinas, de tal forma que se establezca un escenario específico que revele el valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, que establezca el "punto de partida" del proyecto o intervención, permitiendo así contar con datos que admiten establecer comparaciones posteriores e indagar los cambios ocurridos conforme el proyecto se vaya implementando, de tal manera que la empresa pueda emprender acciones correctivas a tiempo para no afectar el sitio desde el punto d	77101504	USD	175 542,00	1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura	Mayo

PADQ220031	1	Mant. instalaciones Terminales(o.menor)	103.002	CRC	700 000 000,00	1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	Mayo
PADQ220036	1	PERFIL DE ACERO (ANGULAR), MEDIDAS 19,0 PERFIL DE ACERO (ANGULAR), MEDIDAS 19,05 mm ANCHO CADA LADO X 6,35 mm ESPESOR X 6,10 m LARGO (3/4 Pulg x 1/4 Pulg x 6 m) Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	30101504	CRC	711 638,40	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	2	ANGULAR DE ACERO, MEDIDAS 6,35 mm ESPESO ANGULAR DE ACERO, MEDIDAS 6,35 mm ESPESOR X 50,80 mm ANCHO X 6,10 m LARGO. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	30101504	CRC	1 006 357,45	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Mayo

PADQ220036	3	PERFIL DE ACERO TIPO U (VIGA CANAL) PERFIL DE ACERO TIPO U (VIGA CANAL). TIPO UPN 160. A.C. ASTM A36. LONGITUD 6 m. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	30102304	CRC	3 301 700,22		Mayo
PADQ220036	4	PERFIL DE ACERO (VIGA CANAL), FORMA EN U PERFIL DE ACERO (VIGA CANAL), FORMA EN U, TIPO UPN 80, MEDIDAS 80 mm. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	30102304	CRC	1 625 331,68	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	5	PLATINA (PLETINA) DE ACERO DE 6,35 mm DE PLATINA (PLETINA) DE ACERO DE 6,35 mm DE GROSOR X 50,8 mm DE ANCHO X 6 m DE LARGO TIPO ASTM A-36. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	30102204	CRC	372 045,60	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo

PADQ220036	6	PLATINA (PLETINA) DE ACERO DE 6,35 mm DE PLATINA (PLETINA) DE ACERO DE 6,35 mm DE GROSOR X 127 mm DE ANCHO X 6 m DE LARGO TIPO ASTM A-36. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	30102204	CRC	852 604,72	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	7	REJILLAS DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADAS C REJILLAS DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADAS CON RESINAS EPÓXICAS, CON ESPESOR DE 30,16 mm , HUECO CUADRADO DE 19,05 X 19,05 mm (3/4 X 3/4 pulg). LARGO DE 2,44 m Y ANCHO DE 1,22 m. ACABADO ANTIDESLIZANTE Y CAPACIDAD DE SOPORTE DE CARGA DE HASTA 6060 kg/m2 (1200 lb/ft2). Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	30103204	CRC	12 405 661,92	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo

PADQ220036	8	VÁLVULA DE DILUVIO TIPO DIAFRAGMA DN 150 VÁLVULA DE DILUVIO TIPO DIAFRAGMA DN 150 mm (6 Pulg) ANSI 150, TIPO WAFER, CON CONTROL DE PRESIÓN, POSICIÓN VERTICAL, CUERPO ACERO AL CARBONO RECUBIERTO CON POLVO EPÓXICO POR DENTRO Y POR FUERA, DIAFRAGMA DE ELASTOMERO REFORZADO, UL, FM, ACTUADOR ELÉCTRICO MEDIANTE VÁLVULA SOLENOIDE 24 VCC, CON FUNCIONAMIENTO "ENERGIZAR PARA ABRIR", COMPONENTES DEL SISTEMA PILOTO EN ACERO INOXIDABLE SS 316L. CON BOTÓN DE REARMADO EXTERNO Y VÁLVULA DE PRUEBA. MARCA INBAL. MODELO 799DX-04C01. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40141609	CRC	7 280 772,18	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	9	BOQUILLA ROCIADOR (ASPERSOR) DE BRONCE BOQUILLA ROCIADOR (ASPERSOR) DE BRONCE, TIPO ORIFICIO ABIERTO DE 6 mm, CONO 125°. CONEXIÓN NPT 13 mm, UL, FM. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	46191610	CRC	530 400,00	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo

PADQ220036	10	JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI, SELLO GRAFITO, ANILLOS SS A316L, DN 19 mm (3/4 Pulg), CLASE 300. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	31181503	CRC	33 537,50	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	11	JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI, SELLO GRAFITO, ANILLOS SS A316L, DN 25 mm (1 Pulg), CLASE 300. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	31181503	CRC	41 523,20	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	12	JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI, SELLO GRAFITO, ANILLOS SS A316L, DN 31 mm (1 1/4 Pulg), CLASE 300. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	31181503	CRC	42 353,70	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo

PADQ220036	13	JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI, SELLO GRAFITO, ANILLOS SS A316L, DN 38 mm (1 1/2 Pulg), CLASE 300. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	31181503	CRC	23 767,92	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	14	JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI, SELLO GRAFITO, ANILLOS SS A316L, DN 50 mm (2 Pulg), CLASE 300. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	31181503	CRC	155 448,69	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	15	JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI, SELLO GRAFITO, ANILLOS SS A316L, DN 75 mm (3 Pulg), CLASE 300. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	31181503	CRC	62 037,48	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo

PADQ220036	16	JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI, SELLO GRAFITO, ANILLOS SS A316L, DN 100 mm (4 Pulg), CLASE 300. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	31181503	CRC	324 813,32	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	17	JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI, SELLO GRAFITO, ANILLOS SS A316L, DN 150 mm (6 Pulg), CLASE 300. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	31181503	CRC	384 924,00	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	18	JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI, SELLO GRAFITO, ANILLOS SS A316L, DN 200 mm (8 Pulg), CLASE 300. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	31181503	CRC	206 404,88	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo

PADQ220036	19	JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI, SELLO GRAFITO, ANILLOS SS A316L, DN 250 mm (10 Pulg), CLASE 300. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	31181503	CRC	613 887,75	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	20	JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RWI, SELLO GRAFITO, ANILLOS SS A316L, DN 300 mm (12 Pulg), CLASE 300. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	31181503	CRC	187 138,35	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	21	JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RW, JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO, TIPO RW, SELLO GRAFITO, ANILLO SS A316L, DN 350 mm (14 Pulg), CLASE 150. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	31181503	CRC	155 114,08	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo

PADQ220036	22	JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO TIPO RW JUNTA (EMPAQUE) ESPIROMETALICO TIPO RW, DN 450 mm [18 PULG], CLASE 150. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	31181503	CRC	123 587,48	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	23	BRIDA CONEXIÓN SW, CARA RESALTADA (RF) BRIDA CONEXIÓN SW, CARA RESALTADA (RF), ACERO AL CARBÓNO. DN 19 mm (3/4 Pulg) ANSI 300. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40174002	CRC	206 080,70	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	24	BRIDA CONEXIÓN SW, CARA RESALTADA (RF) BRIDA CONEXIÓN SW, CARA RESALTADA (RF), ACERO AL CARBÓNO. DN 25mm (1 Pulg) ANSI 300. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40174002	CRC	370 945,26	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo

PADQ220036	25	BRIDA CIEGA, CARA RESALTADA (RF) BRIDA CIEGA, CARA RESALTADA (RF), ACERO AL CARBÓN. DN 25mm (1 Pulg) ANSI 300. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40172201	CRC	77 435,16	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	26	BRIDA CIEGA, CARA RESALTADA (RF) BRIDA CIEGA, CARA RESALTADA (RF), ACERO AL CARBÓN. DN 13 mm (1/2 Pulg) ANSI 300. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40172201	CRC	77 435,16	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	27	BRIDA CUELLO SOLDABLE RF ACERO AL CARBÓN BRIDA CUELLO SOLDABLE RF ACERO AL CARBÓN. DN 350 mm (14 Pulg). ANSI 150. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40173202	CRC	715 178,24	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Mayo

PADQ220036	28	BRIDA CUELLO SOLDABLE RF ACERO AL CARBÓN BRIDA CUELLO SOLDABLE RF ACERO AL CARBÓN. DN 450 mm (18 Pulg). ANSI 150. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40173202	CRC	3 045 525,40	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	29	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA SOLDABLE, ACERO AL REDUCCIÓN EXCÉNTRICA SOLDABLE, ACERO AL CARBÓN ASTM-234 WPB, ANSI B16.9, SCH 30 EXTREMOS BISELADOS, DN 450 X 350 mm. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40173602	CRC	3 054 016,46	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	30	FILTRO EN Y, DE HIERRO DÚCTIL, DE 101,6 FILTRO EN Y, DE HIERRO DÚCTIL, DE 101,6 mm DE DIÁMETRO, BRIDA ANSI B16.1, CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE, CON APERTURA MÁXIMA 3,5 mm, PRESIÓN DE TRABAJO 20,68 bar. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40142505	CRC	28 863,32	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo

PADQ220036	31	VÁLVULA DE RETENSIÓN DE CLAPETA, AWWA C5 VÁLVULA DE RETENSIÓN DE CLAPETA, AWWA C508, DN 150 mm (6 Pulg), BRIDADA ANSI 150, CARA PLANA (FF), UL, FM. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40141634	CRC	40 994,06	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	32	ADAPTADOR REDUCTOR RECTO, PARA ALTA RPES ADAPTADOR REDUCTOR RECTO, PARA ALTA RPESIÓN, EXTREMOS RACOR (TUBING) 13mm X NPT MACHO 6,35 mm. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40183112	CRC	247 809,84	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	33	CODO DE ACERO INOXODABLE SS316. PARA ALT CODO DE ACERO INOXODABLE SS316. PARA ALTA PRESIÓN. EXTREMOS RACOR DN 13 mm (1/2 Pulg.) Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40183101	CRC	564 330,78	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo

PADQ220036	34	CODO DE ACERO INOXODABLE SS316. PARA ALT CODO DE ACERO INOXODABLE SS316. PARA ALTA PRESIÓN. EXTREMOS RACOR DN 6 ,35 mm (1/4 Pulg.) Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40183101	CRC	211 234,32	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	36	MANGUERA FLEXIBLE DN 6,35 mm (1/4 Pulg) MANGUERA FLEXIBLE DN 6,35 mm (1/4 Pulg) X 80 cm LONGITUD. PTFE + SS 316L. TERMINALES HEMBRA NPT 6,35 mm. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40142020	CRC	179 068,50	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	37	ADAPTADOR RECTO SS 316L. RACOR 13 mm (1/ ADAPTADOR RECTO SS 316L. RACOR 13 mm (1/2 Pulg) A NPT MACHO 13 mm (1/2 Pulg). Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40183110	CRC	760 365,60	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo

PADQ220036	39	TUBING INOXIDABLE SS 316L. SIN COSTURA. TUBING INOXIDABLE SS 316L. SIN COSTURA. DN 6,35 mm (1/4 Pulg) X 6 m. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40182401	CRC	2 133 047,70	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	40	T (TEE) DE ACERO INOXIDABLE 316, # SS-40 Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40183102	CRC	149 206,17	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	41	VALVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO VALVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316 DE DOS VIAS CONEXIÓN A TUBIN DE 12,7 mm (1/2 Pulg) #SS-45S8 Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40141607	CRC	2 348 378,72	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo

PADQ220036	42	VALVULA DE BOLA DE DOS VIAS. SS 316L. RA VALVULA DE BOLA DE DOS VIAS. SS 316L. RACOR 6,35 mm (1/4 Pulg). Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	40141607	CRC	197 711,46	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220036	45	KIT DE REPUESTOS DE SELLO MARCA JOHN CRA KIT DE REPUESTOS DE SELLO MARCA JOHN CRANE #2648 PLANO DEL KIT GA-181168-1. Este PADQ se solicita en esta fecha debido a que durante el último trimestre del 2021 e inicios del 2022, se ha trabajado en el presupuesto detallado para la definición del monto estimado de la contratación, gestión base requerida para este registro.	002.099	CRC	10 373 761,66	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo
PADQ220045	1	SERVICIO PARA EL CONTROL DE ACCESO PRIVI Según: DS-0116-2022 Solicitud Creación PADQ "SERVICIO PARA EL CONTROL DE ACCESO PRIVILEGIADO DE CUENTAS A LA INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL" Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2022. Por falta de asignación de contenido presupuestario para la atención del proyecto en el 2022.	81112501	USD	70 000,00	1030701 - Servicios de Tecnologías de Información	Mayo