

HOJA RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE

TRÁMITE O SERVICIO	Registro de proveedores de la actividad ordinaria	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META:	31/05/2016
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:	Automatizar por medio de la WEB empresarial, la inscripción y actualización del registro de proveedores.	IMPACTO ESPERADO:	Simplificar el trámite en cuanto a requisitos y plazos, y brindar a los proveedores internacionales un servicio más ágil y amigable mediante la web. Así mismo contribuir con el proceso de gobierno digital por medio de la WEB de RECOPE.
ENTIDAD A CARGO:	Dirección de Comercio Internacional	PERSONA CONTACTO:	Ing. Erick Solano Carmona
FECHA DEL REPORTE:	13/04/2015	PORCENTAJE DE AVANCE:	23%
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA		LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA	
Descripción de la situación actual del trámite y de los puntos que se desea mejorar		-Ficha trámite actual -Diagrama de flujo situación actual -Definición de mejoras a realizar -Revisión de procedimiento actual	
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	¿CUÁL (ES)? _____	
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	¿CUÁL (ES)? _____	
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?			
Se espera realizar el análisis de diferentes sitios web			
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.			