

HOJA RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE

TRÁMITE O SERVICIO	Registro de proveedores de la actividad ordinaria	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META:	31/05/2016
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:	Automatizar por medio de la WEB empresarial, la inscripción y actualización del registro de proveedores.	IMPACTO ESPERADO:	Simplificar el trámite en cuanto a requisitos y plazos, y brindar a los proveedores internacionales un servicio más ágil y amigable mediante la web. Así mismo contribuir con el proceso de gobierno digital por medio de la WEB de RECOPE.
ENTIDAD A CARGO:	Dirección de Comercio Internacional	PERSONA CONTACTO:	Ing. Erick Solano Carmona
FECHA DEL REPORTE:	03/06/2015	PORCENTAJE DE AVANCE:	45%
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA		LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA	
Descripción de la situación actual del trámite y de los puntos que se desea mejorar		Ficha trámite actual Diagrama de flujo situación actual Definición de mejoras a realizar Revisión de procedimiento actual	
Reorganización del Registro de Proveedores		Reglamento de Contrataciones revisado Registro de Proveedores organizado por categoría Cambios incluidos en Registro de Proveedores	
Bases para automatizar el Registro de Proveedores		7 Páginas web analizadas Se considerará: Solicitar documentos vía página web, con posibilidad de entrega en forma digital vía correo electrónico (digital) o física por correo tradicional, courier o entrega personal.	
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	¿CUÁL (ES)? _____	
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	¿CUÁL (ES)? _____	
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?			
Propuesta cambios Registro de Proveedores en sitio web			
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.			