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Tel. 2284-4854 
Max.umana@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 
 

 
10 de enero de 2020 
GD-0014-2020 
 
 
Señora 
Marianne Mata Colombari, Profesional 
Dirección de Suministros 

 
Estimado Señor: 
 
Avance IV Trimestre de la Ejecución y Evaluación Plan Anual Adquisiciones 2019 

 
Para lo que corresponda y de acuerdo a  la Circular GAF-0546-2019, relacionada con el avance 
de ejecución y evaluación del Plan Anual de Adquisiciones 2019 del centro de costos 311100, 
adjunto sírvase encontrar el cuadro con los resultados correspondientes de la  evaluación 
realizada  al mes de diciembre  de 2019. 
 
Agradezco su atención y quedo a su disposición para aclarar cualquier duda al  respecto. 
 

Atentamente,  
 
 
                                                    
  
Max Umaña Hidalgo 
Gerente General 
 
SVM/LPR 
 
 
Anexo: Cuadro PADQ.  
 
Ce.  Norma Álvarez Morales, Directora de Suministros. 
 Silvia Vindas Monge, Profesional Gerencia de Desarrollo.   
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		Documento PAC		Tipo Imputacion		Nombre y codigo de subpartida presupues.		Mes estimado de inicio del procedimiento		Ejecutado		Elemento Pep		Descripcion del bien, servicio u obra		Nombre de la dependencia solicitante		Monto estimado		Pos.sol.pedido		Moneda		Prioridad		Descripción Prioridad		Observaciones

		PADQ190116		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Noviembre		X		241-1250-51473		Suministroy aplicación Nitrógeno Líquido Suministro y aplicación de nitrógeno líquido. Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, p ara que RECOPE intervenga las Esferas YT-7714 y YT-7715, lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de estas Esferas.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		43,238.00		2		USD						Para este PADQ, se gestionó la Contratación 2019CD-000283-0016700101, la cual se encuentra en etapa de adjudicación.

		PADQ190117		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Noviembre		X		231-1250-558121		Suministro Súper hidrante Suministro de súper hidrante. Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, p ara que RECOPE intervenga el Tanque YT-7127 para el almaceniiento de gasolina súper, por  lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de este tanque.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		29,283.69		2		USD						Para este PADQ, se gestionó l Contratación 2019CD-000284-0016700101, la cual se encuentra en etapa de adjudicación.

		PADQ190117		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Noviembre		X		231-1250-558121		Suministro de rociadores Suministro de rociadores. Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, p ara que RECOPE intervenga el Tanque YT-7127 para el almaceniiento de gasolina súper, por  lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de este tanque.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		74,480.00		3		USD						Para este PADQ, se gestionó la Contratación 2019CD-000284-0016700101, la cual se encuentra en etapa de adjudicación.

		PADQ190117		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Noviembre		X		231-1250-558121		Suministro de hidrantes Suministros de hidrantes Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, p ara que RECOPE intervenga el Tanque YT-7127 para el almaceniiento de gasolina súper, por  lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de este tanque.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		47,348.00		1		USD						Para este PADQ, se gestionó la Contratación 2019CD-000284-0016700101, la cual se encuentra en etapa de adjudicación.

		PADQ190116		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Noviembre		X		241-1250-51473		Suministro Pintura marca INTERNATIONAL Suministro pintura marca International. Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, p ara que RECOPE intervenga las esferas YT-7714 y YT-7715, por  lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de estas obras.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		20,984,000.00		1		CRC				2019CD-000146-0016700101		Para este PADQ, se gestionó la Contratación 2019CD-000287-0016700101, la cual se encuentra en etapa de adjudicación.

		PADQ190077		2		1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura		Noviembre		X		11-3211000102-19		Servicios profesionales de diseño Para el proyecto "Sistema Contra Incendio Muelle Moín", se requiere contratación de servicios profesionales por concepto de estudios requerido para la redefición del pliego cartelario.  El alcance originalmente previsto para esta contratación requiere modificación por lo que la Unidad Técnica se ve en la necesidad de redefinir el alcance de la obra ya que originalmente se incluía una estación de bombeo nueva e independiente para este sistema contra incendio del muelle existente, sin embargo debido a que el Proyecto Nueva Terminal Portuaria incluye parte del alcance original se hace necesario la  redefinición del alcance de esta obra (cartelario y económico). Las instalaciones a diseñar son importantes puesto que aseguran la continuidad del servicio de Recope en cuanto a la importación de combustibles al salvaguardar en caso de incendio las instalaciones de la torre de mangueras de conexión a barcos. Este requerimiento no se incluyó inicialmente en el P		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		17,000,000.00		1		CRC		1		PRIORIDAD ALTA		Para este PADQ, se gestionó la Contratación 2019CD-000146-0016700101, la cual se encuentra en etapa de ejecución.

		PADQ190116		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Noviembre		X		241-1250-51473		Suministro Sensor detector  gas licuado Suministro de sensores de detores de gas licuado de petróleo. Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, p ara que RECOPE intervenga las Esferas YT-7714 y YT-7715, lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de estas Esferas.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		16,400.00		3		USD						Para este PADQ, se gestionó la Contratación 2019CD-000287-0016700101,  la cual se encuentra en etapa de adjudicación.

		PADQ190119		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Diciembre				241-1250-51473		Pintura INTERNACIONAL T/INTERZINC 52 Suministro pintura marca International tipo INTERZINC 52. Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, p ara que RECOPE intervenga las esferas YT-7714 y YT-7715, por  lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de estas obras.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		322,120.59		1		CRC						Para este PADQ, se gestionó la Contratación 2019CD-000287-0016700101, la cual se encuentra en etapa de adjudicación.

		PADQ190119		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Diciembre				241-1250-51473		Pintura INTERNACIONAL T/INTERSEAL670HS Suministro pintura marca International tipo INTERSEAL 670HS. Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, p ara que RECOPE intervenga las esferas YT-7714 y YT-7715, por  lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de estas obras.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		468,539.04		2		CRC						Para este PADQ, se gestionó la Contratación 2019CD-000287-0016700101, la cual se encuentra en etapa de adjudicación.

		PADQ190119		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Diciembre				241-1250-51473		PinturaINTERNACIONALT/INTERTHANE990BLANC Suministro pintura marca International tipo INTERTHANE 990. Color Blanco. Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, p ara que RECOPE intervenga las esferas YT-7714 y YT-7715, por  lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de estas obras.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		146,418.45		3		CRC				

		PADQ190119		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Diciembre				241-1250-51473		PinturaINTERNACIONALT/INTERTHANE990ROJO Suministro pintura marca International tipo INTERTHANE 990. Color Rojo. Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, p ara que RECOPE intervenga las esferas YT-7714 y YT-7715, por  lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de estas obras.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		146,418.45		4		CRC						Para este PADQ, se gestionó la Contratación 2019CD-000287-0016700101, la cual se encuentra en etapa de adjudicación.

		PADQ190119		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Diciembre				241-1250-51473		PinturaINTERNACIONALT/INTERTHANE990GRIS Suministro pintura marca International tipo INTERTHANE 990. Color Verde. Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, p ara que RECOPE intervenga las esferas YT-7714 y YT-7715, por  lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de estas obras.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		146,418.45		5		CRC						Para este PADQ, se gestionó la Contratación 2019CD-000287-0016700101, la cual se encuentra en etapa de adjudicación.

		PADQ190119		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Diciembre				241-1250-51473		PinturaINTERNACIONALT/INTERTHANE990VERDE Suministro pintura marca International tipo INTERTHANE 990. Color Verde. Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, p ara que RECOPE intervenga las esferas YT-7714 y YT-7715, por  lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de estas obras.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		146,418.45		6		CRC						Para este PADQ, se gestionó la Contratación 2019CD-000287-0016700101, la cual se encuentra en etapa de adjudicación.

		PADQ190119		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Diciembre				241-1250-51473		DILUYENTE INTERNACIONAL T/GTA056 Suministro diluyente marca International tipo GTA056. Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, p ara que RECOPE intervenga las esferas YT-7714 y YT-7715, por  lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de estas obras.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		585,673.80		7		CRC						Para este PADQ, se gestionó la Contratación 2019CD-000287-0016700101, la cual se encuentra en etapa de adjudicación.

		PADQ190119		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Diciembre				241-1250-51473		DILUYENTE INTERNACIONAL T/GTA415 Suministro diluyente International tipo GTA415. Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que se obtuvo autorización de la Dirección Jurídica mediante oficio P-DJ-0830-2019, p ara que RECOPE intervenga las esferas YT-7714 y YT-7715, por  lo que hace necesario la adquisición de algunos equipos y materiales y consumibles para llevar a cabo la puesta en marcha de estas obras.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		292,836.90		8		CRC						Para este PADQ, se gestionó la Contratación 2019CD-000287-0016700101, la cual se encuentra en etapa de adjudicación.

		PADQ190110		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Diciembre				244-1250-394651		Sistema de filtración Construcción de los sistemas de filtración en las líneas marinas y de poliducto en el Plantel de RECOPE en Moín Limón para asegurar la calidad del producto. Se solicita la inclusión de este PADQ debido a que este proyecto inicio gestión de contratación en el 2016 con el registro en el SIG, sin embargo, posterior al recibo de ofertas y estudio técnico se declaro desierta esta contratación mediante nota GG-0308-2019 y se dió la autorización para la recotización de esta obra, sin embargo, debido a que actualmente las gestiones de contratación se realizan por SICOP, debe registrarse nuevamente en el SIG esta contratación.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		8,547,376.60		1		USD						Para este PADQ, se realizó el registro de la SOLP201900242, la cual debido al cambio de Gerente de Desarrollo, (asumido por D. Max Umaña H.), no fue aprobada.

		PADQ190039		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Julio		X		231-1250-558121		Remodelación Escuela Lomas del Toro El enfoque social del Proyecto de Ampliación Capacidad de Almacenamiento, tiene como objetivo central, garantizar que su ejecución se dé en un marco de respeto por los intereses de las comunidades, por su forma de vida, por sus hábitos, costumbres y por la convivencia armónica con el medio ambiente, dentro de los parámetros del objeto social de RECOPE, su política de relaciones externas, su disponibilidad de recursos y las normas legales vigentes. Se sustenta además en la política de responsabilidad social de RECOPE, la cual establece mecanismos de integración y vinculación con las comunidades donde se desarrollan sus diferentes actividades. Se concibe como un proceso integral, permanente y continuo de relaciones establecidas entre la población y el proyecto, brinda apoyo al desarrollo combinando de esfuerzos con la comunidad y otras entidades. Se basa en los principios de participación y cooperación comunitaria. Tomando como referencia lo anterior,		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		38,000,000.00		1		CRC						Para este PADQ, se realizó el proceso de contratación 2019CD-000047-0016700101, el cual posterior a la elaboración del estudio técnico se declaró desierto con base en el pronunciamiento C-364-2014  de la Procuradoría General de la República.

		PADQ190009		2		5010401 - Mobiliario y Equipo - Mobiliario y Equipo		Junio				258-1206-003071901		Suministro e instalación de aire acondic		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		4,000,000.00		2		CRC						Esta contratación no se gestionó, debido a que posterior a recomendaciones de dos diferentes técnicos se optó por reparar los equipos que se tenian.
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